
 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT AÇÃO  

  

EDITAL 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 – CPL 

TIPO: Menor Preço Global 

REGÊNCIA: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. 

ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura  

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15.027/2022 

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 07 de dezembro de 2022  

às 08:00 hs (oito horas) – Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente 

licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente. 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA  

(CPL), torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima 

indicada e receberá os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS na Rua Senador 

La Rocque s/n Centro, sob as seguintes condições: 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a recuperação de estradas vicinais no município de 

Buritirana - MA, conforme Anexo II. 

1.2. O valor estimado para a contratação é de R$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil reais) 

 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 

básico/executivo da obra. 

 

3. FONTE DE RECURSOS 

3.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos: 

 

Convênio: 8.255.00/2021/SICONV Nº 916720  

26.782.0004.1-022 – Pavimentação/Recuperação de Estradas Vicinais 

4.4.90.51 – Obras e instalações 

 

4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site 

www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações na sede da CPL sito na Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana – MA. 

 

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 

5.1. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

a) Anexo I                  - Carta de Apresentação/Proposta de Preços; 

b) Anexo II  - Projeto Básico/Termo de Referência; 

c) Anexo III - Modelo de Carta Credencial; 

d) Anexo IV - Minuta do Contrato; 

e) Anexo V - Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei n.º 8.666/93; 

f) Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da 

Habilitação; 

g) Anexo VII            - Modelo de declaração de enquadramento como ME, EPP ou MEI. 

http://www.buritirana.ma.gov.br/
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6. DA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar do presente certame empresas devidamente cadastradas junto ao órgão 

competente deste Município ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 

terceiro dia à data dos recebimentos das propostas, observada a necessária qualificação. 

 

6.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 

 

6.2.1. Pessoas Naturais; 

 

6.2.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas; 

 

6.2.3. Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração 

Pública ou qualquer de seus entes da administração indireta ou tenham sido por estes declaradas 

inidôneas, ainda que tal fato se de após o início do certame; 

 

6.2.4. Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal. 

 

6.3. É vedada a participação de consórcios nesta licitação. 

 

6.4. Não poderão participar desta licitação empresas das quais participem, seja a que título for, 

servidor público municipal de Buritirana (MA). 

 

7. – DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

7.1 – Por força da Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto Municipal nº 004/17, as microempresas 

– MEs, as empresas de pequeno porte – EPPs e os microempreendedores individuais - MEIs que 

tenham interesse em participar desta Tomada de Preços deverão observar os procedimentos a seguir 

dispostos: 

 

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI, e que eventualmente 

possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão 

consignar tal informação expressamente na declaração prevista no item 9.3 

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta 

seja uma ME, EPP ou MEI, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a 

documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal 

apresentem alguma restrição; 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do 

resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

d) A prorrogação do prazo previsto na alínea “c” deverá ser concedida pelo presidente da CPL 

quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 

insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 

e) A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de 

regularização fiscal de que tratam as alíneas “c” e “d”. 

f) A não regularização da documentação no prazo previsto nas alíneas “c” e “d” implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
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8.666/93, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

g) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou 

MEIs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por 

MEs, EPPs ou MEIs sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta 

classificada. 

h) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou 

MEIs sediadas no âmbito local (limites geográficos do município de Buritirana - MA), 

entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, 

EPPs ou MEIs locais sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta 

classificada. 

i) O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento 

estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob 

pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, 

sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos 

benefícios previstos no Decreto Municipal nº 004/2017. 

 

7.2 – Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte 

modo: 

 

a) a ME, EPP ou MEI mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no 

prazo máximo de dez minutos após o encerramento da fase de julgamento das propostas de 

preços, sob pena de preclusão; 

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em 

favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou MEI) no caso da alínea “g” e (ME, EPP 

ou MEI - sediadas no âmbito local) no caso da alínea “h”, desde que seu preço seja 

aceitável; 

c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou MEI, na forma da alínea anterior, serão 

convocadas as MEs, EPPs ou MEIs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito; 

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs ou MEIs que se encontrem 

enquadradas no item 7.2., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2, alínea c, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por ME, EPP ou MEI. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

8.1. A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, em 02 (dois) envelopes opacos, 

devidamente lacrados e invioláveis, o primeiro, identificado como “ENVELOPE Nº 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, o segundo, como “ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

DE PREÇOS”, em cujas partes externas, além da razão ou denominação social da empresa licitante, 

deverão conter: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3
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Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA (MA) 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL 

Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 

Tomada de Preços nº 010/2022 – CPL - Data: 07/12/2022 às 08:00 horas 

 

8.2. Para habilitação à presente licitação, as empresas apresentarão os documentos abaixo 

relacionados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, conforme exigência da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 

suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição 

do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 

Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida 

Ativa). 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do 

FGTS); 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA;  

l) Comprovação da Licitante de que, eventualmente declarada vencedora do certame, disporá, na 

data da contratação, de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo 

CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT por execução de obra ou serviço da 

natureza e volume equivalente ao objeto a que propõe executar; 

l.1) Para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional supra, as licitantes poderão 

apresentar tantos atestados quantos julgarem necessários e pertinentes a um ou mais profissionais; 

l.2) A comprovação de disponibilidade do profissional, prevista na alínea “l”, poderá ser feita por 

meio de declaração formal; 

l.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-

profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por 

outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração 

Pública Municipal (§ 10º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 

m) Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei nº 8.666/93(conforme anexo V); 

n) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro 

na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que 
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comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios; 

n.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da 

aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

SG = 
ATIVO TOTAL  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE  

PASSIVO CIRCULANTE  

n.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial 

de cálculos juntado ao balanço. 

n.3) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 

n.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 

com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.  

n.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

n.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

n.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados 

na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

n.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do licitante. 

n.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

o) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 

parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo VI); 

 

8.3. Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela 

licitante em sua versão original nos autos do processo.  

 

8.4. Os documentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente, ou fixado em 

lei, serão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

 

8.5. Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma 

incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste 

Edital. 

 

8.6. O Envelope nº 02 deve conter a seguinte identificação: 
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Envelope n.º 02 – Proposta Preços 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA (MA) 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL 

Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 

Tomada de Preços nº 010/2022 – CPL - Data: 07/12/2022 às 08:00 horas  

 

E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos: 

 

8.7. Proposta de Preços, (Anexo I) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por 

qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, 

rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os 

preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já 

incluídos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo: 

 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data de abertura da licitação; 

b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo 

da obra; 

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 

 

8.7.1. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 

inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 

 

8.7.1.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 

legal; 

 

8.7.1.2. Composição unitária de preços; 

 

8.7.1.3. Composição de B.D.I.; 

 

8.7.1.4. Composição de encargos sociais; 

 

8.7.1.5. Cronograma Físico-Financeiro 

 

8.7.2 É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 

apresentada; 

 

8.7.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 

contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente 

em relação a valores; 

 

8.7.4. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 

Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

 

9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Presidente da CPL por meio de um representante, 

portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo 



 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT AÇÃO  

  

ser utilizado o modelo do Anexo III do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste 

procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, comprovando os 

necessários poderes para firmar declarações, interpor ou renunciar à interposição de recurso, 

assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame. 

 

9.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for 

representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade 

jurídica; 

 

9.2.1. O credenciamento ora solicitado deverá ser entregue em anexo, na parte externa do “Envelope 

nº 01 – Documentação de Habilitação” ou apresentada pelo novo representante em tempo hábil, 

quando for o caso. 

 

9.3. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI deverão apresentar Certidão 

Simplificada da Junta Comercial do Estado onde está sediada e declaração que comprove sua 

condição de ME, EPP ou MEI, atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam 

ao seu desenquadramento dessa situação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII do Edital. 

 

9.3.1. Na hipótese do item 9.3, não serão considerados os documentos que estejam dentro de 

envelopes lacrados de habilitação, que não serão abertos no início da respectiva sessão. 

 

9.3.2. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item  

9.3 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada 

com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal. 

 

9.3.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na 

legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, no afastamento da 

licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

 

9.3.4. No caso de microempreendedor individual - MEI, a declaração da condição de que trata o item 

9.3 poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – 

CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor. 

 

9.3.5. A falta da Certidão Simplificada da Junta Comercial e da declaração de enquadramento da 

licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfeição não conduzirá ao 

seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

9.4. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos, nenhum 

outro será recebido.  

 

9.5. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada 

assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 
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9.6. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de 

Licitações abrirá, em primeiro lugar, o envelope nº 01, referente à documentação e habilitação 

preliminar; em seguida, o envelope nº 02 – Proposta de Preços. Os membros da Comissão e os 

representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as 

empresas cuja documentação não satisfazer as exigências deste Edital. 

 

9.7. O não comparecimento de qualquer participante às novas reuniões designadas não impedirá que 

ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de reclamação de qualquer natureza. 

 

10 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1. No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de Menor 

Preço Global, como disposto no art. 45, § 1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93. 

 

10.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiamento 

subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos demais Licitantes. 

 

10.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor 

zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos. 

 

10.4. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

10.5. Obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de 

Licitação, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba às 

concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer 

título, o direito de: 

 

a) julgar livremente a presente licitação; 

b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame; 

c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do 

objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços 

excessivos ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48, incisos I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93); 

d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as irregularidades 

que geraram a inabilitação ou a desclassificação.    

 

11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

11.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrerá por sorteio, em ato 

público, realizado pela Comissão Permanente de Licitação, para o qual todos os licitantes serão 

convocados. 

 

12 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

12.1. O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se 

presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL, quando 

poderá ser feito diretamente aos interessados e lavrado em ata. 
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13 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será parcelado conforme a execução e efetuado pela Secretaria Municipal de 

Finanças ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, de acordo com os 

seguintes procedimentos: 

 

a) O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, 

devidamente atestada pela fiscalização. 

 

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro 

apresentado pela licitante. 

 

c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo 

com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

 

d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subseqüente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir 

da apresentação da fatura à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA, referente à data 

final do período de adimplemento. 

 

13.2. A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que 

comprove que a obra foi matriculada no INSS. 

 

13.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao 

INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

 

13.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 

Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

 

13.5. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa, 

eventualmente aplicada. 

 

13.6. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos 

eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto 

nas hipóteses previstas em lei. 

 

14 – DOS ENCARGOS LEGAIS 

14.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os 

originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado 

na execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), ficarão 

inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a Administração 

qualquer vínculo com os empregados da mesma. 

 

15. DO PRAZO RECURSAL 

15.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações – CPL, decorrentes da aplicação 

dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93. 
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16. DA CONTRATAÇÃO 

16.1. A execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 

básico/executivo da obra. 

 

16.2. O Contrato entre a Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) e a firma adjudicada será lavrado 

nos termos do art. 54 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, consoante minuta do anexo IV. 

 

16.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (anexo IV) no prazo máximo de até 10 (dez) 

dias úteis, contados da data da adjudicação do julgamento da presente Licitação. 

 

16.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, 

a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a 

licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

16.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

 

16.6. O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser 

prorrogado nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 

execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 

prévia defesa em regular processo administrativo: 

 

a) Advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana – MA por até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

17.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% 

(um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por 

cento) do respectivo valor; 

 

17.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 

obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

 

17.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 

contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% 

(dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 

sanções estabelecidas; 

 

17.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 

contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

 

17.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via 
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administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 

recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da 

execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa; 

 

17.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 

 

17.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 

efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 

Recolhimento Oficial. 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitações o direito de no interesse da 

Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a data 

de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de e-

mail ou outro meio adequado, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente 

marcada, como também o de alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer 

documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, ou 

ainda revogar o processo licitatório por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado e/ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo. 

 

18.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.º 

8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus 

Anexos, poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente. 

 

18.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitações, bem como os demais atos de interesse dos 

licitantes serão publicados no Diário Oficial do Estado, caso não possam ser feitas diretamente aos 

seus representantes. 

 

18.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas 

fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito. 

 

18.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito 

sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou 

irregularidades que o viciaram. 

 

18.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 

social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 

Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, 

respondendo por si e seus sucessores. 

 

18.7. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação 

pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a 
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perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos 

originais dos documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das 

possibilidades dos Licitantes, deverão estar  disponíveis para serem apresentados se solicitados, na 

sessão de abertura da documentação de habilitação. 

 

18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

dia do vencimento. 

 

18.9. A Comissão Permanente de Licitações – CPL prestará todos os esclarecimentos solicitados 

pelos interessados sobre o Edital e seus anexos, os quais poderão ser consultados e obtidos 

gratuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser 

recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para 

atendimento em dias úteis das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações 

sito na Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 

 

Buritirana (MA), 16 de novembro de 2022 

 

 

_____________________________ 

Murilo Santos Nogueira 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buritirana.ma.gov.br/
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TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 - CPL 

 

ANEXO I 

 

(CARTA DE APRESENTAÇÃO) 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Prezados Senhores, 

 

_____________(empresa), com sede na cidade de ___________________à Rua____________, n.º 

_______, inscrita no CNPJ/MF sob o número_________________, neste ato representada por 

_________________________, portador do CPF n.º _________e R.G. n.º____________, abaixo 

assinado, propõe à Secretaria Municipal de Infraestrutura  os preços infra discriminados para a 

recuperação de estradas vicinais no município de Buritirana - MA, objeto da Tomada de Preços nº 

010/2022 - CPL: 

 

 

a) O preço da proposta é de R$ _____ (_________). 

b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data de abertura da licitação; 

c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 

básico/executivo da obra. 

 

 

________________________________________ 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 - CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Básico/Executivo 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 - CPL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes 

exigências: 

 

1. DA HABILITAÇÃO 

1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame:  

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 

suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição 

do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 

Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida 

Ativa). 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do 

FGTS); 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA;  

l) Comprovação da Licitante de que, eventualmente declarada vencedora do certame, disporá, na 

data da contratação, de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo 

CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT por execução de obra ou serviço da 

natureza e volume equivalente ao objeto a que propõe executar; 

l.1) Para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional supra, as licitantes poderão 

apresentar tantos atestados quantos julgarem necessários e pertinentes a um ou mais profissionais; 

l.2) A comprovação de disponibilidade do profissional, prevista na alínea “l”, poderá ser feita por 

meio de declaração formal; 

l.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-

profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por 

outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração 

Pública Municipal (§ 10º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 

m) Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei nº 8.666/93; 

n) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro 

na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que 
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comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios; 

n.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da 

aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

SG = 
ATIVO TOTAL  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE  

PASSIVO CIRCULANTE  

n.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial 

de cálculos juntado ao balanço. 

n.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 

n.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 

com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.  

n.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

n.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

n.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados 

na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

n.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do licitante. 

n.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

            2.1. As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 

            2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e 

assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, 

em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao 

objeto; contendo: 

 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data de abertura da licitação; 

b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo 

da obra; 

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 
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2.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 

inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 

2.2.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 

legal; 

2.2.2. Composição unitária de preços; 

2.2.3. Composição de B.D.I.; 

2.2.4. Composição de encargos sociais; 

2.2.5. Cronograma Físico-Financeiro 

2.3. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 

apresentada; 

2.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 

contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente 

em relação a valores; 

2.5. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 

Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

 

3 - DAS PENALIDADES 

3.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 

execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 

prévia defesa em regular processo administrativo: 

 

a) Advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Buritirana – MA por até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

3.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% 

(um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por 

cento) do respectivo valor; 

3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 

obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

3.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 

contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% 

(dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 

sanções estabelecidas; 

3.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 

contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

3.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 

devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento 

da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 

assegurado o contraditório e ampla defesa; 

3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 
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3.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 

efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 

Recolhimento Oficial. 

 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo; 

4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento 

de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista 

e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 

4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 

avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

4.4. Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 

previstas na licitação; 

4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, 

relativamente aos serviços contratados; 

4.6. Registrar a obra no CREA; 

4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 

Código de Obras e de Postura deste Município; 

4.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, 

Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 

4.9. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 

processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 

serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 

4.10. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 

4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

4.12. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1 - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a: 

5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades 

previstas neste contrato; 

5.1.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução 

do objeto; 

5.1.3. Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 

execução do objeto. 

                                                                                            Buritirana (MA), 07 de novembro de 2022 

____________________ 

Osiran Santos Sousa 

Secretário Municipal 

 

APROVO o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito 

no referido documento. 

________________________________ 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA 

Prefeito Municipal 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 - CPL 

 

 

ANEXO III 

(MODELO) 

 

 

(Papel timbrado do Concorrente) 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

_________________________________ de___________________ de ____ 

 

 

 

 

À  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 - CPL 

 

 

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa _______________________ 

___________________________, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr. ___________ 

____________________ é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, 

podendo assinar atas e demais documentos,  apresentar  impugnação, recursos, inclusive renúncia 

expressa a interposição de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar  todos os atos necessários ao 

desempenho da representação no processo licitatório. 

 

Atenciosamente 

 

 

_______________________________________________ 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal   
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº _______/____ 

 

CONTRATO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 

VICINAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BURITIRANA (MA) E A EMPRESA 

___________________, NA FORMA ABAIXO. 

 

Ao(s) ______ dias do mês de ____ do ano de 2022, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, CNPJ/MF nº 01.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador 

La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, 

agente político, portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 

017.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a 

empresa _____________________, CNPJ/MF n.º ________________, estabelecida na 

__________________, neste ato, representada pelo, Sr. ____________ portador do RG n.º 

________ e do CPF/MF n.º _______________, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADO, tendo em vista o que consta na Tomada de Preços nº 010/2022 - CPL e 

proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na 

parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, 

regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato a recuperação de estradas vicinais no município de Buritirana - MA, 

em conformidade com a Tomada de Preços nº 010/2022 - CPL e seus anexos, que independente de 

transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está 

consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações. 

 

PARAGRAFO ÚNICO - O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada por 

preço global. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho 

e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, 

obrigando-se ainda a: 

a) Executar os Serviços sob o regime de empreitada por preço global, obedecendo fielmente o 

Projeto Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Preços nº 010/2022 - 

CPL, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição; 

b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de 

seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e 

previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 

c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 

avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 

previstas na licitação; 
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e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente 

aos serviços contratados; 

f) Registrar a obra no CREA; 

g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 

Código de Obras e de Postura deste Município; 

h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, 

Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 

i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 

processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 

serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 

j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 

l) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência 

de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 

quaisquer outros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

 

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as 

formalidades previstas neste contrato; 

II) Designar o servidor _____, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto; 

III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 

execução do objeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES 

As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado 

pela licitante. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA  

A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com 

cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 

A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi 

matriculada no INSS. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA  

As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS 

referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 
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SUBCLÁUSULA QUARTA  

A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 

Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R$ 

___________ (______________) e que será pago diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças 

ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA), em conformidade com as 

medições dos serviços executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA  

O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos 

respectivos serviços pela Fiscalização designada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio 

Ambiente Trânsito e Transporte. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 

O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir da 

apresentação da fatura à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO 

FINAL      

O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma físico-

financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita 

pela CONTRATADA. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 

O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) dias 

após a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela CONTRATANTE, 

habilitando a CONTRATADA. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 

Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam temporariamente a 

execução deste CONTRATO, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando 

documento neste sentido. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos: 

 

Convênio: 8.255.00/2021/SICONV Nº 916720  

26.782.0004.1-022 – Pavimentação/Recuperação de Estradas Vicinais 

4.4.90.51 – Obras e instalações 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições 

previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 

execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 

prévia defesa em regular processo administrativo: 

 

a) Advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana –MA por até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por 

cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

respectivo valor; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 

obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 

contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% 

(dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 

sanções estabelecidas; 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 

contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 

devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento 

da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 

assegurado o contraditório e ampla defesa; 

 

PARÁGRAFO SEXTO 

O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 

efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 

Recolhimento Oficial. 
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CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 

prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93. 

I) Constituem motivo para rescisão do Contrato: 

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos. 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, 

levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento 

nos prazos estipulados. 

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração. 

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 

artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil. 

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 

execução do contrato. 

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 

Administrativo a que se refere o contrato. 

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial 

do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos 

serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave 

perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, 

nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos. 

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato. 

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque – MA, comarca da qual o município de Buritirana 

- MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato. 
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E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela 

Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

 

Buritirana (MA), _______ de _______________ de ____ 

 

________________________ 

CONTRATANTE 

Prefeito Municipal 

 

_______________________ 

CONTRATADO 

Representante Legal 

 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________ 

CPF: ___________________   

 

______________________ 

CPF: __________________ 
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ANEXO V 

(MODELO) 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A Empresa _________________________, inscrita no CNPJ n.º ________________, por intermédio 

de seu representante legal, Sr.(a).____________________, portador (a) da Cédula de Identidade de 

n.º ________ e do CPF n.º ___________, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 

27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

Data __________ 

 

 

 

________________ 

Representante Legal 

 

 

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima). 
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ANEXO VI 

(MODELO) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

O signatário da presente, em nome da Empresa _________________________ declara, sob as penas 

da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 

nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços nº 010/2022 - 

CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. 

 

 

 

 

Local e data: 

 

 

 

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT AÇÃO  

  

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022 - CPL 

 

 

ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06 

 

 

 

 

 

 

A empresa ____________ DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 

299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de ___________ 

(Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou Cooperativa de 

Consumo) e que inexiste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

 

 

                           Buritirana - MA, ___ de _______ de ____ 

 

 

 

______________________________ 

Representante Legal da Empresa 
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CV Nº 8.255.00/2021 
SICONV Nº 916720 

Convênio que entre si celebram a COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 

PARNAÍBA – CODEVASF e o MUNICÍPIO DE BURITIRANA - 

MA, na forma abaixo. 

 

 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

– Codevasf, empresa pública federal cuja criação foi autorizada pela Lei nº 6.088, de 16.07.1974, entidade 

integrante da Administração Pública Indireta (art. 4º, II, “b”, do Decreto-Lei nº 200, de 25.02.1967), vinculada 

ao Ministério da Integração Nacional nos termos do Decreto nº 6.129, de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sob 

nº 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote I, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70830-

901 Brasília (DF), doravante denominada CONCEDENTE, por meio da 8ª Superintendência Regional, situada na 

Rua Alexandre Moura, 25, Centro, em São Luís (MA), neste ato representada por seu Superintendente 

Regional, CELSO ADRIANO COSTA DIAS, brasileiro,  CPF nº 405.728.203-30, e o MUNICIPIO DE BURITIRANA - 

MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.601.303/0001-22, com sede na Avenida 

Senador La Rocque, S/N, CEP 65935500, cidade de Buritirana - MA, doravante simplesmente denominado 

CONVENENTE, neste ato representado por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, CPF 

017.449.383-50, residente na Rua Afonso Cunha, 20- centro, CEP 65935500, resolvem celebrar o presente 

convênio, cadastrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV sob nº 916720, de 

acordo com a autorização expressa na RESOLUÇÃO nº 398 DA CODEVASF, datada em 03 de dezembro, 

constante no processo administrativo nº 59580.000492/2021-35, que será regido pelas disposições contidas 

no Decreto nº 6.170, de 25.07.2007, e alterações posteriores, ao Decreto nº 93.872, de 23.12.1986 e à Portaria 

Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424, de 30.12.2016, e alterações posteriores,e demais legislações 

aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

  O presente convênio tem por objeto a Recuperação de Estradas Vicinais no Município de 

Buritirana-MA conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV, constante no 

processo administrativo nº 59580.000492/2021-35, que integra o presente instrumento independentemente 

de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO 

Para alcance do objetivo pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho elaborado 

pelo(a) CONVENENTE e aprovado pela CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, 

independentemente de transcrição. 

2.1. As obras, serviços ou aquisições objeto deste convênio serão executados nas condições constantes do 

Plano de Trabalho, nos termos do projeto básico, contendo os elementos que dispõem o inciso XXVII do §1º do 

art. 1º da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016.  
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de execução do objeto do presente convênio é de 36 (trinta e seis) meses contados a partir 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as previsões da Portaria. 

3.1. Nos termos do art. 36 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016, caso seja necessário 

alteração ao convênio, o convenente deve apresentar sua proposta em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do 

término de sua vigência, vedada alteração do objeto. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS 

 O valor total do convênio proposto é R$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil reais), com 

recursos alocados do seguinte modo: 

a) R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), correspondentes á participação 

financeira da CODEVASF, correndo as despesas à conta do Programa de Trabalho nº 

15.244.2217.7K66.0001 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – 

Nacional, Emenda do Relator Geral nº 81000741, orçamento não impositivo (RP9), consoante a Nota 

de Empenho nº 2021NE86, emitida (s) em 22/09/2021 (vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e 

um). 

b) R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes à contrapartida do (a) convenente. 

4.1. Os valores a cargo da CONCEDENTE serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso 

constante do Plano de Trabalho. 

4.2. A contrapartida deverá ser depositada na conta bancária específica do convênio, em conformidade com os 

prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.  

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

Como forma mútua de cooperação na execução do objeto previsto na cláusula primeira, são 

obrigações dos partícipes, sem prejuízos de outros encargos assumidas neste instrumento, ou devidos por 

força de lei ou ato normativo:  

5.1. Compete à CONCEDENTE: 

a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho; 

b) assessorar a execução técnica dos trabalhos e os procedimentos licitatórios, no que couber; 

c) monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução, além da avaliação da 

execução física e dos resultados, do objeto conveniado; 

d) prorrogar “de ofício” o prazo de vigência do presente instrumento antes do seu término, nos casos 

previstos no § 3º, conforme disposto no art. 27, VI da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 

424/2016; 

e) Analisar os pleitos de prorrogação considerando a previsão do § § 3º, 4º do art. 27 da Portaria 

Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016, abaixo transcritos: 

e.1. Os prazos de vigência de que trata o inciso V do caput poderão, excepcionalmente, ser 

prorrogados: 

I - no caso de atraso de liberação de parcelas pelo concedente ou mandatária; 
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II - em havendo a paralisação ou o atraso da execução por determinação judicial, 

recomendação ou determinação de órgãos de controle ou em razão de caso fortuito, força 

maior ou interferências imprevistas; ou 

III - desde que devidamente justificado pelo convenente e aceito pelo concedente ou 

mandatária, nos casos em que o objeto do instrumento seja voltado para: 

a) aquisição de equipamentos que exijam adequação ou outro aspecto que venha 

retardar a entrega do bem; ou 

b) execução de obras que não puderam ser iniciadas ou que foram paralisadas por 

eventos climáticos que retardaram a execução. 

e.2. A prorrogação de que trata o § 3º deverá ser compatível com o período em que houve o atraso e 

deverá ser viável para conclusão do objeto pactuado. 

f) comunicar ao(à) CONVENENTE e ao chefe do Poder Executivo (governador ou prefeito) do ente 

beneficiário do convênio qualquer situação de irregularidade relativa à prestação de contas do uso dos 

recursos envolvidos que motive suspensão ou impedimento de liberação de novas parcelas; 

g) verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONVENENTE, atendo-se à documentação no 

que tange: à contemporaneidade do certame; aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade 

com os preços de referência; ao respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente 

licitado; e, ao fornecimento pelo CONVENENTE de declaração expressa firmada por representante 

legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o 

atendimento às disposições legais aplicáveis, conforme prevê o art. 6º, II, “d” da Portaria 

Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016; 

h) comunicar ao CONVENENTE a aprovação de seu processo licitatório por meio de correspondência 

oficial; 

i) comunicar às Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas da assinatura do termo e da liberação de 

recursos financeiros, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data da liberação, em conformidade 

com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997; 

j) acompanhar, avaliar e aferir a execução do objeto pactuado, assim como verificar a regular aplicação 

das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas previamente 

estabelecidas; 

k) analisar e manifestar-se acerca da execução física e financeira do objeto pactuado; 

l) notificar o CONVENENTE, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou 

constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a competente 

Tomada de Contas Especial. 

m) Analisar e verificar se se encontra preenchida a previsão do art. 50-A da Portaria Regulamentadora 

que dispõe quando o objeto envolver a aquisição de equipamentos ou a execução de custeio, em 

casos devidamente justificados pelo convenente e aceitos pelo concedente, poderá ser aceito:  

e-DOC 014041FD
Proc 59580.000492/2021-35-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
014041FD

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=014041FD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=492&filter[anoproc]=2021


 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF 
8ª Superintendência Regional – 8ª SR 

 
 

www.codevasf.gov.br 

 

 

4 

Fl. _____________ 

Processo nº 59580.000492/2021-35 

Rubrica: ___________ 

I - licitação realizada antes da assinatura do instrumento, desde que:a) fique demonstrado que a 

contratação é economicamente mais vantajosa para o convenente, se comparada com a realização de 

uma nova licitação; 

b) a licitação tenha seguido as regras estabelecidas na legislação especifica de que trata o art. 49, 

inclusive quanto à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que 

assegurassem o pagamento das obrigações decorrentes de serviços a serem executados; e 

c) o objeto da licitação guarde compatibilidade com o objeto do instrumento, caracterizado no plano 

de trabalho, sendo vedada a utilização de objetos genéricos ou indefinidos; 

II - adesão à ata de registro de preços, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterior 

ao início da vigência do instrumento, desde que: 

a) a ata esteja vigente; 

b) a ata permita motivadamente a adesão; 

c) fique demonstrado que a adesão é mais vantajosa para o convenente, se comparada com a 

realização de uma nova licitação; e 

d) a especificação dos itens a serem adquiridos esteja de acordo com o plano de trabalho aprovado; e 

III - contrato celebrado em data anterior ao início da vigência do instrumento, desde que: 

a) a licitação tenha seguido as regras estabelecidas na legislação especifica de que trata o art. 49, 

inclusive quanto à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que 

assegurassem o pagamento das obrigações decorrentes do processo licitatório; 

b) o contrato esteja vigente; 

c) fique demonstrado que o aproveitamento do contrato é economicamente mais vantajoso para o 

convenente, se comparado com a realização de uma nova licitação; e 

d) a empresa vencedora da licitação venha mantendo, durante a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Parágrafo único. Nos casos de que trata o caput: 

I - somente serão aceitas as despesas que ocorrerem durante o período de vigência do instrumento de 

transferência voluntária; e 

II - a liberação dos recursos está condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do processo 

licitatório pelo concedente ou mandatária, em atenção ao disposto no inciso II do caput do art. 41. 

5.2. Compete ao(à) CONVENENTE: 

a) encaminhar à CONCEDENTE suas propostas ou planos de trabalhos, na forma e prazos estabelecidos; 

b) definir por etapa, ou fase, a forma de execução, direta ou indireta, do objeto ajustado; 

c) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentação jurídica e 

institucional necessária à celebração do instrumento, de acordo com os normativos do programa, bem 

como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações 

de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, 
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estadual, distrital ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da 

legislação aplicável; 

d) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no instrumento, 

observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e 

serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos 

dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a 

fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pelo concedente, mandatária ou 

pelos órgãos de controle; 

f) selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pelo concedente ou mandatária, podendo estabelecer outras que busquem refletir 

situações de vulnerabilidade econômica e social, informando ao concedente ou a mandatária sempre 

que houver alterações; 

g) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de obras e 

serviços, o processo licitatório nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à 

matéria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha 

orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas Indiretas - 

BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento 

ou conjunto deles, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso; 

h) apresentar declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou entidade convenente, ou 

registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao 

procedimento licitatório; 

i) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução ou 

fornecimento - CTEF; 

j) estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do 

instrumento, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos; 

k) notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no 

ente, quando ocorrer a liberação de recursos financeiros, como forma de incrementar o controle 

social, conforme consagrado pela Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico; 

l) operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos 

decorrentes do instrumento; 

m) prestar contas dos recursos transferidos pela CONCEDENTE; 

n) fornecer à CONCEDENTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar 

o acompanhamento e avaliação do processo; 

o) prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e 

serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção 
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de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do 

objeto ajustado; 

p) realizar no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, 

prestação de contas; 

q) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando 

constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou 

gestão financeira do instrumento, comunicando o fato à CONCEDENTE; 

r) registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração Pública para 

a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o 

extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos 

projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições; 

s) manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela 

União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de 

sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;  

t) quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras de engenharia, incluir nas placas e 

adesivos indicativos das obras informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e 

elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República; 

u) cumprir as normas do Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, nas licitações que realizar para a contratação 

de obras ou serviços de engenharia com os recursos transferidos pela União; 

v) comprovar o pagamento do projeto básico ou executivo, quando este for meta prevista no plano de 

trabalho, como condição para a liberação da segunda parcela; 

w) somente adjudicar o objeto licitatório empreendido para consecução do convênio após a Codevasf ter 

deferido/aprovado o certame, que será comunicado através de correspondência oficial do 

CONCEDENTE; 

x) somente dar a ordem de serviço para a realização do objeto conveniado quando houver a liberação da 

primeira parcela dos recursos deste convênio pelo CONCEDENTE, nos termos previstos no plano de 

trabalho. 

y) Atentar e cumprir, conforme previsto no art. 50 da Portaria Regulamentado:  

y.1. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados após a assinatura 

do respectivo instrumento.  

 § 1º Nos convênios ou contratos de repasse voltados para a execução de obras, a publicação dos 

editais de licitação para execução do objeto ficará condicionada, também, à emissão do laudo de 

análise técnica pelo concedente ou mandatária.  

§ 2º A publicação dos extratos dos editais de licitação deverá observar as disposições da 

legislação específica aplicável ao respectivo processo licitatório, observado o disposto no art. 49. 
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Rubrica: ___________ 

§ 3º O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta dias e poderá ser 

prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo convenente e aceito pelo concedente ou 

mandatária. (Incluído pela Portaria Interminsiterial nº 558, de 10 de outubro de 2019) 

§ 4º O prazo de que trata o § 3º será contado: 

I - da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem cláusula suspensiva; ou 

II - do aceite do termo de referência ou da emissão do laudo de análise técnica, em instrumentos 

celebrados com cláusula suspensiva. 

5.3. Quando o(a) CONVENENTE se tratar de consórcio público (conforme Lei nº 11.107, de 06.04.2005), os 

entes que o constituírem são solidariamente responsáveis pelas obrigações e encargos assumidos neste 

instrumento, ou devidos por força de lei ou ato normativo. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDUTAS VEDADAS 

É vedada, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, a prática das seguintes 

condutas: 

a) realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

b) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante do quadro de pessoal de 

órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, por serviços de consultoria ou 

assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes 

Orçamentária; 

c) alterar o objeto do convênio, exceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuado ou 

para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado; 

d) utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida 

neste instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de preservação 

ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho, quando for o caso; 

e) realizar de despesas em data anterior à vigência deste instrumento; 

f) efetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento, salvo se expressamente 

autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE e desde que o fato gerador da despesa 

tenha ocorrido durante a vigência do presente instrumento;  

g) realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a 

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas, se decorrentes 

de atraso na transferência de recursos pela CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamento 

e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; 

h) transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, 

exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;  

i) realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e 

desde que previstas no Plano de Trabalho; 
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Fl. _____________ 

Processo nº 59580.000492/2021-35 

Rubrica: ___________ 

j) executar, dar ordem de serviço ou contratar o objeto conveniado sem prévia anuência da 

Codevasf. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE 

Como condição de eficácia deste convênio, a CONCEDENTE providenciará a sua publicação, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, nos termos do 

art. 32, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016. 

7.1. Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e a prestação de 

contas deste convênio será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado Portal dos Convênios. 

7.2. A CONCEDENTE notificará, facultada a comunicação por meio eletrônico, no prazo de até 10 (dez) dias, a 

celebração do instrumento à Assembleia Legislativa ou à Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal do 

CONVENENTE, conforme o caso. 

7.2.1. No caso de liberação de recursos, o prazo para notificação, facultada a comunicação por meio eletrônico, 

será de 2 (dois) dias úteis. 

7.3. A CONVENENTE deverá dar ciência da celebração do instrumento ao conselho local ou instância de 

controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver. 

7.4. Em nenhuma hipótese, e em qualquer tempo, será permitida a divulgação das ações e resultados advindos 

deste convênio, por alguma das partes, sem citar explicitamente a participação em igual destaque, da outra, 

sob pena de rescisão e imediata retratação da infração cometida, observadas as prescrições do § 1º do art. 37 

da Constituição Federal. 

7.4.1. Fica vedado aos partícipes utilizar nos empreendimentos resultantes deste convênio, nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 

Este convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser 

apresentada à CONCEDENTE em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência, vedada a 

alteração do objeto aprovado, observado o disposto no art. 36 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 

424/2016. 

9. CLÁUSULA NONA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

9.1. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e 

guardará consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento e observará o art. 

41 da  Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016 e aplicáveis. 

9.2. Para liberação das parcelas, devem ser cumpridas as condicionantes abaixo: 

a) A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à conclusão da análise técnica e ao 

aceite do processo licitatório pelo concedente ou mandatária; 

b) A liberação das demais parcelas, está condicionada a execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das 

parcelas liberadas anteriormente; 

c) A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento pactuado e deverá ser 

registrada com o número de inscrição no CNPJ do órgão ou da entidade convenente ou da unidade executora. 
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Fl. _____________ 

Processo nº 59580.000492/2021-35 

Rubrica: ___________ 

d) Comprovação do aporte da contrapartida pactuada que, se financeira, deverá ser depositada na conta 

bancária específica do instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de 

desembolso; 

e) Situação regular com a execução do plano de trabalho, com execução de no mínimo 70% (setenta por cento) 

das parcelas liberadas anteriormente 

9.3. Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica do convênio, constante no Plano de 

Trabalho, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: 

a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for 

igual ou superior a um mês; e 

b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em 

título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores. 

9.4. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os rendimentos das aplicações 

financeiras deverão ser devolvidos à CONCEDENTE, observada a proporcionalidade. 

9.5. As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas 

como contrapartida devida pelo(a) CONVENENTE. 

9.6. Os recursos do presente convênio restarão suspensos enquanto não for(em) implementada(s) a(s) 

seguinte(s) condição(ões): 

a) Projeto de Engenharia, acompanhado de ART/CREA do engenheiro responsável pela elaboração do 

projeto específico, designando a obra objeto do convênio, consoante disposições dos arts. 1º e 2º, da Lei nº 

6.496, de 07.12.1977 e da Resolução CONFEA nº 425, de 18.12.1998, por se referir à execução de projetos de 

obras e serviços de engenharia (item 9.2.19 do Acórdão nº 463/2004-TCU-Plenário) e a indicação do 

representante da convenente responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do 

convênio a ser celebrado (Lei n. 8.666/93, art. 67 c/c 116), com sua respectiva ART; 

b) Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel; 

c) Licença ambiental prévia, na forma disciplinada pelo CONAMA; 

9.6.1. A(s) pendência(s) existente(s) deverá(ao) ser sanada(s) até 30 de novembro do exercício seguinte ao da 

assinatura do instrumento na forma do art. 21, §7º c/c art. 24, §1º da Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU nº 424/2016. 

10. CLÁUSULA DEZ – DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS 

O(A) CONVENENTE deve fazer incluir nos contratos celebrados à conta dos recursos do convênio 

cláusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, 

referentes ao objeto contratado, para os servidores da CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e 

externo (art. 43 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016). 

10.1. O(A) CONVENENTE está obrigado(a) a observar as disposições contidas na Lei Federal de Licitações e 

Contratos Administrativos e demais normas federais pertinentes ao assunto, quando da contratação de 

terceiros. 
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Fl. _____________ 
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10.1.1. Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da 

Lei nº 10.520, de 17.07.2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31.05.2005, sendo utilizada 

preferencialmente a sua forma eletrônica. 

10.1.2. A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente justificada pela 

autoridade competente do(a) CONVENENTE. 

10.1.3. As atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as 

informações referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser registradas pelo(a) CONVENENTE no 

SICONV. 

11. CLÁUSULA ONZE – DOS PAGAMENTOS 

Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária específica do convênio e somente poderão ser 

utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado 

financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016, no 

capítulo III, art. 52 e demais aplicáveis. 

11.1. Os pagamentos à conta do presente convênio deverão ser realizados exclusivamente mediante crédito na 

conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

11.2. Antes da realização de cada pagamento, o(a) CONVENENTE incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) a destinação do recurso; 

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado; 

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e 

e) Informação das notas fiscais ou documentos contábeis. 

11.3. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pela instituição financeira 

depositária, poderá ser realizado no decorrer da vigência do instrumento, um único pagamento por pessoa 

física que não possua conta bancária, até o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

11.4. Para obras de engenharia com valor superior à R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) poderá haver 

liberação do repasse de recursos para pagamento de materiais ou equipamentos postos em canteiro, que 

tenham peso significativo no orçamento da obra conforme disciplinado pela CONCEDENTE, desde que: 

a) seja apresentado pelo convenente Termo de Fiel Depositário; 

b) a aquisição de materiais ou equipamentos constitua etapa específica do plano de trabalho; 

c) a aquisição destes tenha se dado por procedimento licitatório distinto do da contratação de serviços de 

engenharia ou, no caso de única licitação: 

c.1) haja previsão no ato convocatório; 

c.2) o percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor que o praticado sobre 

os serviços de engenharia; 

c.3) haja justificativa técnica e econômica para essa forma de pagamento; 
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c.4) o fornecedor apresente garantia, como carta fiança bancária ou instrumento congênere, no valor do 

pagamento pretendido; e 

d) haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos postos em canteiro. 

12. CLÁUSULA DOZE – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução deste convênio será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos 

atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo o(a) CONVENENTE pelos danos causados a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do presente convênio, devendo ser observado o Capítulo 

IV, art. 53 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016 . 

12.1. O(A) CONVENENTE obriga-se a assegurar o livre acesso dos servidores da CONCEDENTE e os do controle 

interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União aos processos, documentos, 

informações referentes à execução do presente convênio, bem como aos locais de execução do seu objeto. 

12.2. A execução do convênio será acompanhada por um representante da CONCEDENTE, especialmente 

designado e registrado no SICONV, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas. 

12.2.1. A CONCEDENTE deverá registrar no SICONV os atos de acompanhamento da execução do objeto, 

conforme disposto no art. 4º da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016. 

12.3.2. A CONCEDENTE, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento da execução do objeto, 

poderá: 

a) valer-se do apoio técnico de terceiros; 

b) delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos 

ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade; e 

c) reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas 

na execução do instrumento. 

12.3. No acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados: 

a) a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável; 

b) a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os 

desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; 

c) a regularidade das informações registradas pelo CONVENENTE no SICONV; e 

d) o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas. 

12.4. A CONCEDENTE comunicará ao(à) CONVENENTE e ao interveniente, quando houver, quaisquer 

irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e suspenderá 

a liberação dos recursos, fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de 

informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. 

12.4.1. Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, a CONCEDENTE disporá do prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias para apreciá-los e decidir quanto à aceitação das justificativas apresentadas, sendo 

que a apreciação fora do prazo previsto não implica aceitação das justificativas apresentadas. 
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12.4.2. Caso as justificativas não sejam acatadas, a CONCEDENTE abrirá prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

para o convenente regularizar a pendência e, havendo dano ao erário, deverá adotar as medidas necessárias ao 

respectivo ressarcimento. 

12.5. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do 

CONVENENTE devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a 

Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - 

SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse 

montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro. 

12.6. Nos termos do art. 54 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016, a execução física do 

objeto pactuado será acompanhada pela CONCEDENTE, com nomeação de um fiscal por Determinação do 

Superintendente Regional e registrado no SICONV, que fará, no mínimo, três visitas à obra, para fiscalização 

em campo, além da avaliação técnica do projeto, bem como para: 

a) Contato com os responsáveis pelo convênio e pessoal para acompanhamento em campo; 

b) Registro fotográfico dos serviços, materiais, placas, pontos de referência etc; 

c) Georreferenciamento dos locais de execução, caminhamentos etc; 

d) Contato com beneficiários/comunidade/produtores com vistas ao levantamento de informações e 

nível de satisfação quanto ao objetivo do atendimento. 

13. CLÁUSULA TREZE – DA GLOSA DE DESPESAS 

Serão glosadas as despesas porventura realizadas em desacordo com as finalidades deste convênio e 

as decorrentes de multas, juros ou correção monetária, referentes a pagamento ou recolhimento efetuados 

fora do prazo. 

14. CLÁUSULA QUATORZE – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 

O(A) CONVENENTE compromete-se a restituir à CONCEDENTE o valor transferido, atualizado 

monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos 

débitos para a Fazenda Nacional, nos casos previstos na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016. 

 

15. CLÁUSULA QUINZE – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

15.1. A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos 

financeiros que deverá ser registrada pelo CONCEDENTE no SICONV. 

15.2. O registro e a verificação da conformidade financeira, parte integrante do processo de prestação de 

contas, deverão ser realizados durante todo o período de execução do instrumento, conforme disposto no art. 

56 da Portaria regulamentadora. 

15.3. O prazo para apresentação da prestação de contas final será de até 60 (sessenta) dias após o 

encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro. 

15.4. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no instrumento, a 

CONCEDENTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação. 
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Fl. _____________ 

Processo nº 59580.000492/2021-35 

Rubrica: ___________ 

15.5. Caso o convênio em questão não tenha havido qualquer execução física, nem utilização dos recursos, o 

recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem prejuízo da 

restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas. 

15.6. Cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos, ao prefeito e ao governador sucessor prestar 

contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores. 

15.7. Na impossibilidade de atender ao disposto no § 4º, deverá ser apresentado ao concedente justificativa 

que demonstre o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio 

público. 

15.8.Se, ao término do prazo estabelecido, o CONVENENTE não apresentar a prestação de contas nem devolver 

os recursos, a CONCEDENTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e 

comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de 

tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao 

erário, sob pena de responsabilização solidária. 

15.9. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo 

administrador solicitará ao concedente a instauração de tomada de contas especial. 

15.10. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 

obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta 

Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 

instrumento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada 

pela autoridade competente do órgão ou entidade CONCEDENTE. 

15.11. A devolução será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da 

contrapartida previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes. 

15.10. A prestação de contas final tem por objetivo a demonstração e a verificação de resultados e deve conter 

elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas previstas. 

15.11. A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações registradas pelo convenente 

no SICONV, pelo seguinte: 

a) Relatório de Cumprimento do Objeto; 

b) declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento; 

c) comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e 

d) termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrigado a manter os documentos relacionados 

ao instrumento. 

15.11.1. A CONCEDENTE deverá registrar no SICONV o recebimento da prestação de contas. 

15.11.2. A análise da prestação de contas para avaliação do cumprimento do objeto, será feita no 

encerramento do instrumento, cabendo este procedimento ao concedente ou à mandatária com base nas 

informações contidas nos documentos relacionados nos incisos do caput deste artigo. 
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Fl. _____________ 

Processo nº 59580.000492/2021-35 

Rubrica: ___________ 

15.11.3. A conformidade financeira deverá ser realizada durante o período de vigência do instrumento, 

devendo constar do parecer final de análise da prestação de contas somente impropriedades ou 

irregularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo. 

15.11.4. O Relatório de Cumprimento do Objeto deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e 

manifestação do gestor quanto a efetiva conclusão do objeto pactuado. 

15.11.5. A análise da prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução física do objeto, conterá os 

apontamentos relativos a execução financeira não sanados durante o período de vigência do instrumento. 

15.11.6. Objetivando a complementação dos elementos necessários à análise da prestação de contas dos 

instrumentos, poderá ser utilizado subsidiariamente pelo concedente ou pela mandatária, relatórios, boletins 

de verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Público ou pela Corte de Contas, durante as 

atividades regulares de suas funções. 

15.12. Incumbe à CONCEDENTE decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos e, se 

extinta, ao seu sucessor. 

15.13. A autoridade competente do concedente ou a mandatária terá o prazo de um ano, contado da data do 

recebimento, para analisar a prestação de contas do instrumento, com fundamento no parecer técnico 

expedido pelas áreas competentes. 

15.14. A análise da prestação de contas pela CONCEDENTE poderá resultar em: 

a) aprovação; 

b) aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de que não 

resulte dano ao erário; ou 

c) rejeição com a determinação da imediata instauração de tomada de contas especial. 

15.15. O ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no SICONV, cabendo ao CONCEDENTE 

prestar declaração expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos tiveram boa e 

regular aplicação. 

15.16. Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis para 

regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de responsabilização 

solidária, registrará o fato no SICONV e adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas 

Especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de contabilidade a que estiver 

jurisdicionado para os devidos registros de sua competência. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

O instrumento poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente 

pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, não 

sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes. 

16.1.Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 

devolvidos à conta única do Tesouro, no prazo improrrogável de trinta dias do evento, sob pena da imediata 
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Fl. _____________ 

Processo nº 59580.000492/2021-35 

Rubrica: ___________ 

instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão 

ou entidade titular dos recursos. 

16.2. Em sendo evidenciados pelos órgãos de controle ou Ministério Publico vícios insanáveis que impliquem 

nulidade da licitação realizada, o concedente deverá adotar as medidas administrativas necessárias à 

recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da 

aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da 

comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. 

16.3. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, o concedente ou mandatária 

deverão, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data do evento, providenciar o cancelamento dos 

saldos de empenho 

16.4. Constituem motivos para rescisão do instrumento: 

a) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas; 

b) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou in- correção de informação em qualquer documento 

apresentado; 

c) a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial; e 

d) a ocorrência da inexecução financeira mencionada no § 8º do art. 41 da Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU nº 424/2016, e comprovada segundo instruído no § 9º desse mesmo artigo. 

16.4.1. A rescisão do convênio, quando resulte dano ao erário, ensejará a instauração de tomada de contas 

especial, além de imediata extração de documentação comprobatória deste e envio ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL (MPF) para propositura de competente ação de improbidade administrativa (art. 127, caput, art. 

129, II e 37, §4º da CF/1988; Lei nº 8.429/1992; LC 75/1993, art. 5º, I, “h”).  

17. CLÁUSULA DEZESSETE – DOS BENS REMANESCENTES 

Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos que remanescerem na data de 

conclusão ou extinção deste convênio serão de propriedade da CONVENENTE, que será responsável pela 

propriedade, guarda, uso e manutenção dos mesmos, não podendo ser invocada no futuro em desfavor da 

CONCEDENTE qualquer responsabilização pela má utilização/conservação destes. 

17.1. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos 

do convênio ou necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este. 

18. CLÁUSULA DEZOITO – DA ADESÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E DE INTEGRIDADE DA CODEVASF 
           A CONVENENTE, no ato de assinatura do presente termo, por meio de seu representante legal abaixo 

subscrito, vem afirmar aderência, ciência e concordância com as normas, políticas e práticas estabelecidas no 

código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF e compromete-se a respeitá-las e cumpri-las 

integralmente, bem como fazer com que seus empregados o façam quando no exercício de suas atividades nas 

suas dependências ou da CODEVASF. 
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Fl. _____________ 

Processo nº 59580.000492/2021-35 

Rubrica: ___________ 

19.CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO 

Fica eleito o foro de São Luís (MA), para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na execução deste 

instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.1. É obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa com a participação da Advocacia-Geral da 

União, em caso de os partícipes serem da esfera federal, administração direta ou indireta, nos termos do art. 

11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001. 

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento em 3 

(três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas 

testemunhas. 

 

São Luís (MA),       de _____________ de 2021. 

 

                   Celso Adriano Costa Dias    TONISLEY DOS SANTOS SOUSA 
           Superintendente Regional – 8ª SR 

CODEVASF 
 

                        PREFEITO   

             

TESTEMUNHAS: (Não exigível para os termos assinados por certificação digital). 

 

1._______________________________________ 
NOME: 
CPF: 

2.______________________________________ 
NOME: 
CPF: 
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Nº 241, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000047, Valor: R$ 2.597.600,00, PTRES: 203710,
Fonte Recurso: 0144000000, ND: 443042, Vigência: 15/12/2021 a 15/12/2025, Data de
Assinatura: 15/12/2021, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº
882.102.004-53, Convenente: CARINA THOMAZ CAMARA CPF nº 196.437.028-04,
Interveniente: JOSE WELLINGTON BARROSO DE ARAUJO DIAS CPF nº 182.556.633-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919490/2021, Nº Processo: 59570001385202143, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
FRANCISCO MACEDO CNPJ nº 01612577000117, Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
NO MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO., Valor Total: R$ 383.000,00, Valor de
Contrapartida: R$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021
- R$ 382.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000133, Valor: R$
382.000,00, PTRES: 203710, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444042, Vigência: 21/12/2021
a 21/12/2024, Data de Assinatura: 21/12/2021, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA
GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: ADEILSON ANTAO DE CARVALHO CPF
nº 032.400.683-70.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919616/2021, Nº Processo: 59570001547202143, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
REGENERACAO CNPJ nº 06554943000142, Objeto: Pavimentação de vias públicas no
município de Regeneração/PI., Valor Total: R$ 478.400,00, Valor de Contrapartida: R$
900,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 477.500,00,
Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000102, Valor: R$ 477.500,00, PT R ES :
203709, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444042, Vigência: 14/12/2021 a 14/12/2024,
Data de Assinatura: 14/12/2021, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO
CPF nº 882.102.004-53, Convenente: EDUARDO ALVES CARVALHO CPF nº 296.366.393-53.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 917412/2021, Nº Processo: 59570001388202187, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE OLHO
D'AGUA DO PIAUI CNPJ nº 01612595000107, Objeto: Pavimentação em vias públicas do
município de Olho D'Água do Piauí-Pi., Valor Total: R$ 387.732,98, Valor de Contrapartida:
R$ 5.732,98, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 382.000,00,
Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000014, Valor: R$ 382.000,00, PT R ES :
203710, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444042, Vigência: 15/12/2021 a 15/12/2024,
Data de Assinatura: 15/12/2021, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO
CPF nº 882.102.004-53, Convenente: ANTONIO LEAL DA SILVA CPF nº 184.737.253-87.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919596/2021, Nº Processo: 59570001524202139, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
SIGEFREDO PACHECO CNPJ nº 41522129000147, Objeto: Pavimentação em vias públicas no
Município de Sigefredo Pacheco - PI., Valor Total: R$ 287.000,00, Valor de Contrapartida:
R$ 500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 286.500,00,
Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000093, Valor: R$ 286.500,00, PT R ES :
203708, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444042, Vigência: 14/12/2021 a 14/12/2024,
Data de Assinatura: 14/12/2021, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO
CPF nº 882.102.004-53, Convenente: MURILO BANDEIRA DA SILVA CPF nº 782.678.703-
34.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 918495/2021, Nº Processo: 59570001494202161, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
OEIRAS CNPJ nº 06553937000170, Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO
MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI., Valor Total: R$ 478.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 500,00,
Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 477.500,00, Crédito
Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000042, Valor: R$ 477.500,00, PTRES: 203709, Fonte
Recurso: 0144000000, ND: 444042, Vigência: 13/12/2021 a 13/12/2024, Data de
Assinatura: 13/12/2021, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº
882.102.004-53, Convenente: JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES CPF nº 305.213.193-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 918483/2021, Nº Processo: 59570001383202154, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: SECRETARIA DO
TURISMO DO ESTADO DO PIAUI CNPJ nº 08783132000149, Interveniente: ESTADO DO
PIAUI CNPJ nº 06553481000149, Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais em munícipios
do Estado do Piauí., Valor Total: R$ 1.477.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 45.000,00,
Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 1.432.500,00, Crédito
Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000049, Valor: R$ 1.432.500,00, PTRES: 203710,
Fonte Recurso: 0144000000, ND: 443042, Vigência: 15/12/2021 a 15/12/2024, Data de
Assinatura: 15/12/2021, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº
882.102.004-53, Convenente: CARINA THOMAZ CAMARA CPF nº 196.437.028-04,
Interveniente: JOSE WELLINGTON BARROSO DE ARAUJO DIAS CPF nº 182.556.633-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919595/2021, Nº Processo: 59570001523202194, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE BARRA
D'ALCANTARA CNPJ nº 01612565000192, Objeto: Pavimentação de vias publicas no
município de Barra D'Alcântara - PI, Valor Total: R$ 287.500,00, Valor de Contrapartida: R$
1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 286.500,00,
Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000092, Valor: R$ 286.500,00, PT R ES :
203708, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444042, Vigência: 14/12/2021 a 14/12/2024,
Data de Assinatura: 14/12/2021, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO
CPF nº 882.102.004-53, Convenente: MARDONIO SOARES LOPES CPF nº 349.963.973-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919630/2021, Nº Processo: 59570001633202156, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
CAMPO LARGO DO PIAUI CNPJ nº 01612754000165, Objeto: Pavimentação de vias públicas
no Município de Campo Largo do Piauí - PI., Valor Total: R$ 286.950,00, Valor de
Contrapartida: R$ 450,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 -

R$ 286.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000058, Valor: R$
286.500,00, PTRES: 203708, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444042, Vigência: 14/12/2021
a 14/12/2024, Data de Assinatura: 14/12/2021, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA
GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: JAIRO SOARES LEITAO CPF nº
904.348.973-53.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919574/2021, Nº Processo: 59570001611202196, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
NAZARIA CNPJ nº 10560403000149, Objeto: Pavimentação de vias públicas no município de
Nazária - PI., Valor Total: R$ 383.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.000,00, Valor a ser
transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 382.000,00, Crédito Orçamentário:
Num Empenho: 2021NE000163, Valor: R$ 382.000,00, PTRES: 203709, Fonte Recurso:
0144000000, ND: 444042, Vigência: 21/12/2021 a 21/12/2024, Data de Assinatura:
21/12/2021, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-
53, Convenente: OSVALDO BONFIM DE CARVALHO CPF nº 470.427.533-72.

EXTRATO DE DOAÇÃO

P R O C ES S O : 5 9 5 7 0 . 0 0 1 8 4 8 / 2 0 2 1 - 7 7
ESPÉCIE: Doação. TD nº 7.106.00/2021. DOADOR: Codevasf, CNPJ: 00.399.857/0001-26.
DONATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS HORTICULTORES DA HORTA COMUNITÁRIA SINHÁ BORGES,
CNPJ: 23.769.022/0001-16. OBJETO: 01 (um) Trator agrícola 75 CV 4 x 4, chassi nº
HCCZTT75TMCJ20718, Tombamento nº 270.879-5; 01 (uma) Roçadeira hidráulica, série nº
RTD01034/20 - Tombamento nº 270.819-3; 01 (um) Arado reversível de 03 discos, série nº
21/1353, Tombamento nº 270.982-0. VALOR TOTAL: R$96.970,00. DATA DA ASSINAT U R A :
20/12/2021. SIGNATÁRIOS: INALDO PEREIRA GUERRA NETO, CPF: 882.102.004-53,
Superintendente Regional; MARIA DAS DORES SILVA DE SOUSA, CPF nº 183.725.383-87,
Presidente da Associação.

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO:59570.001560/2019 -88
ESPÉCIE: Doação. TD nº 7.176.00/2021. DOADOR: Codevasf, CNPJ: 00.399.857/0001-26.
DONATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO
ASSENTAMENTO LAMA PRETA E MONTE ALEGRE, CNPJ: 10.731.584/0001-29. OBJETO 01
(um) Caminhão toco om carroceria caçamba basculante 6 m³, 186 CV, Fabricante
Volkswagen, cor branca, modelo 13.180, chassi nº 9533H7231HR707478, Tombamento nº
234.531-0; 01(um) Trator agrícola de pneus 105 CV 4x4 com plaina dianteira, Tombamento
nº235.949-0; 01(uma) Grade Aradora 14 discos e 26 polegadas, controle remoto, largura de
trabalho mínimo de 1300 mm, Tombamento nº 234.724-0; 01(uma) Batedeira de cereais
com rodas, Tombamento nº 234.747-7; 01(uma) Colhedora de forragem de 01 linha,
Tombamento nº 234.696-4; 01(um) Plantadeira e adubadeira de 04 linha convencional,
Tombamento nº 234.629-4; 01(um) Kit fenação constituído de segadeira, ancinho
enleirador/espalhador e enfardadeira, Tombamento nº 234.534-1, 234.532-7 e 234.533-4.
VALOR TOTAL: R$131.750,00. DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021. SIGNATÁRIOS: INALDO
PEREIRA GUERRA NETO, CPF: 882.102.004-53, Superintendente Regional; JOÃO FRANCISCO
DE ALBUQUERQUE, CPF nº793.318.073-68, Presidente da Associação.

8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919641/2021, Nº Processo: 59580000853202143, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
TUNTUM CNPJ nº 06138911000166, Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais no município
de Tuntum/MA, Valor Total: R$ 1.434.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.500,00, Valor a
ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 1.432.500,00, Crédito
Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000129, Valor: R$ 1.432.500,00, PTRES: 203710,
Fonte Recurso: 0144000000, ND: 444042, Vigência: 17/12/2021 a 17/12/2024, Data de
Assinatura: 17/12/2021, Signatários: Concedente: CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF nº
405.728.203-30, Convenente: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA CPF nº 041.856.273-35.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919589/2021, Nº Processo: 59580000987202164, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE LAGO
DA PEDRA CNPJ nº 06021810000100, Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA., Valor Total: R$ 1.446.969,70, Valor de
Contrapartida: R$ 14.469,70, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021
- R$ 1.432.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000124, Valor: R$
1.432.500,00, PTRES: 205149, Fonte Recurso: 0329032281, ND: 444042, Vigência:
21/12/2021 a 21/12/2024, Data de Assinatura: 21/12/2021, Signatários: Concedente:
CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF nº 405.728.203-30, Convenente: MAURA JORGE ALVES DE
MELO RIBEIRO CPF nº 209.489.483-53.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 921226/2021, Nº Processo: 59580001018202121, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
HUMBERTO DE CAMPOS CNPJ nº 06222616000193, Objeto: Pavimentação Urbana no
município de Humberto de Campos/MA, Valor Total: R$ 1.434.000,00, Valor de
Contrapartida: R$ 1.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021
- R$ 1.432.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000147, Valor: R$
1.432.500,00, PTRES: 205151, Fonte Recurso: 0329032281, ND: 444042, Vigência:
21/12/2021 a 21/12/2024, Data de Assinatura: 21/12/2021, Signatários: Concedente:
CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF nº 405.728.203-30, Convenente: LUIS FERNANDO S I LV A
DOS SANTOS CPF nº 983.312.211-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919637/2021, Nº Processo: 59580000820202101, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
CAMPESTRE DO MARANHAO CNPJ nº 01598550000117, Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM
BLOCOS INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA., Valor Total:
R$ 1.920.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2021 - R$ 1.910.000,00, Crédito Orçamentário: Num
Empenho: 2021NE000127, Valor: R$ 1.910.000,00, PTRES: 203710, Fonte Recurso:
0144000000, ND: 444042, Vigência: 17/12/2021 a 17/12/2025, Data de Assinatura:
17/12/2021, Signatários: Concedente: CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF nº 405.728.203-30,
Convenente: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA CPF nº 748.115.173-34.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 921036/2021, Nº Processo: 59580001039202146, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
TIMBIRAS CNPJ nº 06424618000165, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no
Município de Timbiras/MA, Valor Total: R$ 960.000,00, Valor de Contrapartida: R$
5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 955.000,00,
Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000138, Valor: R$ 955.000,00, PT R ES :
205151, Fonte Recurso: 0329032281, ND: 444042, Vigência: 21/12/2021 a 21/12/2024,
Data de Assinatura: 21/12/2021, Signatários: Concedente: CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF
nº 405.728.203-30, Convenente: ANTONIO BORBA LIMA CPF nº 238.000.973-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919588/2021, Nº Processo: 59580000997202108, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
TIMON CNPJ nº 06115307000114, Objeto: Pavimentação de Vias e Obras Complementares
na Zona Urbana do Município de Timon-MA, Valor Total: R$ 9.570.000,00, Valor de
Contrapartida: R$ 20.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021
- R$ 9.550.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000123, Valor: R$
9.550.000,00, PTRES: 205151, Fonte Recurso: 0329032281, ND: 444042, Vigência:
21/12/2021 a 21/12/2026, Data de Assinatura: 21/12/2021, Signatários: Concedente:
CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF nº 405.728.203-30, Convenente: DINAIR SEBASTIANA
VELOSO DA SILVA CPF nº 829.339.793-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919585/2021, Nº Processo: 59580001000202129, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
TUNTUM CNPJ nº 06138911000166, Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais no município
de Tuntum/MA, Valor Total: R$ 1.434.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.500,00, Valor a
ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 1.432.500,00, Crédito
Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000120, Valor: R$ 1.432.500,00, PTRES: 205149,
Fonte Recurso: 0329032281, ND: 444042, Vigência: 17/12/2021 a 17/12/2024, Data de
Assinatura: 17/12/2021, Signatários: Concedente: CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF nº
405.728.203-30, Convenente: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA CPF nº 041.856.273-35.
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EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 919586/2021, Nº Processo: 59580001001202173, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
MATOES CNPJ nº 06114631000118, Objeto: Recuperação de estradas vicinais no Município
de Matões-MA., Valor Total: R$ 956.050,50, Valor de Contrapartida: R$ 1.050,50, Valor a
ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 955.000,00, Crédito
Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000121, Valor: R$ 955.000,00, PTRES: 205149, Fonte
Recurso: 0329032281, ND: 444042, Vigência: 15/12/2021 a 15/12/2024, Data de
Assinatura: 15/12/2021, Signatários: Concedente: CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF nº
405.728.203-30, Convenente: FERDINANDO ARAUJO COUTINHO CPF nº 075.883.303-25.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 916720/2021, Nº Processo: 59580000492202135, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
BURITIRANA CNPJ nº 01601303000122, Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais no
Município de Buritirana-MA, Valor Total: R$ 478.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 500,00,
Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 477.500,00, Crédito
Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000086, Valor: R$ 477.500,00, PTRES: 203710, Fonte
Recurso: 0144000000, ND: 444042, Vigência: 17/12/2021 a 17/12/2024, Data de
Assinatura: 17/12/2021, Signatários: Concedente: CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF nº
405.728.203-30, Convenente: TONISLEY DOS SANTOS SOUSA CPF nº 017.449.383-50.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 12/2021 - UASG 195015

A CODEVASF 8ª/SR comunica aos interessados que a empresa P H BARROS
SANTANA COMERCIO, CNPJ: 00.863.224/0001-27, sagrou-se vencedora do certame, itens
47,48,66,67, no valor global de R$ 2.403.540,00; a empresa SANTA CRUZ COMERCIAL E
MAQUINAS LTDA, CNPJ: 03.079.956/0001-19, sagrou-se vencedora do certame, itens 70 e
71, no valor global de R$ 92.000,00; a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ: 05.350.687/0001-09, sagrou-se vencedora do certame, item 13, no valor global de R$
29.700,00; a empresa J BARROS DOS SANTOS COMERCIO, CNPJ: 07.052.224/0001-96,
sagrou-se vencedora do certame, item 21, no valor global de R$ 1.340,00; a empresa JET
CARGO DO MILENIO EIRELI, CNPJ: 07.642.698/0001-98, sagrou-se vencedora do
certameitem 65, no valor global de R$ 10.600,00; a empresa GERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 08.532.500/0001-86, sagrou-se vencedora do certame, item 28, no
valor global de R$ 9.186,00; a empresa FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA
AGROINDU, CNPJ: 10.304.614/0001-10, sagrou-se vencedora do certame, item 45, no valor
global de R$ 1.187.010,00; a empresa FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO S
LTDA, CNPJ: 10.921.911/0001-05, sagrou-se vencedora do certame, itens 18 e 20, no valor
global de R$ 621.795,99; a empresa OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI, CNPJ: 11.094.173/0001-32, sagrou-se vencedora do certame, item 51, no valor
global de R$ 28.058,80; a empresa STAR PURIFICADORES EIRELI, CNPJ: 11.156.936/0001-22,
sagrou-se vencedora do certame, itens 34 e 35, no valor global de R$ 477.938,00; a
empresa TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 11.163.447/0001-06, sagrou-se
vencedora do certame, item 46, no valor global de R$1.592,00; a empresa M C S DE LIMA
ROOS, CNPJ: 11.852.877/0001-27, sagrou-se vencedora do certame, itens 42 e 61, no valor
global de R$159.200,00; a empresa ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ:
14.298.960/0001-94, sagrou-se vencedora do certame, item 19, no valor global de
R$230,00; a empresa J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA, CNPJ:
17.918.110/0001-30, sagrou-se vencedora do certame, item 24, no valor global de
R$34.000,00; a empresa ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ:
18.166.571/0001-66, sagrou-se vencedora do certame, item 43, no valor global de
R$3.650,00; a empresa DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ:
18.527.195/0001-98, sagrou-se vencedora do certame, item 39, no valor global de
R$22.500,00; a empresa COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE
CONSUMO L, CNPJ: 18.873.549/0001-56, sagrou-se vencedora do certame, itens
14,25,26,29,30,40,41, no valor global de R$200.504,00; a empresa IMPERIO DA S
MAQUINAS EIRELI, CNPJ:21.894.021/0001-78, sagrou-se vencedora do certame, itens
52,53,54,55,56,57,58,59, no valor global de R$512.484,20; a empresa DANFESSI MOVEIS,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT, CNPJ: 24.419.569/0001-54, sagrou-se
vencedora do certame, itens 04, 05 e 36, no valor global de R$96.394,41; a empresa
ROCHA & SALGADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX EIRELI, CNPJ: 31.764.898/0001-
06, sagrou-se vencedora do certame, itens 62 e 63, no valor global de R$22.680,00; a
empresa METALURGICA PARK LTDA, CNPJ: 34.381.084/0001-72, sagrou-se vencedora do
certame, itens 11,12, no valor global de R$ 780.000,00; a empresa LUMEN COMERCIO E
SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 34.777.255/0001-87, sagrou-se vencedora
do certame, item 27, no valor global de R$19.402,50; a empresa SEVEN COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 40.989.882/0001-84, sagrou-se vencedora do certame, itens
2,3,6,8,60, no valor global de R$ 332.239,60; a empresa MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E
COMERCIO LTDA, CNPJ: 42.519.684/0001-82, sagrou-se vencedora do certame, item 64, no
valor global de R$ 1.049.400,00; a empresa ARGOS LTDA, CNPJ: 42.262.411/0001-03,
sagrou-se vencedora do certame, item 37 e 38, no valor global de R$ 332.239,60

CELSO ADRIANO COSTA DIAS
Superintendente

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UASG 195015

A CODEVASF 8ª/SR comunica aos interessados que a empresa ENGEFORT
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 10.563.802/0001-63, sagrou-se
vencedora do certame, Item 1, no valor global R$ 54.583.452,00.

CELSO ADRIANO COSTA DIAS
Superintendente

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - UASG 195015

A CODEVASF 8ª/SR comunica aos interessados que a empresa TAC
CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº 23.433.246/0001-52, sagrou-se vencedora do certame, Item
1, no valor global R$ 54.645.796,80.

CELSO ADRIANO COSTA DIAS
Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 8.385.00/2021 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa ENGEFORT
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO: nº 59.580.000973/2021-41.
OBJETO: Execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto asfáltico
usinado a quente (CAUQ) no município de Imperatriz/MA, localizado na área de
atuação da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Maranhão, no
quantitativo de 34.854,01 metros quadrados. Conforme autorizado através da
Resolução Regional nº 578, datada de 09 de dezembro de 2021, do Comitê de Gestão
Executiva da 8ª SR - CODEVASF. DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2021.
ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias - Superintendente Regional da 8ª SR CODEVASF e
Fernando Teles Antunes Neto - Representante legal da contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 8.374.00/2021 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa CONSTRUSERVICE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSO: nº 59.580.000974/2021-95.
OBJETO: Prestação de seviços de pavimentação com aplicação asfáltica usinado a quente
(CAUQ) no Município de Mirador/MA, localizado na área de atuação da 8ª
Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Maranhão, nos quantitativos de
12.093,71 metros quadrados. Conforme autorizado através da Resolução Regional n. 565,
datada de 07 de dezembro de 2021, do Comitê de Gestão Executiva, da 8ª SR da
CODEVASF. DATA DE ASSINATURA: 17/12/2021. ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias
Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e gerente Rodrigo Gomes Casanova Júnior,
Representante legal-Contratada.

EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.378.00/2021 que faz a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da
ASSOCIACÃO DOSDE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO RIACHO FEIO. PROCESSO: nº
59580.001026/2021-77. OBJETO - 01 (um) Trator Agrícola, 4 cilindros, tração 4x4, cor
vermelha, marca Mahindra, modelo 9500S, fab/mod: 2021/2021, Chassi nº
MDI09524CM0001788, tombamento nº 286.513-7, no valor de R$ 123.858,00 (cento e
vinte três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais). - 01 (uma) Grade Aradora, marca Asus,
com 12 discos de 26 polegadas, Série GRA00583/21, tombamento nº 264.521-6, no valor
de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). AUTORIZADO: Resolução Regional nº 563 do Comitê
de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 7 de dezembro de 2021, de acordo
com o art. 29, XVII, da Lei nº. 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 10 de dezembro de
2021. ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF
e Abraão Victor Carvalho Gomes - Outorgado Donatário.

EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.399.00/2021 que faz a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor do
Município de Olinda Nova do Maranhão - MA. PROCESSO: nº 59580.001046/2021-48.
OBJETO - 01 (um) trator agrícola, 4 cilindros, tração 4x4, cor vermelha, marca Mahindra,
modelo 9500S, fab/mod: 2021/2021, Chassi nº MDI09524AM0001681, tombamento nº
264.773-7, no valor de R$ 123.858,00 (cento e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e
oito reais); AUTORIZADO: Resolução Regional nº 588 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª
SR - CODEVASF, datada em 10 de dezembro 2021, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº.
13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 16 de dezembro de 2021. ASSINAM: Celso Adriano
Costa Dias, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e Conceição de Maria Cutrim
Campos - Outorgado Donatário.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 8.384.00/2021 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa ENGEFORT CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO: nº 59.580.000903/2021-92. OBJETO: Execução de
serviços de pavimentação com aplicação de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) no
município de Timon/MA, localizado na área de atuação da 8ª Superintendência Regional da
Codevasf, no Estado do Maranhão, no quantitativo de 34.854,01 metros quadrados.
Conforme autorizado através da Resolução Regional nº 579, datada de 09 de dezembro de
2021, do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF. DATA DE ASSINATURA: 21 de
dezembro de 2021. ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias - Superintendente Regional da 8ª
SR CODEVASF e Fernando Teles Antunes Neto - Representante legal da contratada.

EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.379.00/2021 que faz a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da
Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Mata das Caruaras - MA. PROC ES S O :
nº 59580.001029/2021-19. OBJETO - 01 (um) trator agrícola, 4 cilindros, tração 4x4, cor
vermelha, marca Mahindra, modelo 9500S, fab/mod: 2021/2021, Chassi nº
MDI09524CM0001807, tombamento nº 264.800-6, no valor de R$ 125.089,00 (cento e
vinte e cinco mil e oitenta e nove reais);
- 01 (uma) grade aradora, marca Asus, com 12 discos de 26 polegadas, Série
GRA00553/2021, tombamento nº 264.609-7, no valor de R$ 15.930,00 (quinze mil
novecentos e trinta reais). AUTORIZADO: Resolução Regional nº 575 do Comitê de Gestão
Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 9 de dezembro de 2021, de acordo com o art.
29, XVII, da Lei nº. 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021.
ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e
Idenê Lopes Caldas Pimentel - Outorgado Donatário.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 8.386.00/2021 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa CONSTRUSERVICE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSO: nº 59.580.001038/2021-00.
OBJETO: Execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto asfáltico
usinado a quente (CAUQ) no município de Matões, localizado na área de atuação da 8ª
Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Maranhão, com quantitativo de
12.093,71 m². Conforme autorizado através da Resolução Regional n. 580, datada de 09 de
dezembro de 2021, do Comitê de Gestão Executiva, da 8ª SR da CODEVASF. DATA DE
ASSINATURA: 17/12/2021. ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias Superintendente Regional da
8ª SR - CODEVASF e gerente Rodrigo Gomes Casanova Júnior, Representante legal-
Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 8.375.00/2021 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa CONSTRUSERVICE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSO: nº 59.580.001014/2021-42.
OBJETO: Execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto asfáltico
usinado a quente (CAUQ) no município de Vitorino Freire, localizado na área de atuação da
8ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Maranhão, com quantitativo de
12.093,71 m², conforme autorizado através da Resolução Regional n. 570, datada de 07 de
dezembro de 2021, do Comitê de Gestão Executiva, da 8ª SR da CODEVASF. DATA DE
ASSINATURA: 17/12/2021. ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias Superintendente Regional da
8ª SR - CODEVASF e gerente Rodrigo Gomes Casanova Júnior, Representante legal-
Contratada.

EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.349.00/2021 que faz a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA/MA. PROCESSO: nº
59580.000918/2021-51. OBJETO - 01 (um) trator agrícola, marca Mahindra, modelo 9500S,
ano/modelo: 2021/2021, cor vermelha, chassi MDI09524JM0001711, tombamento nº
264.764-1, no valor de R$ 125.089,00 (cento e vinte e cinco mil e oitenta e nove reais); -

01 (uma) grade aradora, com 12 discos de 26 polegadas, série GRA00575/2021,
tombamento nº 264.529-2, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). AUTORIZADO:
Resolução Regional nº 518 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada
em 19 de Novembro 2021, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº. 13.303/2016. DATA DE
ASSINATURA: 14 de dezembro de 2021. ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias,
Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e CLEITON LINHARES DOS SANTOS -
Outorgado Donatário.
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EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.398.00/2021 que faz a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO LESTE MARANHENSE DO MUNICÍPIO DE
CAXIAS - MA. PROCESSO: nº 59580.001034/2021-13. OBJETO - 01 (um) trator agrícola, 4
cilindros, tração 4x4, cor vermelho, marca Mahindra, modelo 9500S, fab/mod: 2021/2021,
chassi nº MDI09524CM0001766, tombamento nº 286.508-9, no valor de R$ 123.858,00
(cento e vinte três mil oitocentos e cinquenta e oito reais). - 01 (uma) grade aradora,
marca Asus, com 12 discos de 26 polegadas, série GRA00560/21, tombamento nº 264.601-
1, no valor de R$ 15.930,00 (quinze mil novecentos e trinta reais). AUTORIZADO: Resolução
Regional nº 587 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 10 de
dezembro de 2021, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº. 13.303/2016. DATA DE
ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021. ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias,
Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e JOSÉ ROGRIGUES FILHO - Outorgado
Donatário.

EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.381.00/2021 que faz a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da
Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba Riachão - MA. PROCESSO: nº
59580.001032/2021-24. OBJETO - 01 (um) Trator Agrícola, 4 cilindros, tração 4x4, cor
vermelho, marca Mahindra, modelo 9500S, fab/mod: 2021/2021, Chassi nº
MDI09524CM0001802, tombamento nº 286.509-6, no valor de R$ 123.858,00 (cento e
vinte três mil oitocentos e cinquenta e oito reais).- 01 (uma) Grade Aradora, marca Asus,
com 12 discos de 26 polegadas, Série GRA00561/21, tombamento nº 264.602-8, no valor
de R$ 15.930,00 (quinze mil novecentos e trinta reais).02 (dois) kit's de irrigação por
gotejamento 500m², da marca Netafim no valor unitário de R$ de 520 (quinhentos e vinte
reais), totalizando R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais).02 (duas) caixas d'água em polietileno
de 500 L, marca Bakof, com tampa, no valor unitário de 118,52 (cento e dezoito reais e
cinquenta e dois centavos), totalizando R$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro
centavos). AUTORIZADO: Resolução Regional nº 576 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª
SR - CODEVASF, datada em 9 de dezembro de 2021, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei
nº. 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021. ASSINAM: Celso Adriano
Costa Dias, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e Laurina dos Santos Coelho -
Outorgado Donatário.

EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.348.00/2021 que faz a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE
ALDEIRAS ALTAS/MA. PROCESSO: nº 59580.000917/2021-14. OBJETO - 01 (um) trator
agrícola, marca Mahindra, modelo 9500S, ano/modelo: 2021/2021, cor vermelha, chassi
MDI09524JM0001675, tombamento nº 264.763-4, no valor de R$ 125.089,00 (cento e vinte
e cinco mil e oitenta e nove reais); - 01 (uma) grade aradora, com 12 discos de 26
polegadas, série GRA00574/2021, tombamento nº 264.530-2, no valor de R$ 19.000,00
(dezenove mil reais). AUTORIZADO: Resolução Regional nº 574 do Comitê de Gestão
Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 9 de dezembro de 2021, de acordo com o art.
29, XVII, da Lei nº. 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 10 de dezembro de 2021.
ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias, Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e
LEONILSON DA PAZ SOUSA - Outorgado Donatário.

EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens Móveis nº 8.396.00/2021 que faz a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF em favor da
ASSOCIACÃO DOS MORADORES DO POVOADO CARAIBAS. PROCESSO: nº
59580.001033/2021-79. OBJETO - 01 (um) trator agrícola 4 cilindros, tração 4x4, cor
vermelha, marca Mahindra, modelo 9500S, fab/mod: 2021/2021, chassi nº
MDI09524EM0001782 , tombamento nº 286.515-1, no valor de R$ 123.858,00 (cento e
vinte e três mil oitocentos e cinquenta e oito reais); - 01 (uma) grade aradora, marca Asus,
com 12 discos de 26 polegadas, série GRA00522/2021, tombamento nº 264.567-0, no valor
de R$ 15.930,00 (quinze mil novecentos e trinta reais). AUTORIZADO: Resolução Regional
nº 586 do Comitê de Gestão Executiva da 8ª SR - CODEVASF, datada em 10 de dezembro
de 2021, de acordo com o art. 29, XVII, da Lei nº. 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 10
de dezembro de 2021. ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias, Superintendente Regional da 8ª
SR - CODEVASF e AMILTON RICARDO ALVES GUIMARAES - Outorgado Donatário.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 8.372.00/2021 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa CONSTRUSERVICE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSO: nº 59.580.001013/2021-06.
OBJETO: Prestação de seviços de pavimentação com aplicação asfáltica usinado a quente
(CAUQ) no Município de Pedreiras/MA, localizado na área de atuação da 8ª
Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Maranhão, nos quantitativos de
36.281,13 metros quadrados. Conforme autorizado através da Resolução Regional n. 569,
datada de 07 de dezembro de 2021, do Comitê de Gestão Executiva, da 8ª SR da
CODEVASF. DATA DE ASSINATURA: 17/12/2021. ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias
Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e gerente Rodrigo Gomes Casanova Júnior,
Representante legal-Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 8.369.00/2021 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa CONSTRUSERVICE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSO: nº 59.580.000975/2021-30.
OBJETO: Prestação de seviços de pavimentação com aplicação asfáltica usinado a quente
(CAUQ) no Município de Tuntum/MA, localizado na área de atuação da 8ª
Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Maranhão, nos quantitativos de
8.062,47 metros quadrados. Conforme autorizado através da Resolução Regional n. 566,
datada de 07 de dezembro de 2021, do Comitê de Gestão Executiva, da 8ª SR da
CODEVASF. DATA DE ASSINATURA: 17/12/2021. ASSINAM: Celso Adriano Costa Dias
Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e gerente Rodrigo Gomes Casanova Júnior,
Representante legal-Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 8.363.00/2021 que faz a Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa CONSTRUSERVICE

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSO: nº 59.580.000922/2021-19.

OBJETO: Execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto asfáltico

usinado a quente (CAUQ) no município de Gonçalves Dias, localizado na área de

atuação da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Maranhão, nos

quantitativos de 8.062,47 metros quadrados. Conforme autorizado através da Resolução

Regional n. 565, datada de 07 de dezembro de 2021, do Comitê de Gestão Executiva,

da 8ª SR da CODEVASF. DATA DE ASSINATURA: 17/12/2021. ASSINAM: Celso Adriano

Costa Dias Superintendente Regional da 8ª SR - CODEVASF e gerente Rodrigo Gomes

Casanova Júnior, Representante legal-Contratada.

9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GOIÂNIA/GO
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59504.000171/2021-43.
ESPÉCIE Termo de Doação nº 0.619.00/2021 que fazem entre si a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o MUNICÍPIO DE
PILAR DE GOIÁS/GO. DO OBJETO: A CODEVASF, por meio deste instrumento doa ao
DONATÁRIO, 1 (um) Caminhão Compactador de Resíduos Sólidos de 6m³, tombamento nº
279.268-2, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e pertence ao acervo
patrimonial da Codevasf, sob a responsabilidade da Codevasf - Sede. DATA DA
ASSINATURA: 21/12/2021. RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO - Diretor da Área de
Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR - CODEVASF.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59504.000254/2021-32.
ESPÉCIE Termo de Doação nº 0.620.00/2021 que fazem entre si a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a Associação
Comunitária Rural Chácaras Paulistas-Novo Gama/GO. DO OBJETO: A CODEVASF, por meio
deste instrumento doa ao DONATÁRIO, 1 (um) trator agrícola 75cv, tombamento nº
285.155-2; 1 (uma) grade aradora 14 discos 26", tombamento nº 284.285-5; e 1 (uma)
grade aradora/niveladora 28 discos 20", tombamento nº 284.315-5, avaliados em R$
124.750,00 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) e que pertence ao
acervo patrimonial da Codevasf, sob a responsabilidade da Codevasf - Sede. DATA DA
ASSINATURA: 20/12/2021. RODRIGO MOURA PARENTES SAMPAIO - Diretor da Área de
Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR - CODEVASF.

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A
EXTRATO DE CONTRATO Nº 120.40/2021

Contrato firmado com ROSSI, MAFFINI, MILMAN & GRANDO ADVOGADOS, CNPJ.:
97.004.832/0001-18. OBJETO: Prestação de serviço de assessoria jurídica especializada na
área trabalhista e administrativa, pelo prazo contratual de 60 (sessenta) meses, a contar da
OIS, no valor de R$403.000,00 (quatrocentos e três mil reais).
Processo Administrativo n.º 00002380/2021-41. Assinatura: 22/12/2021.

EDITAL Nº 59, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Diretor-Presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A,
doravante denominada TRENSURB, torna pública a convocação do candidato para a
Avaliação Médica Admissional e apresentação de documentos, etapa de caráter
eliminatório, o qual deve comparecer de 24/12/2021 até 02/01/2022, das 9h às 11h30 e
das 13h30 às 16h, no Setor de Pessoal da TRENSURB, de acordo com as regras do Edital
n° 001/2017. O não comparecimento resultará na eliminação do candidato. Emprego:
Agente Metroviário - Ocupação: Operação de Estações: 68º KAYDER SOUZA DA SILVA .

PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2021

A TRENSURB torna pública a prorrogação do certame devido a retificação
relacionada ao item 11.5 do Anexo 01 do presente edital.

Passando a considerar a seguinte data é 04/01/2022. Inf: (51) 3363-8239 ou
sabrina.nogueira@trensurb.gov.br. Proc. 1488/2021-16.

SABRINA LECHNER NOGUEIRA
Pregoeiro

Ministério da Economia
SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 33/2021

A pregoeira do Ministério da Economia, em cumprimento ao que determina o
art. 8,inciso XIII, do Decreto 10.024,de 20 de setembro de 2019, comunica o resultado do
Julgamento do Pregão Eletrônico nº 33/2021, Processo nº 10128.119031/2020-11. Empresa
vencedora: RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA.

VALÉRIA MORAES DE SOUZA
Pregoeira

(SIDEC - 22/12/2021)
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO GOIÁS E TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2021 - UASG 170195 - GRA/GO

Nº Processo: 10180.101002/2021-31.
Inexigibilidade Nº 3/2021. Contratante: GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME -
GOIAS.
Contratado: 34.028.316/0013-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FO S .
Objeto: Serviços de coleta e entrega de malotes, postagens de correspondências, simples
e com aviso de recebimento, vendas de selos, outras formas de franquias e produtos,
aluguel de caixa postal, carga de máquina de franquia, porte pago carta/cartão resposta,
envelope especial para sedex, caixa para sedex, envelope de carta resposta, encomendas
respostas, serviços telegráficos e telemáticos, devolução garantida, encomenda normal sem
e com entrega domiciliar..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I. Vigência: 02/01/2022 a
01/01/2023. Valor Total: R$ 217.512,72. Data de Assinatura: 14/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2021).
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MATO GROSSO DO

SUL
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO Nº 5/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
10/12/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo
visando atender as necessidades dos órgãos: GRA/ME-MS, CGU-R/MS, PFN/MS,
PSFN/DOURADOS, SPU/MS, SRTb/MS. Total de Itens Licitados: 00196 Novo Edital:
23/12/2021 das 08h00 às 11h00 e de14h00 às 17h00. Endereço: Rua Pimenta Bueno, Nº
139, Bairro Amambaí CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de 23/12/2021
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2022, às 09h30
no site www.comprasnet.gov.br.

ROSANGELA ARRUDA MENDONCA
Agente Administrativo

(SIDEC - 22/12/2021) 170106-00001-2021NE800001
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PLATAFORMA +BRASIL

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

Nº / ANO DA PROPOSTA:
031624/2021

OBJETO:
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Buritirana-MA

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
Promover atividades produtivas e recuperar rotas para a escoação da produção agropecuária e na agricultura por meio da
construção de estrada vicinal no Município de Buritirana-MA, incorporando-as áreas de difícil acesso ao processo produtivo.
Com a execução do convênio espera-se promover a permanência das famílias no campo aumentando a renda da agricultura
familiar.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Com a execução do convênio espera-se promover a permanência das famílias no campo aumentando a renda da agricultura
familiar. Pois, a dificuldade de escoamento da produção no município gera transtorno em buscar a produção de alimentos.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
Incentivo e fomento à produção agropecuária de pequeno e médio porte, por meio da recuperação de estrada vicinal no
município de Buritirana-MA, auxiliando assim, no escoamento dos produtos agrícolas.

População em geral, principalmente os pequenos e médios produtores agrícolas do município.
PÚBLICO ALVO:

Com a recuperação da estrada vicinal, o município e a comunidade se beneficiarão, derivado de sua capacidade de melhorar as
vias de escoamento e circulação de produção bem como o trânsito dos cidadãos que vivem ou trabalham na nossa região.

RESULTADOS ESPERADOS:

COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
22203

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
***.728.203-** CELSO DIAS

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

*****-***

1 - DADOS DO CONCEDENTE
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2 - DADOS DO PROPONENTE

01.601.303/0001-22

MUNICIPIO DE BURITIRANA

BURITIRANA MA
0136

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

AVENIDA SENADOR LA ROCQUE, S/N
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

65935500
CIDADE: UF:

99985194445
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
104 - CAIXA ECONOMICA 0644-0

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
***.449.383-** TONISLEY SOUSA

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

*****-***

E.A.:
Administração
Pública Municipal

0060711242
CONTA CORRENTE:
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 478.000,00

R$ 500,00

R$ 0,00

2024VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2021 R$ 477.500,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 500,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

17/12/2021

17/12/2024

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço:

17/12/2021 17/12/2024

Elaboração do Projeto Executivo

R$ 13.922,33

CEP:

UN 1.0

Valor Global: R$ 478.000,00

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   Elaboração de Projeto Executivo

R$ 13.922,33 17/12/2021 17/12/20241.0 UN

Meta nº: 2

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço:

17/12/2021 17/12/2024

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Buritirana/MA

R$ 464.077,67

CEP:

UN 1.0

Valor Global: R$ 478.000,00

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Buritirana/MA

R$ 464.077,67 17/12/2021 17/12/20241.0 UN

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2022Maio

R$ 477.500,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Elaboração do Projeto Executivo

R$ 13.907,751

DESCRIÇÃO:

META Nº: VALOR DA META:

                           Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Buritirana/MA

R$ 463.592,252

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE BURITIRANA

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2022Maio

R$ 500,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Elaboração do Projeto Executivo

R$ 14,581

DESCRIÇÃO:

META Nº: VALOR DA META:

                           Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Buritirana/MA

R$ 485,422

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 13.922,33 R$ 13.922,33

Buritirana-MA

0136 - BURITIRANA

UN

MA65935-500

Elaboração de Projeto Técnico Executivo

Recursos do Convênio 449051

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 464.077,67 R$ 464.077,67

Buritirana-MA

0136 - BURITIRANA

UN

MA65935-500

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Buritirana-MA

Recursos do Convênio 449051

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449051 R$ 478.000,00 R$ 478.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 478.000,00TOTAL GERAL:
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10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

12 - ANEXOS

Nome do Arquivo:
Declaração de Capacidade Técnica.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaração de Contrapartida.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
DOU.pdf
Convênio.pdf

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial



SEMA

PROCESSO SEMA Nº E-PROCESSOS Nº

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA nº 123 de 06
de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: CONSTRUÇÃO CIVIL

CPF OU CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

CEP:MUNICÍPIO:

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

São Luis - MA

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o
disposto no § 2º, art. do 2º, o parágrafo único do art. 8º, e 12º da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Portaria nº 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
Maranhão.

22060041903/2022 130249/2022

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal De Buritirana

01.601.303/0001-22 -

Avenida Senador La Rocque, S/n, Centro

Buritirana - MA 65935-500

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM
EXTENSÃO TOTAL DE 10.600,00 M, USO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO RESTRITO À 1HA E
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (SEM INTERVENÇÃO EM ÁREA VEGETAL).

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): TRECHOS: POVOADO ANJICO, ASSENTAMENTO
BELÉM, BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: BURITIRANA, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS
5°32'56.70"S  47° 0'48.30"W.

21/06/2022

VALIDADE ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 1128550/2022 21/06/2024

Raysa Queiroz Maciel Rodrigues
Secretário

CPF: 049.414.583-89

Rafael Ferreira Maciel
Secretário Adjunto

CPF: 961.270.903-34

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código
22060041903/2022.



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

Exigências e Condicionantes
Processo nº 22060041903/2022

A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
I - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as
que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
II - Não interferir em Área de Preservação Permanente – APP (conforme os Art. 3°, incisos II, VII, IX e X; Art. 4°, 7° e 8°
da Lei Nº12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n°303/2002).
III - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no
órgão ambiental competente, quando for o caso.
IV - A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e
radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa
(matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados
mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental
vigente.
VI - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
VII - Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor.

1 -

A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de
certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.

2 -

Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade.

3 -

Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não
autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

4 -

Fica o requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na
aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98).

5 -

1Página:
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PARECER TÉCNICO Nº 119/2022 

Origem: Lennon Pinho Farias – 8º GRD 
Para: 8ª GB 
Data: 07/11/2022 
Assunto:  

Aprovação do projeto básico de engenharia referente à recuperação de estrada vicinal no município de 
Buritirana/MA, Convênio nº 8.255.00/2021 (SICONV nº 916720/2021). 

Objetivo:  

Análise em resposta ao ajuste encaminhado via SICONV em 17.10.2022, relacionado ao Projeto 
Básico de Engenharia do Convênio nº 8.255.00/2021 (SICONV nº 916720/2021) – firmado entre a Codevasf 
e a Prefeitura Municipal de Buritirana/MA. 

Histórico:  

Em 17/12/2021, foi assinado o Convênio nº 8.255.00/2021 (SICONV nº 916720/2021), publicado no DOU 
em 23.12.2021, entre a Codevasf – 8ª SR e a Prefeitura Municipal de Buritirana/MA, com vigência, início e 
fim respectivamente, nos dias 17.12.2021 e 17.12.2024; 

Em 24/12/2022, o Superintendente da 8ª SR, designou o Analista em Desenvolvimento Regional, Lennon 
Pinho Farias, para acompanhar e fiscalizar o Convênio nº 8.255.00/2021 - DETERMINAÇÃO nº 374/2021; 

Em 18/03/2022, a Prefeitura Municipal de Buritirana encaminhou o Projeto Básico para análise, pela 
Plataforma + Brasil, solicitando análise da fiscalização Codevasf; 

Em 06/04/2022, a fiscalização solicitou complementação do Projeto Básico, através da Plataforma + Brasil, 
requerendo o orçamento completo para a execução da obra, em excel; 

Em 06/04/2022 a Prefeitura Municipal de Buritirana/MA, disponibilizou o novo projeto básico para análise 
pela fiscalização Codevasf na Plataforma + Brasil; 

Em 04/05/2022, a fiscalização emitiu o Parecer Técnico n° 51/2022 solicitando ajustes/complementação no 
projeto básico; 

Em 11/05/2022, a Prefeitura Municipal de Buritirana/MA /MA, disponibilizou o novo projeto básico para 
análise pela fiscalização Codevasf na Plataforma + Brasil; 

Em 12/05/2022, a fiscalização solicitou ajustes/complementação no projeto básico, citando que a 
convenente não havia regularizada as pendências apontadas pelo Parecer Técnico nº 51/2022; 

Em 17/05/2022, a Prefeitura Municipal de Buritirana/MA, disponibilizou o novo projeto básico para análise 
pela fiscalização Codevasf na Plataforma + Brasil; 

Em 02/06/2022, a fiscalização solicitou ajustes/complementação no projeto básico; 

Em 28/06/2022, a Prefeitura Municipal de Buritirana/MA, disponibilizou o novo projeto básico para análise 
pela fiscalização Codevasf na Plataforma + Brasil; 

Em 20/07/2022, a fiscalização emitiu o Parecer Técnico n° 86/2022 solicitando ajustes/complementação no 
projeto básico; 

Em 24/08/2022, a Prefeitura Municipal de Buritirana/MA, disponibilizou o novo projeto básico para análise 
pela fiscalização Codevasf na Plataforma + Brasil; 

Em 30/09/2022, a fiscalização emitiu o Parecer Técnico n° 102/2022 solicitando ajustes/complementação 
no projeto básico; 

Em 17/10/2022, a Prefeitura Municipal de Buritirana/MA /MA, disponibilizou os ajustes no que diz respeito 
ao Projeto Básico, regularizando as pendências apontadas pela fiscalização; 

Análise Técnica:      

A Documentação apresentada referente ao Projeto Básico enviado contempla Memorial Descritivo, 
Especificações Técnicas, Memória de Cálculo, Orçamento, Plantas e Desenhos. Contempla ainda Ofício da 
Prefeitura enviando o projeto básico do Convênio, fotos georeferênciadas do trecho, especificações 
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técnicas, planilha global dos serviços, planilha orçamentária, cronograma das etapas e contrapartidas, 
composição dos custos unitários, composição do BDI, memória de cálculo, cálculo da DMT, locação de obras 
no município, planta seção tipo do geométrico, localização do município no Estado do MA, ART de 
responsabilidade técnica, plano de sustentabilidade do emprendimento e declaração de responsabilidade 
da prefeitura sobre a manutenção e o bom estado dos itens de obras de artes especiais que não foram 
contemplados nos serviços do referido convênio. 

Enquadramento ao Programa e Ação: 

Por meio de convênio através da emenda parlamentar foi destinado o montante de R$ 478.000,00 
(quatrocentos e setenta e oito mil reais) na funcional programática 15.244.2217.7k66.0001- Apoio a 
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado – Nacional. Por meio deste visa-se dotar a 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPO DE BURITIRANA/MA. 

Análise de Custos: 

Por se tratar de uma obra de engenharia, os preços unitários foram analisados com base nas 
composições do SICRO/MA, DNIT - ABRIL/2022, SINAPI AGOSTO/2022 com valores de BDI de 24,23% para 
Obra, conforme Acordão 2.622/2013 TCU-Plenário proposto em projeto. Desta forma, concluída a análise, 
constatamos que os preços unitários apresentados atendem ao disposto no Art. 6º da Portaria 
Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016. Que estabelece regras e critérios para elaboração do 
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos 
orçamentos da União, e dá outras providências. 

Considerações Finais:  

A obra de RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL no município de Buritirana/MA consiste na 
necessidade premente de ser criada uma infraestrutura básica. Tem por objetivo beneficiar a população do 
município, permitindo o escoamento da produção para os centros consumidores. As estradas do município 
se destacam pelo grande número de agricultores familiares e pecuaristas ali estabelecidos. Com a execução 
dessa obra melhorará a qualidade de vida da população. 

Assim apresentamos parecer favorável quanto a retirada da cláusula suspensiva, pois foram 
atendidas as duas condições do item 9.6 do Convênio nº 8.255.00/2021, e aprovamos o valor de R$ 
478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil reais) considerando que os preços praticados no orçamento 
proposto são condizentes com os de mercado e por concordar com as quantidades apresentadas na 
planilha orçamentária da obra. 

Informo ainda que, foram sanadas as pendências do projeto básico e licença ambiental, com 
aprovação do projeto, conforme item 9.6 do Convênio, o processo irá tramitar com a retirada da cláusula 
suspensiva tendo a Prefeitura Municipal de Buritirana/MA, o restante do prazo de vigência para realizar o 
processo licitatório e a execução do objeto deste Convênio.  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TIPO DA OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE 

BURITIRANA-MA 

CONVÊNIO N.º 916720/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. APRESENTAÇÃO  

1.1 INTRODUÇÃO  

Buritirana é um município brasileiro do estado do Maranhão, sua população no ano de 

2019 era de 15.430 habitantes, possuiu uma aréa de 818.424 km², foi criado pela Lei Nº 6.189, 

de 10 de novembro de 1994, desmembrado do município de João Lisboa. 

O projeto de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Buritirana, ora 

apresentado é resultado da análise técnica da atual via, foi minuciosamente quantificado todos 

os trechos a serem recuperados em revestimento primário. 

O sistema viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua 

implantação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das 

águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição de bem-estar à 

população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e segurança. 

Com base nos fundamentos no art. 7º da Lei nº 8.666 de 21.06.93, as licitações para a 

execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 

particular, à seguinte sequência: 

I - Projeto básico; 

II - Execução das obras e serviços. 

Suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que 

possibilitem viabilizar o melhoramento de 8.600,00 metros de Estrada Vicinal no Município 

de Buritirana no estado do Maranhão. 

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas 

da população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas 

às suas próprias subsistências, diante de problemas que envolvem a saúde, educação, 

transporte, comercialização de seus produtos, etc. 

O quadro 01 a seguir apresenta os valores estimados, necessários para execução dos 

melhoramentos nos trechos de ruas previstos para serem trabalhados. 

 



 

 

Quadro 01: Apresentação dos valores estimados para execução dos trechos. 

 

 

1.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

Buritirana está localizado a cerca de 733 km capital maranhense, e tem como 

municípios limítrofes Senador La Rocque, Amarante do Maranhão, Montes Altos e 

Davinópolis. Está localizada a uma latitude 5° 35' 34" Sul e uma longitude 47° 01' 04" Oeste. 

Figura 01 - Mapa de localização do município de Buritirana-MA. 

 

Fonte: CPRM, 2006. 

 

LOCAL TRECHO QUANTIDADE VALOR 

 

BURITIRANA-MA 

POVOADO ANJICO 8.600,00 R$ 464.077,67 

TOTAL 8.600,00 R$ 464.077,67 

LOCAL SERVIÇOS QUANTIDADE VALOR 

 

 

BURITIRANA-MA 

ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO 

01 R$ 13.922,33 

RECUPERAÇÃO DE 

ESTRADAS VICINAIS 

8.600,00 M 

 

R$ 464.077,67 

TOTAL R$ 478.000,00 



 

 

1.3   MEMORIAL DESCRIVO 

 

As informações contidas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as 

atividades requeridas para a execução da obra de Recuperação de Estradas Vicinais no 

município de Buritirana-MA. 

▪ CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: 

Extensão: 8.600,00 m 

Plataforma de rolamento: 5,00 m; 

Espessura do revestimento primário: 0,20 m. 

▪ SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

Serviços preliminares: Elaboração de projeto executivo; Placa indicativa de obra; 

Mobilização e desmobilização de equipamento; Barracão de obras; Administração local. 

Serviços de terraplenagem: Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 

de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³; Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m; Reconformação da 

Plataforma; Compactação de aterro a 100% do proctor normal. 

Serviços de revestimento primário: Limpeza mecanizada da camada vegetal; Expurgo de 

jazida; Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário – 

Expurgo; Escavação e carga de material de Jazida; Transporte com caminhão basculante de 

10 m³ - rodovia em revestimento primário; Compactação de aterros a 100% do Proctor normal. 

Serviços de drenagem: Corpo bstc d=1,00 m; Boca bstc d=1,00 m. 

Serviços finais: Reparação de danos físicos ao meio ambiente. 

COORDENADAS DO TRECHO 01 

      Tabela 01: coordenadas e medidas trecho 01. 

 

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS 

NOME DA RUA 
INICIO (P1) FINAL (P2) 

LARGURA EXTENSÃO (m)  
LONG. (S) LAT. (W) S W 

TRECHO ANJICO 276956.00 m E 9386262.00 m S 275671.00 m E 9393665.00 m S 5,00 8600,00 

TOTAL 8600,00 



 

 

COORDENADAS DOS BUEIROS 

BUEIROS 
INICIO (P1) FINAL (P2) 

S W 

1 - BSTC - IMPLANTAR 277671.00 m E 9387874.00 m S 

2 - BSTC - IMPLANTAR 277530.00 m E 9388745.31 m S 

3 - BSTC - IMPLANTAR 277277.41 m E 9391409.25 m S 

4 - BSTC - IMPLANTAR 277258.58 m E 9391505.08 m S 

5 - BSTC - IMPLANTAR 276576.23 m E 9392538.42 m S 

6 - BSTC - IMPLANTAR 275852.25 m E 9392832.30 m S 

7 - BSTC - IMPLANTAR 275742.52 m E 9393030.36 m S 

8 - BSTC - IMPLANTAR 275718.38 m E 9393151.73 m S 

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA 

JAZIDAS E BOTA 

FORA 

INICIO (P1) FINAL (P2) 

LONGITUDE (S) LATITUDE (W) 

JAZIDA 277440.00 m E 9390158.00 m S 

BOTA FORA 277439.00 m E 9390077.00 m S 

 

 

Imagem 01 – Localização do trecho 01 – Povoado Anjico. 

 
Fonte: Autor (2022). 



 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Geral 

O projeto visa amenizar o tormento dos habitantes do município de Buritirana do 

Maranhão, visto que, a população sofre com a má trafegabilidade em diversas vias do 

município, principalmente nos períodos de chuvas, comprometendo assim, não só o 

deslocamento destas pessoas a outros centros, como também o escoamento da produção 

agrícola e pecuária. 

1.4.2 Específico 

▪ Prover para a população dos Povoados ruas trafegáveis; 

▪ Promover a melhoria nas condições do transporte da produção agrícola e pecuária; 

▪ Contribuir para a manutenção do bem-estar da 

população. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de 

ser criada a infraestrutura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouca 

coisa foi feita até este momento. O objetivo é tornar essas localidades melhor estruturadas e 

organizadas, proporcionando às famílias de agricultores os benefícios socioeconômicos 

mínimos, necessários à fixação do homem no campo. 

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica, e parte 

social são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes 

centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência, 

ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o 

transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem representativa. 

Com a implantação dessa obra, a população local poderá ficar integrada às malhas: municipal, 

estadual e federal existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da 

região. 

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso 



 

 

do Governo Federal nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, para propiciar 

melhores condições de vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. Dessa forma, 

entende-se que o objeto deste projeto básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo 

das comunidades que ali residem, criando alternativa para amenizar os problemas de 

escoamento dos excedentes agrícolas e de acesso aos benefícios públicos como educação, 

saúde, etc. 

2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

2.1       INTRODUÇÃO 

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem 

efetivamente executadas no decorrer da obra. 

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de 

cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, 

fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, 

procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão 

atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. 

2.1.1      CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as seguintes 

especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos: 

✓ Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário 

nestas especificações. 

✓ Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário 

nestas especificações. 

✓ Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

✓ Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após 

a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas 

decorrentes dessas providências. 

✓ Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços 



 

 

a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será 

admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras. 

✓ A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários 

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, 

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos. 

✓ A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, 

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

✓ Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos 

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos 

decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

✓ A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada 

serviço. 

✓ Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da 

fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente 

examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante. 

✓ Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, 

proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou 

invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração 

do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de 

medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e 

analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples 

mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para 

alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer 

solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o 

pleito futuro. 

 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 Elaboração de projeto executivo 

Consiste na determinação do custo do projeto para obra de recuperação de estrada 



 

 

vicinal, através da realização de levantamento em campo com profissionais, equipamentos e 

toda logística necessária para tal; considerando-se todos os custos diretos e indiretos 

envolvidos, as condições contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total. 

Para a elaboração do orçamento considerou-se a mão de obra, escritório, locomoção e 

equipamentos. Para a mão de obra utilizou-se Engenheiro, Técnico, Topógrafo e o Auxiliar 

de Topografia, todos com carga horária de 18 hrs tendo valor unitário estabelecido pelo 

SINAPI. O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional pelo 

salário horário e é igual ao salário bruto mensal dividido pelo número médio de horas úteis 

por mês durante o ano. O mesmo procedimento adotou-se para Escritório (Engenheiro e 

Cadista), Locomoção (caminhonete e combustível) e Equipamentos (Estação Total). Os 

encargos sociais são de 112,9% e 70,87% conforme planilha anexa. 

Foi utilizado a quantidade de documentos utilizados e os respectivos preços unitários 

de cada tipo de documento relacionados à elaboração de orçamento, memorial descritivo e 

especificação técnica. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de 

obras. 

3.2 Placa de obra 

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 3,00 X 1,50m 

com os dizeres pertinentes à obra, e será instalada conforme planta em anexo. A placa de 

identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da 

Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas 

no local estipulado pela fiscalização. As placas deverão ter a face em chapa de aço 

galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de 

madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para 

suportar a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 

PARNAÍBA (CODEVASF), devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo.  

▪ Critérios de medição e pagamento: 



 

 

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de 

obras. 

▪ Localização da placa: 

A placa estará localizada no trecho com Coordenadas: 

276956.00 m E 9386262.00 m S 

▪ Mobilização e desmobilização de equipamentos 

Serviços iniciais: 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, 

imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de 

forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual. 

▪ Mobilização 

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. 

Incluem-se neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os 

equipamentos necessários à execução dos serviços contratados. 

▪ Equipamentos: 

Trator sobre esteiras com lâmina - 97 Kw 

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 

Motoniveladora - 93 Kw 

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 Kw 

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw  

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW 

▪ Desmobilização 

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras. 



 

 

▪ Equipamentos: 

Trator sobre esteiras com lâmina - 97 Kw 

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 

Motoniveladora - 93 Kw 

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 Kw 

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw  

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do início da obra, a 

desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento 

efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante. 

3.3 Barracão da obra 

O barracão de obras deverá ocupar uma área mínima de 3,50 x 3,00m será instalado 

provisoriamente na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser 

executado de acordo com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à 

segurança do trabalho e as imposições dos órgãos locais. 

O barracão será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para 

fechamento em compensado nas laterais e estrutura de madeira com telhas de fibrocimento 

onduladas, conforme planta em anexo. 

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do 

barracão da obra, conforme necessidade e legislação em vigor. 

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como 

barracão, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a 

entregar as áreas utilizadas totalmente limpas. 



 

 

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam 

necessariamente aos seguintes: 

✓ Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão 

indicada pela fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos 

serviços. 

✓ Despesas de instalação do barracão e demais estruturas necessárias, bem como 

desinstalação e limpeza do terreno ao fim da obra e demais serviços necessários para 

a boa execução dos serviços. 

✓ Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água, 

esgoto, energia, etc.). 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

As instalações provisórias constituirão objeto de medição conforme a planilha 

contratual da obra, estando incluídas nos preços as despesas com aquisição, transporte e 

manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas 

incidentes. 

Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de área construída do 

canteiro. 

 

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

▪ Serviços: 

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado 

ou mestre- de-obras, topógrafo, almoxarife, apontador, vigia e outros custos a detalhar na 

composição unitária de preços relativos à administração, financeiro e técnico de acordo com 

a estrutura da empresa e da obra. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na 

composição unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período 

de execução da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem 



 

 

como aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários. 

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério 

de medição. 

O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso 

as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal 

poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na 

prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o 

valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital. 

O pagamento do serviço de Administração Local deve seguir o estabelecido no 

Acórdão 2622/2013 do TCU que adota como critério de medição pagamentos 

proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se ao pagamento, deste item, com 

valor mensal fixo, portanto, seguindo o entendimento, a CODEVASF adota para cálculo do 

perceptual devido a ser medido para Administração Local e Manutenção de Canteiro de 

Obras (AM): 

 

 

 

5.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

5.1      Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria  

A (s) jazida (s) indicada (s) deverá (ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com 

vistas que atendam às características especificadas. 

▪ Controle ambiental: 

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, 

de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se 

à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, 

para evitar erosões. 

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e 



 

 

veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos 

veículos e controlar a velocidade usada. 

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e 

licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do 

licenciamento ambiental. 

▪ Serviços iniciais: 

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da 

empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, 

comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento 

primário. 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento 

e limpeza da área do empréstimo. 

▪ Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados 

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em 

função da necessidade exigida na execução da obra. 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. 

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI’s (bota 

de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas. 

▪ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m³) 



 

 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em 

projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, 

bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

▪ Condições Gerais: 

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e 

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da 

distribuição do material. 

▪ Transporte do material: 

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 

1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base. 

 

▪ Material de 1ª categoria 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, 

com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

 

▪ Equipamentos: 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes 

10m³. 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão 

permitidos motoristas não habilitados no DETRAN. 

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a 

sua entrega nos pontos determinados pela fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os 

cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e 



 

 

no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o 

transporte, será de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o 

material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a 

carga. 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a 

transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar 

em qualquer via pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que 

diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões 

de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo 

– Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

 

▪ Execução: 

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não 

pavimentada com o DMT definido no projeto. 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas 

durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o 

excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos 

escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona 



 

 

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material 

nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou 

peso), mesmo dentro de canteiros de obras. 

 

▪ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo 

com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, 

caso contrário serão rejeitados. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os 

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de 

medição por peso transportado será expressa em t.Km. 

 

5.2      Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m 

▪ Serviços iniciais: 

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela 

fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência 

em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural. 

▪ Controle ambiental: 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, 

sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que 

com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada. 

▪ Execução: 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de 

serviço das obras. As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as 

estacas de amarração, “off sets”, com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de 



 

 

empréstimo ou jazida, a área será a indispensável a sua exploração. 

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e 

outros materiais indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado apto para 

terraplanagem. A profundidade será definida pela fiscalização. 

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local 

de “bota-fora”, local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a 

critério da fiscalização. 

▪ Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o 

emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de 

vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra. 

▪ Inspeção: 

Verificação Final da Qualidade 

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por 

apreciação visual da qualidade dos serviços. 

▪ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m 

e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada. 

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em 

função das unidades destocadas. 

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno. 

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e 

limpeza não serão considerados para fins de medição. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal 



 

 

necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 

▪ Condições Gerais: 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos 

de composição paisagística, assinalados no projeto. 

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas. 

 

5.3 Reconformação da plataforma 

▪ Serviços iniciais: 

Trata-se da reconformação da plataforma de áreas a serem pavimentados, uma vez 

concluídos os serviços de Terraplenagem. 

Reconformação é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e 

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que 

exceder os 20 cm será considerado como Terraplenagem. 

▪ Execução: 

A Reconformação será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais 

indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do 

pavimento. 

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura 

existente na área a ser conformizada. 

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide 

de projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 10 cm, seguida de 

umedecimento ou secagem e compactação. 

▪ Materiais: 

Os materiais empregados na reconformação serão os do próprio subleito. 

▪ Equipamentos 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de 

material empregado. 

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da 



 

 

regularização: 

- Motoniveladora pesada, com escarificador; 

- Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou auto 

propulsores. 

- Grade de discos; 

- Trator agrícola de pneus. 

▪ Controle ambiental: 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, 

para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos 

deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam 

levados até cursos d’água. 

▪ Aceitação ou Rejeição: 

Após a execução da reconformação da plataforma, serão procedidos a relocação e o 

nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

- ± 10 cm, quanto a largura da plataforma; 

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

- ± 3 cm em relação as cotas do greide do projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de 

chuva.  

▪ Critérios de medição e pagamento: 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de 

plataforma regularizada, medidos conforme projeto. 

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de 

tolerância. 

Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura 



 

 

máxima de 20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, umedecimento 

ou aeração, homogeneização, conformação e compactação do subleito, de acordo com o 

projeto. 

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição 

aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua 

execução. 

 

5.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 

▪ Serviços iniciais: 

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento 

e limpeza. 

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte 

correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos. 

▪ Material: 

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação 

prévia, indicadas no projeto. 

▪ Equipamentos: 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento 

apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida. 

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

- Motoniveladora pesada com escarificador; 

- Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou 

autopropelidos; 

- Grade de discos; 

- Trator agrícola de pneus. 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização. 

▪ Execução: 

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, 



 

 

constantes do projeto, e compreenderão: 

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, 

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a 

construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem. 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos 

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os 

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos 

aterros. 

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de 

acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, 

produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a 

adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a 

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada. 

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas 

sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu 

umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros 

a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m. 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo 

dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente 

seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-

ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca 

deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os 

trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a 

massa específica aparente seca exigida. 

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de 

baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, 

a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que 

o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material 

importado toda a largura da referida seção transversal. 



 

 

▪ Inspeção: 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m³ de 

material do corpo do aterro; 

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m³ de 

material de camada final do aterro; 

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do 

limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez 

amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a; 

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e 

do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo 

de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b. 

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para 

camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, 

segundo a alínea b. 

▪ Controle da Execução: 

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos 

aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método 

DNER-ME 092 e DNER- ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no 

máximo 1.200m³ no corpo do aterro, ou 800m³ para as camadas finais deverão ser feitas pelo 

menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC. 

▪ Controle Geométrico: 

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a 

alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes: 

- variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos; 

- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação 

para menos. 

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo. 

▪ Aceitação ou Rejeição: 



 

 

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado: 

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%; 

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%. 

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k 

obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte: 

Para ISC e GC têm-se: 

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço; 

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. Para a expansão, têm-se: 

+  ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço; 

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço. 

Sendo: 

i - valores individuais. 

- média da amostra. 

s - desvio padrão da amostra. 

k - coeficiente tabelado em função do número de 

determinações. n - número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento. 

▪ Controle ambiental: 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, 

para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos 

equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou 

combustíveis, não sejam levados até cursos d’água. 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 



 

 

▪ Critérios de medição: 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da 

execução dos cortes e dos empréstimos. 

A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro executado 

de acordo com a seção transversal do projeto. 

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de 

terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não 

deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro. 

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas 

indiretas não serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos 

preços dos serviços. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

A medição dos serviços de compactação de aterros a 100% do Proctor normal será 

feita por metro cubico, medidos conforme projeto. 

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição 

aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua 

execução. 

6. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO  

6.1       Limpeza superficial da área de jazida 

▪ Serviços iniciais: 

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela 

fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência 

em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural. 

▪ Controle ambiental: 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, 

sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que 



 

 

com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada. 

▪ Execução: 

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e 

limpeza são as seguintes: 

- Áreas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado; 

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas 

explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem; 

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores 

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam 

os elementos de proteção ambiental. 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, 

e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para 

posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados. 

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-

se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas 

vizinhanças. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, 

linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser 

amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo. 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza 

somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na 

profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem. 

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m 

abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. 

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos com 

material de áreas de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade 



 

 

que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis. 

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, 

devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de 

materiais. 

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser 

depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização. 

Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados 

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em 

função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da 

obra. 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela 

fiscalização. 

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento 

e limpeza compreendem as seguintes unidades: 

- Serras mecânicas portáteis; 

- Tratores de esteira com lâmina frontal; 

- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc. 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

▪ Inspeção: 

Verificação Final da Qualidade 

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por 

apreciação visual da qualidade dos serviços. 

▪ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 



 

 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

▪ Controle ambiental: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser 

iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental 

competente. 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos 

no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; 

deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade 

dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão; 

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem 

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de 

forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possível, para 

futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de 

pequenos portes, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser 

utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e 

arbustivos, nos locais ou áreas indicadas. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 

0,15m e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada. 

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em 

função das unidades destocadas. 

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno. 

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza 



 

 

não serão considerados para fins de medição. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 

aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, 

bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

▪ Condições Gerais: 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos 

de composição paisagística, assinalados no projeto. 

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas. 

6.2         Expurgo de material vegetal de jazida 

▪ Serviços iniciais: 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de 

operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de 

implantação da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material. 

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação 

(árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo. 

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e 

raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material 

considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto 

para terraplenagem. 

Bota-fora ou local de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais 

impróprios e/ou inservíveis. 

▪ Materiais: 

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida. 

▪ Equipamentos: 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela 



 

 

fiscalização. 

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional 

de equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para 

espalhamento e caminhões basculantes. Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc. 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

 

▪ Controle ambiental: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser 

iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental 

competente. 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos 

no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; 

deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade 

dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão; 

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem 

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de 

forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de 

pequenos portes, galhadas e folhas; 

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas 

previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas. 

 

▪ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 

▪ Execução: 



 

 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores 

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam 

os elementos de proteção ambiental. 

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de 

modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo. 

 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada. 

A unidade de medição por peso transportado será expressa em m³. 

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a 

respectiva dificuldade de extração. 

 

 

6.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³  

▪ Serviços iniciais: 

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 

1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base. 

▪ Material de 1ª categoria 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

▪ Equipamentos: 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes 10m³. 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão 



 

 

permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.  

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a 

sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os 

cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e 

no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, 

será de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o 

material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga. 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte 

de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar 

em qualquer via pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que 

diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões 

de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo – 

Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

▪ Execução: 

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não 

pavimentada com o DMT definido no projeto. 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas 

durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o 



 

 

excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos 

escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona 

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material 

nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), 

mesmo dentro de canteiros de obras. 

▪ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo 

com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, 

caso contrário serão rejeitados. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os 

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de 

medição por peso transportado será expressa em t.Km. 

 

6.4        Escavação de material de jazida 

▪ Extração das matérias na jazida 

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas 

que atendam às características especificadas. 

▪ Controle ambiental: 

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, 



 

 

de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se 

à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, 

para evitar erosões. 

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e 

veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos 

veículos e controlar a velocidade usada. 

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e 

licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do 

licenciamento ambiental. 

▪ Serviços iniciais: 

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida 

(que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características 

granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir 

de base para o revestimento primário.  

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no 

máximo 20%. 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento 

e limpeza da área do empréstimo. 

▪ Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados 

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em 

função da necessidade exigida na execução da obra.  

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. 

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI’s (bota de couro, 

luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas. 



 

 

▪ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m³) 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto 

ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

▪ Condições Gerais: 

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e 

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do 

material. 

6.5     Transporte local c/ basculante 10m3 de material de jazida 

▪ Serviços iniciais: 

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 

1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base. 

▪ Material de 1ª categoria 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 



 

 

▪ Equipamentos: 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes 10m³. 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão 

permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.  

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a 

sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os 

cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e 

no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, 

será de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o 

material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga. 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte 

de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar 

em qualquer via pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que 

diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões 

de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo – 

Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

▪ Execução: 

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não 

pavimentada com o DMT definido no projeto. 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 



 

 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas 

durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o 

excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos 

escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona 

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material 

nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), 

mesmo dentro de canteiros de obras. 

▪ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo 

com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, 

caso contrário serão rejeitados. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os 

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de 

medição por peso transportado será expressa em t.Km. 

6.6    Compactação de aterro a 100% do proctor normal 

▪ Serviços iniciais: 

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento 



 

 

e limpeza. 

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes 

necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos. 

▪ Material: 

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a 

destinação prévia, indicadas no projeto. 

▪ Equipamentos: 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, 

atendidas às condições locais e a produtividade exigida. 

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

- Motoniveladora pesada com escarificador; 

- Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou 

autopropelidos; 

- Grade de discos; 

- Trator agrícola de pneus. 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização. 

▪ Execução: 

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes 

do projeto, e compreenderão: 

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, 

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a 

construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem. 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos 

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os 

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos 



 

 

aterros. 

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de 

acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, 

produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a 

adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a 

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.  

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas 

sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu 

umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros 

a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.  

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo 

dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente 

seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-

ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca 

deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os 

trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a 

massa específica aparente seca exigida. 

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de 

baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, 

a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que 

o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material 

importado toda a largura da referida seção transversal. 

▪ Inspeção: 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m³ de 

material do corpo do aterro; 

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m³ de material 

de camada final do aterro; 



 

 

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do 

limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez 

amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a;  

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e 

do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo 

de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b. 

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para 

camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, 

segundo a alínea b. 

▪ Controle da Execução: 

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos 

aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método 

DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no 

máximo 1.200m³ no corpo do aterro, ou 800m³ para as camadas finais deverão ser feitas pelo 

menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC. 

▪ Controle Geométrico: 

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a 

alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes: 

- variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;  

- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para 

menos.  

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.  

▪ Aceitação ou Rejeição:  

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte 

resultado: 

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%; 

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%. 



 

 

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k 

obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte: 

Para ISC e GC têm-se: 

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço; 

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. 

Para a expansão, têm-se: 

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço; 

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço. 

Sendo: 

Onde: 

i - valores individuais. 

- média da amostra. 

s - desvio padrão da amostra. 

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. 

n - número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos 

de acompanhamento. 

▪ Controle ambiental: 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, 

para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos 

equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou 

combustíveis, não sejam levados até cursos d’água. 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 



 

 

▪ Critérios de medição: 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da 

execução dos cortes e dos empréstimos. 

A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro executado 

de acordo com a seção transversal do projeto. 

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem, 

com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, 

por ser idêntico ao primeiro. 

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas 

indiretas não serão objeto de medição, a penas considerados por ocasião da composição dos 

preços dos serviços. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

A medição dos serviços de compactação de aterros a 100% do Proctor normal será 

feita por metro cubico, medidos conforme projeto. 

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição 

aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua 

execução. 

 

7. SERVIÇOS DE DRENAGEM 

Os bueiros são os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos defini-los 

como dispositivos destinados a conduzir as águas de um talvegue, de um lado para o outro da 

estrada (bueiros de grota). Podem ainda, proporcionar a passagem de águas coletadas pelas 

sarjetas ou outros dispositivos de drenagem da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos 

locais convenientes (bueiros de greide). 

Os bueiros compõem-se de corpo e boca e sua seção de vazão pode induzir à 

construção de bueiros SIMPLES, DUPLOS ou TRIPLOS conforme a necessidade. No caso 

de o nível da entrada d’água na boca de montante estiver situada acima da superfície do 

bueiro, a referida boca deverá ser substituída por uma caixa coletora. 



 

 

▪ Dimensionamento das obras de arte: 

Particularmente com respeito à drenagem corrente, que será implementada através da 

utilização de bueiros tubulares para ambos os tipos de projetos de engenharia, o 

dimensionamento destes sistemas de drenagem poderá ser realizado de forma expedita, ou 

seja, através da obtenção de informações junto aos residentes do município de Buritirana.     

Excetuam-se os casos em que os projetos de adequação indiquem relocações importantes de 

traçado em determinados trechos, as quais apresentem bacias de contribuição que necessitem 

de um levantamento mais preciso objetivando um dimensionamento da seção de vazão dos 

bueiros em bases mais seguras. 

▪ Materiais: 

As condições de aceitação dos materiais serão regidas pelos termos contidos nestas 

especificações e as normas da ABNT. 

Os tubos de concreto deverão ter armadura dupla e obedecer às especificações NBR 

9794, NBR 9795 e NBR 9796 e no que couber, as Especificações ES – SD11 Concretos e 

Argamassas. 

▪ Equipamento: 

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de 

instalação dos bueiros e compatíveis com os materiais utilizados nas obras de arte correntes, 

atendendo ao que dispões as prescrições específicas para os serviços similares. 

Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos: caminhão basculante; 

caminhão de carroceria; betoneira ou caminhão betoneira; motoniveladora; pá carregadeira; 

rolo compactador metálico; retroescavadeira valetadeira; guincho ou caminhão com grua ou 

Munck; Serra elétrica para formas e vibradores de placa ou de imersão. 

▪ Execução: 

As valas deverão ser executadas no sentido de jusante para montante e as escavações 

deverão obedecer às dimensões e cotas necessárias para o assentamento dos tubos, garantindo 

aos mesmos um recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro do bueiro, principalmente se 



 

 

ocorrerem casos onde os bueiros sejam constituídos de tubos de concreto desprovidos de 

armadura de reforço. 

A esconsidade do bueiro, quando não indicada nos desenhos de projeto, deverá ser 

considerada, a priori, como sendo de 0º. Nestes casos a locação definitiva e o comprimento 

total do bueiro deverão ser definidos no local da obra em conjunto com a fiscalização, devendo 

orientar-se da seguinte forma: 

a) nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existência de água, drenar a 

mesma antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra arrumada e berço de 

concreto simples. 

b) assentar os tubos, executar o berço complementar e promover o rejunte dos tubos 

com argamassa de cimento e areia cujo traço deverá ser 1:4; 

c) reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecânico, 

preferencialmente com o próprio material escavado, desde que o mesmo seja de boa 

qualidade, espalhando-o em camadas de 0,20 m, até que seja atingida a espessura de no 

mínimo 0,60m acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro. Deste ponto em diante 

e até a cota de projeto, os aterros remanescentes poderão ser compactados por meio dos rolos 

compactadores tradicionais; 

d) posteriormente deverão ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas 

determinadas pelo projeto de engenharia; 

e) em casos especiais de elevado volume d’água em tais dispositivos, aliado a 

condições particulares de possibilidade de erosão à montante e jusante dos bueiros, 

recomenda-se a execução de enrocamento de pedra arrumada. 

▪ Controle Geométrico: 

a) locação e nivelamento da vala, admitindo-se uma variação máxima do alinhamento 

da mesma, de 2° (dois graus) e a declividade longitudinal do fundo da vala deverá ser 

contínua; 

b) apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento dos tubos e células, 

observando-se a não ocorrência de imperfeições na mistura ou moldagem, de trincas ou danos 

ocorridos no manuseio ou transporte; 



 

 

c) os tubos não poderão apresentar variações maiores que 2 cm por metro de 

comprimento e 0,2cm na espessura do tubo; 

d) conferência por métodos topográficos correntes das dimensões e demais 

características geométricas previstas. Não serão admitidas variações em qualquer dimensão, 

de 5%, para pontos isolados; 

e) apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento do corpo e das bocas 

dos bueiros, observando-se a não ocorrência de trincas ou outras imperfeições. 

▪ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos conforme solicitados em projeto, sendo em (und) unidade 

o quantitativo de bocas necessárias e em m (metros) a extensão dos corpos e serão pagos de 

acordo com a planilha de orçamentação de obras. 

8. SERVIÇOES FINAIS  

8.1       Reparações de danos físicos ao meio ambiente 

A recuperação das áreas degradadas (áreas de empréstimos e jazidas) consiste na 

recomposição da vegetação natural, correspondendo ao transporte de material estocado na 

periferia quando da exploração dessas áreas, seu espalhamento. 

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira deverá 

recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que 

apresentem bom aspecto. 

O material orgânico resultante da roçada manual da limpeza da faixa de domínio, de 

empréstimo e de jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros, 

fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de proteção 

ambiental. 



 

 

As áreas de jazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas fazendo-se retornar 

ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto, antes do 

lançamento e regularização da camada, será feita a escarificação e destorroamento do fundo 

da cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a germinarem. A reposição do 

material estocado deve ser feita na ordem inversa de sua remoção, espalhando-se primeiro o 

material proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo orgânico. 

▪ Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos e pagos por m² de acordo com a planilha de orçamentação de 

obras. 

 



REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 112,90% e 70,87%

PROPOSTA N.º  031624/2021

META DESCRIÇÃO VALOR 

1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ 13.922,33

2.0
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO

DE BURITIRANA-MA.
R$ 464.077,67

TOTAL GERAL DA PLANILHA R$ 478.000,00

BURITIRANA/MA, 07 de outubro de 2022

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.

PLANILHA RESUMO

 ESTA PLANILHA IMPORTA 

O TOTAL DE R$: 
 R$                                                                                         478.000,00 

 QUATROCENTOS E SETENTA E OITO 

MIL REAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.

REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA N.º  031624/2021

ENCARGOS SOCIAIS: 112,90% e 70,87%

1.0 PROJETO EXECUTIVO 13.922,33R$                                    

1.1 Elaboração de Projeto Executivo unid. 1,00 13.922,33      13.922,33R$                                    

13.922,33R$                                    TOTAL GERAL

 ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$:  R$         13.922,33 
 TREZE MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS 

REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS 

PLANILHA RESUMO - META 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. P. UNITÁRIO P.TOTAL

BURITIRANA/MA, 07 de outubro de 2022



ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO

1.0 POVOADO ANJICO 8600,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA  R$                                              464.077,67 

EXT. TOTAL               8.600,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.
REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO
PROPOSTA N.º  031624/2021

BURITIRANA/MA, 07 de outubro de 2022

ENCARGOS SOCIAIS: 112,90% e 70,87%

PLANILHA RESUMO - META 2

 ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$: R$464.077,67

 QUATROCENTOS E SESSENTA E 

QUATRO MIL E SETENTA E SETE REAIS 

E SESSENTA E SETE CENTAVOS 

VALOR PARCIAL

464.077,67R$                                                                              



ENCARGOS SOCIAIS: 112,90% e 70,87%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 PLACA INDICATIVA DA OBRA

Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA M2

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,70 R$ 21,08 R$ 14,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,70 R$ 16,27 R$ 11,39

MATERIAL

BURITIRANA/MA, 07 de outubro de 2022 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 1,00 R$ 8,05 R$ 8,05

SINAPI- I 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 3,60 R$ 11,01 R$ 39,64

SINAPI- I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m2 1,00 R$ 445,00 R$ 445,00

SINAPI- I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,15 R$ 24,92 R$ 3,74

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

R$ 0,00 R$ 26,15 R$ 496,43 R$ 0,00 R$ 522,58

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA Mensalista: 73,48% UNID
horista: 115,66%

unidade:

DIESEL (L) KM DIESEL (L) R$ HORA KM

1,00 4,60 1L 4,77 1H 50,00

0,25 1,15 0,25 1,1925 1,00 50,00

Fonte Código Quant.
DISTÂNCIA (KM) 

- D
Nº de Viagens

Fator de 

Utilização
CUSTO TOTAL

Veículo Transportador (und) (km) (k) (FU) (R$)

SICRO E9042
Trator sobre esteiras com lâmina - 97 

Kw
SICRO E9665

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW
1,00 50,00 2,00 0,500 R$ 399,32

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW
1,00 50,00 2,00 0,500 R$ 399,32

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 Kw SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW
1,00 50,00 2,00 1,000 R$ 798,64

SICRO E9584
Carregadeira de pneus com capacidade 

de 1,72 m³ - 113 Kw
SICRO E9665

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW
1,00 50,00 2,00 0,500 R$ 399,32

SICRO E9685

Rolo compactador pé de carneiro 

vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW

SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW
1,00 50,00 2,00 0,500 R$ 399,32

SICRO E9579
Caminhão basculante com capacidade 

de 10 m³ - 188 Kw
Condução por conta própia 2,00 50,00 1,00 1,000 R$ 292,98

SICRO E9571
Caminhão tanque com capacidade de 

10.000 l - 188 Kw
Condução por conta própia 2,00 50,00 1,00 1,000 R$ 345,50

SICRO E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras 

com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 Kw

SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 kW
1,00 50,00 2,00 1,000 R$ 798,64

R$ 3.833,04

1.4 Barracão de obras

Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA M2

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,000 R$ 21,08 R$ 63,24

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,000 R$ 21,34 R$ 64,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,000 R$ 16,27 R$ 32,54

MATERIAL

SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,00 R$ 30,52 R$ 61,04

SINAPI 35274 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,00 R$ 56,33 R$ 112,66

SINAPI 20213 VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 1,00 R$ 28,60 R$ 28,60

SINAPI 7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) m2 2,00 R$ 26,58 R$ 53,16

SINAPI 6212 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 1,10 R$ 18,25 R$ 20,08

SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 1,05 R$ 74,30 R$ 78,02

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 30,00 R$ 0,90 R$ 27,00

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 1,45 R$ 24,50 R$ 35,53

SINAPI 4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 4,00 R$ 10,44 R$ 41,76

SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,20 R$ 68,38 R$ 13,68

SINAPI 1347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM UN 2,00 R$ 76,04 R$ 152,08

SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) kg 1,60 R$ 27,60 R$ 44,16

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

R$ 0,00 R$ 159,80 R$ 667,77 R$ 0,00 R$ 827,57

1.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 93565  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,18 R$ 18.083,77 R$3.255,08

SINAPI 93572  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,18 R$ 5.172,43 R$940,56

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DIVERSOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

R$4.195,64 R$ 4.195,64

TOTAL

50,000 R$ 399,32

50,000 R$ 399,32

50,000 R$ 292,98

50,000 R$ 345,50

50,000 R$ 399,32

50,000 R$ 399,32

50,000 R$ 399,32

01. EQUIPAMENTOS (km/h) (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.

PROPOSTA N.º  031624/2021

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Discriminação Velocidade (v)
CUSTO HORÁRIO DO TRANSPORTE 

(CH)

REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

50,000 R$ 399,32



ENCARGOS SOCIAIS: 112,90% e 70,87%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.

PROPOSTA N.º  031624/2021

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente

Moeda : R$

UNIDADE

M2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0012 R$ 16,27 R$ 0,02

SINAPI 5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0010 R$ 686,34 R$ 0,69

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

R$ 0,69 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,71



COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - META 1

Encargos Sociais: 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA. Horista: 112,90% Mensalista: 70,87%

REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 24,23%

META 01

CPU.1-META 01  PROJETO TECNICO EXECUTIVO

* CUSTOS COM RECURSO HUMANOS

#coordenação geral SALARIO MENSAL VALOR POR H
1. 34780 SINAPI ENGENHEIRO CHEFE - COORDENADOR 114,39R$                   H 27,000 R$ 114,39 R$ 3.088,53
2. 2359 SINAPI TÉCNICO CADISTA 19,84R$                     H 28,300 R$ 19,84 R$ 561,47

BURITIRANA/MA, 07 de outubro de 2022#equipe técnica
SALARIO MENSAL VALOR POR H

1. 34780 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL 114,39R$                   H 27,000 R$ 114,39 R$ 3.088,53

2. 532 SINAPI AUX TÉCNICO 22,50R$                     H 29,200 R$ 22,50 R$ 657,00

3. 7592 SINAPI TOPOGRÁFO 26,48R$                     H 29,200 R$ 26,48 R$ 773,22

4. 244 SINAPI AUX TOPOGRÁFIA 11,90R$                     H 29,200 R$ 11,90 R$ 347,48
TOTAL RECURSO HUMANOS SEM BDI = 

* CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO

#trabalhos de levantamento de dados em campo.

1. 92138 SINAPI CAMINHONETE H 28,0057 R$ 89,23 R$ 2.498,95

TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI = 

* CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO

#Impressão e Plotagem

1. E9507 SICRO3 PLOTAGEM FLS A2 UND 8,0000 R$ 17,10 R$ 136,80
2. 7247 SINAPI  LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO H 24,4100 R$ 2,25 R$ 54,92

TOTAL CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI = 

* CUSTO DO PROJETO

# Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento s/BDI R$ 11.206,90
# Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento c/BDI 24,23% R$ 2.715,43

R$ 13.922,33

191,72R$                                                             

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

8.516,23R$                                                          

2.498,95R$                                                          

VALOR FINAL - PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO + BDI + OUTRAS DESPESAS (R$)

BDI = 24,23%: CONSTRUÇAO DE RODOVIAS (ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU).
ENCARGOS SOCIAS: 112,90%(HORA) E 70,87%(MÊS). CONFORME DATA BASE SINAPI-MARANHÃO JANEIRO/2022. 



ENCARGOS SOCIAIS: 112,90% e 70,87%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO 

DNIT

Preço unitário sem 

BDI

Preço unitário 

com BDI 
P. TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 63.223,46
1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00 R$ 13.922,33 R$ 13.922,33
1.2 Placa individualizada da obra m² 4,50 CPU-01 R$ 522,58 R$ 649,20 R$ 2.921,40
1.3 Mobilização e desmobilização de equipamento und 2,00 CPU-02 R$ 3.833,04 R$ 4.761,79 R$ 9.523,58
1.4 Barracão de obras m² 10,50 CPU-03 R$ 827,57 R$ 1.028,09 R$ 10.794,95
1.5 Administração local mês 5,00 CPU-04 R$ 4.195,64 R$ 5.212,24 R$ 26.061,20

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 168.052,14

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito 

natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 8600,00 5502114 R$ 8,09 R$ 10,05 R$ 86.430,00

2.2 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m² 25800,00 5501700 R$ 0,49 R$ 0,61 R$ 15.738,00

2.3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário - Expurgo
tkm 10170,36 5914374 R$ 0,97 R$ 1,21 R$ 12.306,14

2.4 Reconformação da Plataforma m² 43000,00 4915598 R$ 0,09 R$ 0,11 R$ 4.730,00
2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 8600,00 5502978 R$ 4,57 R$ 5,68 R$ 48.848,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 144.913,68

3.1
Limpeza mecanizada da camada vegetal da jazida / Retirada 

de expurgo
m² 10000,00 5502985 R$ 0,45 R$ 0,56 R$ 5.600,00

3.2 Expurgo de jazida m³ 3000,00 5502986 R$ 2,54 R$ 3,16 R$ 9.480,00
3.3 Escavação e carga de material de Jazida m³ 8600,00 4016008 R$ 3,67 R$ 4,56 R$ 39.216,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 34520,40 5914374 R$ 0,97 R$ 1,21 R$ 41.769,68

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 8600,00 5502978 R$ 4,57 R$ 5,68 R$ 48.848,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 93.010,72
4.1 CORPO BSTC D=1,00 M m 48,00  0804036 R$ 706,13 R$877,23 R$42.107,04
4.2 BOCA BSTC D=1,00 M und 16,00 0804393 R$ 2.560,96 R$3.181,48 R$50.903,68

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 8.800,00
5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m² 10000,0 CPU-05 R$ 0,71 R$ 0,88 R$ 8.800,00

R$ 478.000,00

Importa o seguinte orçamento em: R$478.000,00 QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.
REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA N.º  031624/2021
POVOADO ANJICO

COMPOSIÇÃO PROPRIA

https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe6755400ea70e4ecd9e31?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe6755400ea70e4ecd9e31?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe6755400ea70e4ecd9e31?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe6755400ea70e4ecd9e31?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe6755400ea70e4ecd9e31?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe677b400ea70e4ecda3f0?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe677b400ea70e4ecda3f0?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe677b400ea70e4ecda3f0?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe677b400ea70e4ecda3f0?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe677b400ea70e4ecda3f0?estado_sicro3=MA


PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.

REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA N.º  031624/2021

ENCARGOS SOCIAIS: 112,90% e 70,87%

TRECHO I POVOADO ANJICO EXTENSÃO = 8600,00 M

8600,00

Extensão Total (m) = 8600,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,20

Base = 0,20

DMT mat. Jazida - aterro = 2,23

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,19

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa indicativa da obra

3,00 x 1,50 =

QUANT. 1,00 4,50 m²

1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento = 2,00 und

1.3 Barracão de obras

comprimento (m) Largura (m)

3,50 x 3,00 = 10,50 m²

1.4 Administração local = 5,00 mês

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazida

= 8600,00 m³

2.2

Comprimento 

(m)
Largura (m)

Limpeza (m²) 8600,00 x 3,00 = 25800,00 m²

2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário - Expurgo

Limpeza (m²) Espessura (m) Bota-fora (m³)

25800,00 x 0,10 = 2580,00

Bota-fora (m³) Peso específico Bota-fora (m³)

2580,00 x 1,50 = 3870,00

Bota-fora (m³) DMT - bota-fora Empolamento

3870,00 x 2,19 x 1,20

= 10170,36 tkm

2.4 Reconformação da Plataforma

Comprimento 

(m)
Largura (m)

8600,00 x 5,00 = 43000,00 m²

2.5

= 8600,00 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO TOTAL

DADOS

Volume extraído do quadro de cubação

Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m

Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.

REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA N.º  031624/2021

ENCARGOS SOCIAIS: 112,90% e 70,87%

TRECHO I POVOADO ANJICO EXTENSÃO = 8600,00 M

8600,00

Extensão Total (m) = 8600,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,20

Base = 0,20

DMT mat. Jazida - aterro = 2,23

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,19

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO TOTAL

DADOS

3.0 SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza superficial da área de jazida

Comprimento Largura

100,00 x 100,00 = 10000 m²

3.2 Expurgo de material de jazida

Área (m²) Espessura (m)

10000,00 x 0,30 = 3000 m³

3.3 Escavação e carga de material de jazida

Área Espessura (m)

43000,00 x 0,20 = 8600 m³

3.4

Escavação e carga (m³) Peso específico DMT JAZIDA Empolamento

8600 x 1,50 x 2,23 x 1,20

= 34520,4 m³

3.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Área Espessura (m)

43000,00 x 0,20 = 8600,00 m³

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário

Área (m²)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.

REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA N.º  031624/2021

ENCARGOS SOCIAIS: 112,90% e 70,87%

TRECHO I POVOADO ANJICO EXTENSÃO = 8600,00 M

8600,00

Extensão Total (m) = 8600,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,20

Base = 0,20

DMT mat. Jazida - aterro = 2,23

DMT mat. Jazida - cascalho = 2,19

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO TOTAL

DADOS

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 CORPO BSTC D=1,00 M

comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 8,00 und

Corpo de bueiro = 48,00 m

4.2 BOCA BSTC D=1,00 M

nº de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 16,00 und

Bocas = 16,00 und

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

Comprimento (m) Largura (m)

Área da Jazida 

(m²)

100,00 x 100,00 = 10000,0 m²



TRECHO 1

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 8.600,00 m (km) b c b+c a

DMT=(A²+B²/2(A+B))+C 8,60 km JAZIDA 4,07 4,53 8,60 0,07 DMT

a 0,07 b² c² 2(b+c) 2,2300

16,58 20,50 17,20

b 4,07 c 4,53 OK!

BOTA FORA

DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 8.600,00 m (km) b c b+c a

DMT=(A²+B²/2(A+B))+C 8,60 km JAZIDA 4,03 4,57 8,60 0,03 DMT

a 0,03 b² c² 2(b+c) 2,1900

16,25 20,87 17,20

b 4,03 c 4,57 OK!

37,12

b²+c²

CÁLCULO DA DMT
EXTENSÃO

b²+c²

37,08

EXTENSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.

REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA N.º  031624/2021

ENCARGOS SOCIAIS: 112,90% e 70,87%

R$ 13.922,33

100,00% 2,91%

R$ 49.301,13

50,00% 5,16% 50,00% 5,16% 10,31%

R$ 168.052,14

20,00% 7,03% 20,00% 7,03% 20,00% 7,03% 20,00% 7,03% 20,00% 7,03% 35,16%

R$ 144.913,68

20,00% 6,06% 20,00% 6,06% 20,00% 6,06% 20,00% 6,06% 20,00% 6,06% 30,32%

R$ 93.010,72

20,00% 3,89% 20,00% 3,89% 20,00% 3,89% 20,00% 3,89% 20,00% 3,89% 19,46%

R$ 8.800,00

100,00% 1,84% 1,84%

R$ 478.000,00

100,00%

04
SERVIÇOS DE 

DRENAGEM

R$ 18.602,14 R$ 18.602,14 R$ 18.602,14 R$ 18.602,14 R$ 18.602,14

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE PRODUTO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 TOTAL

R$ 24.650,57

META 01

META 02

01
ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO

R$ 13.922,33

02
SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM

R$ 33.610,43 R$ 33.610,43 R$ 33.610,43 R$ 33.610,43 R$ 33.610,43

01 SERVIÇOS INICIAIS
R$ 24.650,57

03

SERVIÇOS DE 

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO

R$ 28.982,74 R$ 28.982,74 R$ 28.982,74 R$ 28.982,74 R$ 28.982,74

R$ 8.800,00
05

RECUPERAÇÃO DE 

ÁREAS DEGRADADAS

R$ 81.195,31 R$ 81.195,31 R$ 81.195,31 R$ 114.645,87

25,06% 16,99% 16,99% 16,99% 23,98%
TOTAL

R$ 119.768,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA.

REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

0

PROPOSTA N.º  031624/2021

100%

1.0 5,25%

1.1 Administração Central 3,80%

1.2 Seguros 0,22%

1.3 Riscos 0,97%

1.4 Garantia 0,26%

2 Despesas Financeiras 1,11%

3.0 6,64%

3.1 Lucro 6,64%

BURITIRANA/MA, 07 de outubro de 2022 8,65%

4.1 Pis 0,65%

4.2 Cofins 3,00%

4.3 ISSQN 5,00%

4.4 CPRB 0,00%

5 24,23%

OK

limite do TCU

AC  →  Administração Central 5,50%

S  →  Seguro 0,50%

R    →  Riscos 1,27%

G     →  Garantia 0,50%

DF    →  Despesas Financeiras 1,39%

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração 8,96%

I  →  Incidência de Impostos (PIS(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB 2%) cprb a partir nov/15  - 4,50%

BDI  PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB 24,23%

BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB 25,00%

BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB 26,44%

BDI = ( ( (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) ) /(1-I) )

COMPOSIÇÃO DO BDI

Base de cálculo do ISS da Prefeitura:

Orçamento NÃO DESONERADO

CUSTOS INDIRETOS

LUCRO

TRIBUTOS

TAXA TOTAL DE BDI

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da 

União – TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

A TOTAL 37,80 37,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00

BURITIRANA/MA, 07 de outubro de 2022FERIADOS 3,95 0,00

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,85 0,66

B4 13º SALÁRIO 10,84 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,48 0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 9,13 7,02

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE

RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A
45,04 16,73

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,49 3,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 4,54 3,49

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,11 2,39

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO

RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
12,63 9,71

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,03 6,32

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO

PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,40 0,31

D TOTAL 17,43 6,63

TOTAL (A+B+C+D) 112,90 70,87

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-

REFERÊNCIA:  SICRO DNIT  ABR/2022 - SINAPI AGO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

PROPOSTA N.º  031624/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA

Data: 25/02/2022

Projeto: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BURITIRANA-MA

Sistema topoGRAPH 98 © 1998 - 1999 char *Pointer Informática

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

VOLUME TOTAL

        8.600,00  m³        8.600,00  M 8.600,00                           

 TOTAL         8.600,00 m³        8.600,00 M 8.600,00                           

 EXTENSÃO 

PLANILHA RESUMO - CUBAÇÃO 

TRECHOS  VOLUME DE ATERRO 

R. Ney Braga, 20 - CENTRO

CNPJ: 01.601.303/0001-22

TRECHO I: ANJICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA

Data: 25/02/2022

Projeto: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BURITIRANA-MA

Sistema topoGRAPH 98 © 1998 - 1999 char *Pointer Informática

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca
Cota de 

Projeto

Cota do 

Terreno
Largura (m) Área Aterro

 Semi-

Distância 

Altura 

Aterro

Altura 

Corte
Vol.Aterro Vol.Corte

0 258,54            258,34 5,00 0,000                 -            0,20                  -   

1 259,01            258,81 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

2 259,48            259,28 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

3 259,94            259,74 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

4 260,41            260,21 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

5 260,88            260,68 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

6 261,35            261,15 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

7 260,84            260,64 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

8 260,33            260,13 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

9 259,83            259,63 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

10 259,32            259,12 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

11 258,81            258,61 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

12 258,31            258,11 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

13 257,80            257,60 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

14 257,29            257,09 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

15 256,79            256,59 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

16 256,28            256,08 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

17 255,77            255,57 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

18 255,27            255,07 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

19 254,76            254,56 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

20 254,25            254,05 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

21 253,75            253,55 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

22 253,24            253,04 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

23 252,73            252,53 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

24 252,23            252,03 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

25 251,72            251,52 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

26 251,21            251,01 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

27 250,71            250,51 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

28 250,20            250,00 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

R. Ney Braga, 20 - CENTRO

CNPJ: 01.601.303/0001-22

PLANILHA DE CUBAÇÃO (CORTE / ATERRO)

TRECHO I: ANJICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA

Data: 25/02/2022

Projeto: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BURITIRANA-MA

Sistema topoGRAPH 98 © 1998 - 1999 char *Pointer Informática

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca
Cota de 

Projeto

Cota do 

Terreno
Largura (m) Área Aterro

 Semi-

Distância 

Altura 

Aterro

Altura 

Corte
Vol.Aterro Vol.Corte

R. Ney Braga, 20 - CENTRO

CNPJ: 01.601.303/0001-22

PLANILHA DE CUBAÇÃO (CORTE / ATERRO)

TRECHO I: ANJICO

29 249,69            249,49 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

30 249,19            248,99 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

31 248,68            248,48 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

32 248,17            247,97 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

33 247,67            247,47 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

34 247,16            246,96 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

35 246,65            246,45 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

36 246,15            245,95 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

37 245,64            245,44 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

38 245,13            244,93 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

39 244,63            244,43 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

40 244,12            243,92 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

41 243,61            243,41 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

42 243,11            242,91 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

43 242,60            242,40 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

44 242,09            241,89 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

45 242,80            242,60 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

46 243,51            243,31 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

47 244,22            244,02 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

48 244,93            244,73 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

49 245,64            245,44 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

50 246,35            246,15 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

51 247,06            246,86 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

52 247,76            247,56 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

53 247,68            247,48 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

54 247,60            247,40 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

55 247,52            247,32 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

56 247,44            247,24 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

57 247,36            247,16 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA

Data: 25/02/2022

Projeto: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BURITIRANA-MA

Sistema topoGRAPH 98 © 1998 - 1999 char *Pointer Informática

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca
Cota de 

Projeto

Cota do 

Terreno
Largura (m) Área Aterro

 Semi-

Distância 

Altura 

Aterro

Altura 

Corte
Vol.Aterro Vol.Corte

R. Ney Braga, 20 - CENTRO

CNPJ: 01.601.303/0001-22

PLANILHA DE CUBAÇÃO (CORTE / ATERRO)

TRECHO I: ANJICO

58 247,28            247,08 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

59 247,20            247,00 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

60 247,12            246,92 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

61 247,04            246,84 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

62 246,96            246,76 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

63 246,88            246,68 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

64 246,80            246,60 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

65 246,72            246,52 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

66 246,86            246,66 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

67 247,01            246,81 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

68 247,15            246,95 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

69 247,29            247,09 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

70 246,78            246,58 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

71 246,26            246,06 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

72 245,75            245,55 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

73 245,24            245,04 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

74 244,73            244,53 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

75 244,21            244,01 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

76 243,70            243,50 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

77 243,19            242,99 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

78 242,67            242,47 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

79 242,16            241,96 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

80 241,65            241,45 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

81 241,14            240,94 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

82 240,62            240,42 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

83 240,11            239,91 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

84 239,60            239,40 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

85 239,08            238,88 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

86 238,57            238,37 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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87 239,06            238,86 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

88 239,54            239,34 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

89 240,03            239,83 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

90 240,51            240,31 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

91 240,22            240,02 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

92 239,94            239,74 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

93 239,65            239,45 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

94 239,36            239,16 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

95 239,08            238,88 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

96 238,79            238,59 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

97 238,50            238,30 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

98 238,22            238,02 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

99 237,93            237,73 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

100 237,64            237,44 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

101 237,36            237,16 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

102 237,07            236,87 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

103 236,79            236,59 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

104 236,50            236,30 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

105 236,21            236,01 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

106 235,93            235,73 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

107 235,64            235,44 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

108 235,35            235,15 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

109 235,07            234,87 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

110 234,78            234,58 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

111 234,49            234,29 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

112 234,21            234,01 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

113 233,92            233,72 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

114 233,63            233,43 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

115 233,35            233,15 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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116 233,06            232,86 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

117 232,77            232,57 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

118 232,49            232,29 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

119 232,20            232,00 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

120 231,91            231,71 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

121 231,63            231,43 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

122 231,34            231,14 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

123 231,06            230,86 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

124 230,77            230,57 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

125 230,48            230,28 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

126 230,20            230,00 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

127 229,91            229,71 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

128 229,62            229,42 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

129 229,34            229,14 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

130 229,05            228,85 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

131 228,76            228,56 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

132 228,48            228,28 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

133 228,19            227,99 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

134 227,90            227,70 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

135 227,62            227,42 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

136 227,33            227,13 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

137 227,04            226,84 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

138 227,63            227,43 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

139 228,22            228,02 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

140 228,80            228,60 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

141 229,39            229,19 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

142 229,98            229,78 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

143 230,56            230,36 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

144 231,15            230,95 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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145 231,74            231,54 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

146 232,32            232,12 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

147 232,91            232,71 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

148 233,49            233,29 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

149 234,08            233,88 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

150 234,67            234,47 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

151 235,25            235,05 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

152 235,84            235,64 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

153 236,43            236,23 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

154 237,01            236,81 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

155 237,60            237,40 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

156 238,19            237,99 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

157 238,77            238,57 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

158 239,36            239,16 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

159 239,24            239,04 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

160 239,11            238,91 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

161 238,99            238,79 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

162 238,86            238,66 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

163 238,74            238,54 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

164 239,38            239,18 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

165 240,02            239,82 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

166 240,66            240,46 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

167 241,30            241,10 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

168 241,94            241,74 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

169 242,58            242,38 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

170 243,22            243,02 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

171 243,86            243,66 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

172 244,50            244,30 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

173 245,14            244,94 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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174 245,78            245,58 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

175 246,42            246,22 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

176 247,06            246,86 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

177 247,70            247,50 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

178 248,34            248,14 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

179 248,98            248,78 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

180 249,62            249,42 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

181 250,26            250,06 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

182 249,46            249,26 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

183 248,66            248,46 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

184 247,87            247,67 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

185 247,07            246,87 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

186 246,27            246,07 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

187 245,47            245,27 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

188 244,68            244,48 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

189 243,88            243,68 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

190 243,08            242,88 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

191 242,28            242,08 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

192 241,48            241,28 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

193 240,69            240,49 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

194 239,89            239,69 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

195 239,09            238,89 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

196 238,29            238,09 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

197 237,50            237,30 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

198 236,70            236,50 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

199 235,90            235,70 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

200 235,10            234,90 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

201 234,31            234,11 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

202 233,51            233,31 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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203 232,71            232,51 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

204 231,91            231,71 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

205 231,12            230,92 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

206 230,32            230,12 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

207 229,52            229,32 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

208 228,72            228,52 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

209 227,93            227,73 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

210 227,13            226,93 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

211 226,33            226,13 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

212 225,53            225,33 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

213 224,74            224,54 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

214 223,94            223,74 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

215 223,14            222,94 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

216 223,76            223,56 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

217 224,38            224,18 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

218 225,00            224,80 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

219 225,62            225,42 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

220 226,23            226,03 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

221 226,85            226,65 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

222 227,47            227,27 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

223 228,09            227,89 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

224 228,71            228,51 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

225 229,33            229,13 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

226 229,64            229,44 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

227 229,95            229,75 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

228 230,27            230,07 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

229 230,58            230,38 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

230 230,89            230,69 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

231 231,20            231,00 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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232 231,52            231,32 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

233 231,83            231,63 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

234 232,14            231,94 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

235 232,45            232,25 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

236 232,77            232,57 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

237 233,08            232,88 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

238 233,39            233,19 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

239 233,70            233,50 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

240 234,02            233,82 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

241 231,27            231,07 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

242 231,58            231,38 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

243 231,66            231,46 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

244 231,74            231,54 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

245 231,82            231,62 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

246 231,90            231,70 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

247 231,98            231,78 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

248 232,06            231,86 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

249 232,14            231,94 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

250 232,22            232,02 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

251 232,29            232,09 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

252 232,37            232,17 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

253 232,45            232,25 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

254 232,53            232,33 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

255 232,61            232,41 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

256 232,69            232,49 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

257 232,77            232,57 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

258 232,85            232,65 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

259 232,93            232,73 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

260 233,01            232,81 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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261 233,09            232,89 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

262 233,17            232,97 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

263 233,25            233,05 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

264 233,33            233,13 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

265 233,41            233,21 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

266 233,49            233,29 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

267 233,57            233,37 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

268 233,65            233,45 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

269 233,73            233,53 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

270 233,81            233,61 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

271 233,50            233,30 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

272 233,18            232,98 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

273 232,87            232,67 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

274 232,55            232,35 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

275 232,24            232,04 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

276 231,93            231,73 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

277 231,61            231,41 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

278 231,30            231,10 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

279 231,64            231,44 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

280 231,98            231,78 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

281 232,32            232,12 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

282 232,66            232,46 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

283 233,00            232,80 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

284 233,33            233,13 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

285 233,67            233,47 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

286 233,53            233,33 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

287 233,40            233,20 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

288 233,26            233,06 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

289 233,12            232,92 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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290 232,98            232,78 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

291 232,84            232,64 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

292 232,70            232,50 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

293 232,56            232,36 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

294 232,42            232,22 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

295 232,28            232,08 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

296 232,78            232,58 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

297 233,27            233,07 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

298 233,76            233,56 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

299 234,25            234,05 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

300 234,75            234,55 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

301 235,24            235,04 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

302 235,73            235,53 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

303 236,23            236,03 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

304 236,72            236,52 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

305 237,21            237,01 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

306 237,70            237,50 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

307 238,20            238,00 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

308 238,69            238,49 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

309 238,49            238,29 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

310 238,29            238,09 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

311 238,09            237,89 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

312 237,89            237,69 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

313 237,69            237,49 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

314 237,49            237,29 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

315 237,29            237,09 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

316 237,61            237,41 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

317 237,93            237,73 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

318 238,25            238,05 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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319 238,57            238,37 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

320 238,89            238,69 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

321 239,21            239,01 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

322 239,53            239,33 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

323 239,85            239,65 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

324 240,17            239,97 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

325 240,49            240,29 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

326 240,81            240,61 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

327 241,13            240,93 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

328 241,45            241,25 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

329 241,77            241,57 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

330 242,09            241,89 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

331 242,41            242,21 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

332 242,73            242,53 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

333 243,05            242,85 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

334 242,87            242,67 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

335 242,69            242,49 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

336 242,51            242,31 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

337 242,33            242,13 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

338 242,15            241,95 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

339 241,97            241,77 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

340 241,79            241,59 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

341 241,62            241,42 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

342 241,44            241,24 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

343 241,26            241,06 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

344 241,08            240,88 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

345 240,90            240,70 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

346 240,72            240,52 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

347 240,54            240,34 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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348 240,36            240,16 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

349 240,18            239,98 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

350 240,38            240,18 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

351 240,58            240,38 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

352 240,79            240,59 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

353 240,99            240,79 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

354 241,19            240,99 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

355 241,39            241,19 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

356 241,59            241,39 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

357 241,80            241,60 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

358 242,00            241,80 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

359 242,20            242,00 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

360 242,40            242,20 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

361 242,60            242,40 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

362 242,80            242,60 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

363 243,01            242,81 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

364 243,21            243,01 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

365 243,41            243,21 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

366 243,61            243,41 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

367 243,81            243,61 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

368 244,02            243,82 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

369 244,22            244,02 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

370 244,05            243,85 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

371 243,88            243,68 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

372 243,71            243,51 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

373 243,54            243,34 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

374 243,37            243,17 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

375 243,20            243,00 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

376 243,03            242,83 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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377 242,86            242,66 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

378 242,69            242,49 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

379 242,52            242,32 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

380 242,78            242,58 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

381 243,05            242,85 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

382 243,31            243,11 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

383 243,58            243,38 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

384 243,84            243,64 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

385 244,10            243,90 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

386 244,37            244,17 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

387 244,63            244,43 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

388 244,90            244,70 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

389 245,16            244,96 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

390 245,42            245,22 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

391 245,69            245,49 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

392 245,95            245,75 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

393 246,22            246,02 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

394 246,48            246,28 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

395 246,74            246,54 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

396 247,01            246,81 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

397 247,27            247,07 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

398 247,54            247,34 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

399 247,80            247,60 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

400 248,06            247,86 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

401 248,33            248,13 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

402 248,59            248,39 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

403 248,86            248,66 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

404 249,12            248,92 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

405 249,38            249,18 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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406 249,84            249,64 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

407 250,29            250,09 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

408 250,74            250,54 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

409 251,20            251,00 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

410 251,65            251,45 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

411 251,69            251,49 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

412 251,74            251,54 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

413 251,78            251,58 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

414 251,71            251,51 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

415 251,65            251,45 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

416 251,59            251,39 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

417 251,52            251,32 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

418 251,52            251,32 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

419 251,52            251,32 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

420 251,52            251,32 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

421 251,52            251,32 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

422 251,85            251,65 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

423 252,17            251,97 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

424 252,49            252,29 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

425 252,81            252,61 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

426 253,14            252,94 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

427 253,37            253,17 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

428 253,61            253,41 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 

429 253,84            253,64 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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430 254,08            253,88 5,00 100,000           20,00          0,20            20,00 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220575886

SUBSTITUIÇÃO à
MA20220574832

1. Responsável Técnico

LUIS DE JESUS JARDIM

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES E RODOVIAS

RNP: 1107609534

Registro: 1107609534MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22

AVENIDA SENADOR LA ROCQUE Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIRANA UF: MA CEP: 65935500

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 13.922,33 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SENADOR LA ROCQUE Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIRANA UF: MA CEP: 65935500

Data de Início: 05/10/2022 Previsão de término: 06/03/2023 Coordenadas Geográficas: -5.593131, -47.019917

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E
SUB-BASE PARA RODOVIAS

8.600,00 m

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE
BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS

1,00 un

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

48,00 m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BURITIRANA-MA. TRECHOS:
POVOADO ANJICO 8.600,00M.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

LUIS DE JESUS JARDIM - CPF: 437.612.403-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA - CNPJ: 01.601.303/0001-22

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 10/10/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zc7dz
Impresso em: 14/10/2022 às 10:00:32 por: , ip: 164.163.253.26

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão



LEGENDAS
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DEPARTAMENTO

APROVADO S/ COMENTÁRIOS

APROVADO C/ COMENTÁRIOS

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE

NÃO APROVADO

DATA VISTO

DATA DESCRIÇÃOREVISÃO

OBSERVAÇÕES:

a) TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA;

b) COTAS EM NIVEL ACABADOS;

c) TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO REPONSÁVEL TECNICO 

d) DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;

e) PARA MELHOR DETALHAMENTO COSULTAR PROJETO XXXXXXXX

INFORMAÇÕES DE GEOREFERÊNCIAMENTO

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
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ZONA: 23M
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PROJETO

TERRENO NATURAL

TABELA DE ELEVAÇÕES

LEGENDAS

PERFIL DE ELEVAÇÕES

RUA A SER PAVIMENTADA

ESTACAS A CADA 20m

PLANTA  DE  ESTAQUEAMENTO

E 0 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5

OU RECAPEADA

E  N  G   E  N   H  A  R   I   A

DEPARTAMENTO

APROVADO S/ COMENTÁRIOS

APROVADO C/ COMENTÁRIOS

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE

NÃO APROVADO

DATA VISTO

DATA DESCRIÇÃOREVISÃO

OBSERVAÇÕES:

a) TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA;

b) COTAS EM NIVEL ACABADOS;

c) TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO REPONSÁVEL TECNICO 

d) DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;

e) PARA MELHOR DETALHAMENTO COSULTAR PROJETO XXXXXXXX

INFORMAÇÕES DE GEOREFERÊNCIAMENTO

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM

SGR: SIRGAS 2000

MC: 47W

ZONA: 23M

PLANTA DE ESTAQUEAMENTO

TRECHO ANJICO - (PARTE 3) - EST. 225  A  EST.  330

EXT. (m): 2.100,00m

PERFIL LONGITUDINAL

EST. 225  A  EST. 330

PLANTA DE ESTAQUEAMENTO

TRECHO ANJICO - (PARTE 4) - EST. 330  A  EST.  430

EXT. (m): 2.000,00m

PERFIL LONGITUDINAL

EST. 330  A  EST. 430
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA 

PROPOSTA SICONV Nº 031624/2021 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

POVOADO ANJICO 

 

FOTO 1 – INÍCIO DE TRECHO 
LONG.: 276955.75 m E 
LAT.: 9386265.95 m S 

 

 

FOTO 2 
LONG.: 277003.92 m E 
LAT.: 9386381.94 m S 



 

 

 

 

FOTO 3 
LONG.: 277184.92 m E 
LAT.: 9386761.52 m S 

 

 

FOTO 4 
LONG.: 277306.83 m E 
LAT.: 9387073.81 m S 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO 5 
LONG.: 277506.81 m E 
LAT.: 9387531.64 m S 

 

 

FOTO 6 – BSTC - IMPLANTAR 
LONG.: 277673.64 m E 
LAT.: 9387878.05 m S 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO 7 
LONG.: 277658.72 m E 
LAT.: 9388427.45 m S 

 

 

FOTO 8 – BSTC -- IMPLANTAR 
LONG.: 277532.02 m E 
LAT.: 9388740.06 m S 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO 9 
LONG.: 277502.22 m E 
LAT.: 9388798.49 m S 

 

 

FOTO 10 
LONG.: 277460.14 m E 
LAT.: 9388861.35 m S 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO 11 
LONG.: 277373.84 m E 
LAT.: 9389345.30 m S 

 

 

FOTO 12 
LONG.: 277392.95 m E 
LAT.: 9390142.81 m S 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO 13 
LONG.: 277319.36 m E 
LAT.: 9391082.60 m S 

 

 

FOTO 14 – BSTC - IMPLANTAR 
LONG.: 277275.90 m E 
LAT.: 9391403.74 m S 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO 15 
LONG.: 276888.16 m E 
LAT.: 9392155.16 m S 

 

 

FOTO 16 – BSTC - IMPLANTAR 
LONG.: 276577.67 m E 
LAT.: 9392531.11 m S 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO 17 
LONG.: 275978.29 m E 
LAT.: 9392707.72 m S 

 

 

FOTO 18 
LONG.: 275857.97 m E 
LAT.: 9392831.25 m S 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO 19 
LONG.: 275745.48 m E 
LAT.: 9393019.07 m S 

 

 

FOTO 20 
LONG.: 275724.30 m E 
LAT.: 9393122.38 m S 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO 21 
LONG.: 277440.00 m E 
LAT.: 9390158.00 m S 

 

 

FOTO 22 
LONG.: 277439.00 m E 
LAT.: 9390077.00 m S 
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