
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Processo Administrativo nº 04.036/2022 
Pregão Presencial nº 012/2022 - CPL 

Buritirana (MA), 11 de setembro de 2023 

AO ILMO. SENHOR 
ANDERSON LEONCIO DE ALMEIDA SANTOS 
ASSESSOR füRÍDICO 

Assunto: ADITIVO CONTRATUAL 

A Secretaria Municipal de Administração vem por meio deste expor e requerer o 
que segue: 

Considerando a importância dos serviços contratados por esta Pasta junto a A3 

CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI nos autos do processo administrativo em epígrafe, 

do qual resultou o contrato administrativo nº 16.09.01/2022, cujo objeto consiste na prestação de 

técnicos de engenharia consultiva para elaboração de projetos, apoio ao gerenciamento, 

supervisão e fiscalização das obras relativas aos contratos de repasse e convênios, bem como 

acompanhamento, monitoramento de obras nos portais SICONV, SISMOB, SIMEC, FUNASA, 

SIGA e FNS, o qual encontra-se na iminência de chegar a termo, requer-se seja proferido parecer 

jurídico acerca da possibilidade de formalização de aditivo contratual para prorrogar o prazo 

inicialmente estabelecido, tudo se fazendo tendo em vista a natureza essencial dos serviços 

contratados, conforme justificado no item nº 09 do Termo de Referência, Edital do Pregão 

Presencial nº 012/2022 - CPL e cláusula quarta do instrumento de contrato. 

Os preços inicialmente contratados serão mantidos. 

Segue em anexo a minuta do termo de aditivo contratual, para fins de análise e 
aprovação. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a 
LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Suely Marinho Santos Pereira 
Secretária Municipal de Administração 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 
16.09.01/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA A3 
CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI, NA 
FORMA ABAIXO. 

Aos _ dias do mês de __ do ano de 2023, de um lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA -
MA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente 
político, portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 
017.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a 
empresa A3 CONSULTORIA E PROJETOS E IRE LI, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o nº 40.791.412/0001-0l , com sede na Rua Urbano Santos nº 155, Edf. 
Aracatti Office, Sala 412, Centro, Imperatriz - MA, neste ato, representada pela Sra. Anna Jaira 
Carneiro Madeira de Coimbra, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade 
de nº 033187982007-1 SESP-MA e do CPF nº 616.211.573-93, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Pregão Presencial oº 
012/2022 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum 
acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO DE CONTRA TO, regido pela Lei n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo aditivo a prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva 
para elaboração de projetos, apoio ao gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras 
relativas aos contratos de repasse e convênios, bem como acompanhamento, monitoramento de 
obras nos portais SICONV, SJSMOB, SIMEC, FUNASA, SIGA e FNS, em conformidade com o 
Pregão Presencial oº 012/2022 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram 
este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente Termo Aditivo de Contrato está 
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.0 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações. 

ITEM OBJETO UND QTD P. UNT P. TOTAL 
--------+----+- - +-----+--------i 

Contratação de empresa para a prestação de serviços 
técnicos de engenharia consultiva para elaboração de 
projetos, apoio ao gerenciamento, supervisão e 
fiscalização das obras relativas aos contratos de MÊS 12 11.900,00 142.800,00 
repasse e convênios, bem como acompanhamento, 
monitoramento de obras nos portais SICONV, 
SISMOB, SIMEC, FUNASA, SIGA e FNS. -------~-~--~---....._ ___ __, 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Fica alterada a CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO 
CONTRA TO para estabelecer que o prazo contratual inicialmente estabelecido será prorrogado 
por doze meses, nos moldes do que preconiza a Edital do Pregão Presencial nº O 12/2022. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado. 



~ • ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

CLAUSULA QUARTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de 
Buritirana (MA) é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 
contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

CONTRATANTE 
Prefeito Municipal 

CONTRATADO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: ---------

CPF: _______ _ 

Buritirana (MA),_ de __ de 2023 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
PARECER 

A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e 

emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de requerimento formulado pela Secretaria 

Municipal de Administração acerca da possibilidade de aditamento ao Contrato nº 

16.09.01/2022 firmado com a empresa A3 CONSULTORIA E PROJETOS 

EIRELI, a fim de prorrogar o prazo de vigência contratual estabelecido. 

É o relatório . Passo a opinar. 

Na análise dos autos entende-se que o objetivo principal 

do Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratualmente 

estabelecido, a fim de atender a necessidade existente na secretaria de origem. 

A prorrogação contratual, de acordo com a melhor doutrina 

do Direito Administrativo, é a extensão do prazo inicialmente fixado no instrumento 

convocatório e no contrato, permanecendo as mesmas bases inicialmente 

ajustadas. Não se trata de nova contratação, mas apenas se prolonga a vigência 

da anterior. 

No que se refere a serviços de execução continuada, o 

que a secretaria relatou ser o caso desde o início do processo administrativo posto 

que a natureza do objeto destina-se a manutenção preventiva e corretiva dos 

veículos de propriedade da administração, a Lei nº 8.666/93, em seu art. 57, li, 

contém permissivo de prorrogação contratual. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Cumpre registrar ainda que se faz necessária a expressa 

previsão acerca da possibilidade de prorrogação da contratação no instrumento 

convocatório e, de fato, o edital do Pregão Presencial nº 012/2022 traz em seu 

bojo a referida previsão, bem como o Termo de Referência. 

Justen Filho, in verbis: 

Nesse sentido é o ensinamento do professor Marçal 

"A prorogabilidade do inciso li depende de explícita autorização 

no ato convocatório. Omisso ele, não poderá promover-se a 

prorrogação. Essa asserção deriva do princípio da segurança. 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 10ª ed., 

pg. 494) 

No caso em tela, verifica-se que a pretensão deduzida 

pela secretaria encontra-se amparada pelo art. 57, li , da Lei nº 8.666/93. 

Assim sendo, no caso dos autos, propõe-se uma 

modificação do conteúdo original do contrato que se caracteriza como uma 

extensão do prazo contratual inicialmente fixado. 

No entanto, previamente à análise da possibilidade da 

efetivação da alteração do instrumento contratual, a Administração deverá 

observar alguns aspectos procedimentais. 

A Secretaria Municipal de Administração, por meio de 

ofício, justifica a alteração solicitada. 

Acerca da necessidade da formalização do ato 

administrativo sub examinem é válido registrar que não cabe a este órgão jurídico 

imiscuir-se no mérito do ato administrativo, avaliando a conveniência e 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
oportunidade da alteração contratual que pretende realizar. Na forma do parágrafo 

único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93, compete a esta Consultoria, tão-somente, o 

exame prévio quanto aos aspectos jurídico-formais do procedimento, bem como 

da respectiva minuta do termo aditivo, aportada ao ofício da secretaria e que ora 

aprovamos por considerá-la em conformidade com a legislação pertinente. 

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídicos-formais, esta 

Assessoria Jurídica manifesta-se pela regularidade do procedimento e 

prosseguimento do feito. 

Este é o Parecer. 

Buritirana (MA), 12 de setembro de 2023 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Processo nº 04.036/2022 

Pregão Presencial nº 012/2022 - CPL 

Buritirana (MA), 12 de setembro de 2023 

Após a devida análise e emissão do competente parecer jurídico, 

encaminho os autos do processo administrativo em epígrafe para prosseguimento 

em seus ulteriores termos. 

À ILMA. SRA. 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17. 798 

SUEL Y MARINHO DOS SANTOS PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

NESTA 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 
16.09.01/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA A3 
CONSULTO RIA E PROJETOS EIRELI, NA 
FORMA ABAIXO. 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de 2023, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA - MA, CNPJ/MF nº 01.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. 
Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, 
brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP
MA e do CPF nº 017.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, 
do outro lado, a empresa A3 CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 40.791.412/0001-01 , com sede na Rua Urbano Santos 
nº 155, Edf. Aracatti Office, Sala 412, Centro, Imperatriz - MA, neste ato, representada pela Sra. 
Anna Jaira Carneiro Madeira de Coimbra, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de 
identidade de nº 033187982007-1 SESP-MA e do CPF nº 616.211.573-93, doravante 
denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Pregão 
Presencial nº 012/2022 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum 
acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO DE CONTRA TO, regido pela Lei n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo aditivo a prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva 
para elaboração de projetos, apoio ao gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras 
relativas aos contratos de repasse e convênios, bem como acompanhamento, monitoramento de 
obras nos portais SICONV, SlSMOB, SIMEC, FUNASA, SIGA e FNS, em conformidade com o 
Pregão Presencial nº 012/2022 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram 
este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente Termo Aditivo de Contrato está 
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.0 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações. 

ITEM OBJETO UND QTD P.UNT P. TOTAL 
Contratação de empresa para a prestação de serviços 
técnicos de engenharia consultiva para elaboração de 
projetos, apoio ao gerenciamento, supervisão e 

1 fiscalização das obras relativas aos contratos de MÊS 12 11.900,00 142.800,00 
repasse e convênios, bem como acompanhamento, 
monitoramento de obras nos portais SICONV, 
SISMOB, SIMEC, FUNASA, SIGA e FNS. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Fica alterada a CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO 
CONTRA TO para estabelecer que o prazo contratual inicialmente estabelecido será prorrogado 
por doze meses, nos moldes do que preconiza a Edital do Pregão Presencial nº 012/2022. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado~ 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
CLÁUSULA QUARTA-DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de 
Buritirana (MA) é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 
contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

~ ~ ~itirana (MA), 14 de setembro de 2023 

TESTEMUNHAS: 

CPF: ---------

CPF: --------

2 
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EXTRATO DE CONTRATO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO - Tomada de Preços nº 

003/2022 

SEGUNDO TERMO ADJTIVO AO CONTRA TO Nº 

06.05.01 /2022 de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E 

URBANIZAÇÃO NO POVOADO SERRINHA, QUE 

ENTre SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BURTTIRANA 

(MA) E A EMPRESA SS CO STRUÇÕES E SERVIÇOS 

L TDA., NA FORMA ABAIXO. Aos vinte e sete dias do 

mês de setembro do ano de 2023, de um lado, o 

MUNICf PIO DE BURITIRANA - MA, CNPJ/MF nº 

O 1.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. 

Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, 

agente político, portador da cédula de identidade de nº 

015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE 

e, do outro lado, a empresa SS CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS L TDA., pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ sob o nº 10.627.851 /0001 -1 2, com sede na 

Rua Eugenio de Barros nº 42, Apeadourou, Bairro Fátima, 

São Luís - MA, neste ato representada pe lo Sr. Salenon 

Borges Monteiro, brasileiro, casado, empresário, portador 

da cédula de identidade de nº l 193183992 SSP-MA e do 

CPF nº 022.677.333-74, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que 

consta na Tomada de Preços nº 003/2022 - CPL e proposta 

apresentada, que passam a integrar este instrumento, 

independentemente de transcrição, na parte em que com 

este não conílitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o 

presente TERMO ADITIVO DE CONTRA TO, regido pela 

Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA 

- DO OBJETO Constitui objeto deste termo aditivo de 

contrato a construção de praça e urbanização no Povoado 

Serrinha, em conformidade com a Tomada de Preços nº 

003/2022 - CPL e seus anexos, que independente de 

transcrição integram este instrumento para todos os fins e 

efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no 

proceclimento licitatório realizado na fonna da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ACRÉSCfMOS Fica 

alterada a CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS 

SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, para 

o fim de acrescentar ao valor inicialmente contratado o 

percentual no limite de 25,00%, implicando o presente 

acréscimo o importe total de RS 27.488,83 (vinte e sete mil , 

quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), 

nos moldes do que preconiza o instrumento convocatório da 

Tomada de Preços nº 003/2022 - CPL, Termo de 

Referência e art. 65, § 1 º, da Lei Federal nº 8.666/93 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e 

conclições do contrato aditado. CLÁUSULA QUARTA -

DO FORO Fica eleito o foro da cidade de Senador La 

Rocque (MA), comarca da qual o município de Buritirana 

(MA) é tenno j udiciário, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 

contrato. E, para firmeza e como prova de assim haverem, 

entre si , ajustado e contratado, é lavrado o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de 

lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas 

testemunhas abaixo nomeadas. Buritirana (MA), 27 de 

setembro de 2023. TONISLEY DOS SANTOS SOUSA -

PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: Suely Marinho dos Santos Pereira 

Código identificador: qsyiahvlj4g2023 I 0041O1026 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Pregão Presencial nº 

012/2022 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURTTIRANA (MA) PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

AO CONTRA TO Nº 16.09.01 /2022 DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, QUE ENTrc Sl CELEBRAM O MUNICÍP[O 

DE buritirana (MA) E A EMPRESA A3 CONSULTORIA 

E PROJETOS ETRELI, NA FORMA ABAIXO. Aos 

quatorze dias do mês de setembro do ano de 2023, de um 

lado, o MUNICÍPIO DE BVRITJRANA - MA, CNPJ/MF 

nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. 

Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, 

agente político, portador da cédula de identidade de nº 

015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE 

e, do outro lado, a empresa A3 CONSULTO RIA E 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão !CP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisôria Nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Página 2/5 
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PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNP J sob o nº 40.791.412/0001-01, com sede na 

Rua Urbano Santos nº 155, Edf. Aracatti Office, Sala 412, 

Centro, Imperatriz - MA, neste ato, representada pela Sra. 

Anna Jaira Carneiro Madeira de Coimbra, brasileira, 

casada, empresária, portadora da cédula de identidade de nº 

033187982007-1 SESP-MA e do CPF nº 616.211.573-93, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, 

tendo em vista o que consta no Pregão Presencial nº 

O 12/2022 - CPL e proposta apresentada, que passam a 

integrar este instrumento, independentemente de 

transcrição, na parte em que com este não conflitar, 

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO 

ADITIVO DE CONTRA TO, regido pela Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste tenno aditivo a prestação de serviços 

técnicos de engenharia consultiva para elaboração de 

projetos, apoio ao gerenciamento, supervisão e fiscalização 

das obras relativas aos contratos de repasse e convênios, 

bem como acompanhamento, monitoramento de obras nos 

portais SICONV, SISMOS, SIMEC, FUNASA, SIGA e 

FNS, em confom1idade com o Pregão Presencial nº 

O 12/2022 - CPL e seus anexos, que independente de 

transcrição integram este instrumento para todos os fins e 

efeitos legais. O presente Termo Aditivo de Contrato está 

consubstanciado no procedimento Iicitatório realizado na 

forma da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE 

VIGÊNCIA Fica alterada a CLÁUSULA QUARTA - DO 

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRA TO 

para estabelecer que o prazo contratual inicialmente 

estabelecido será prorrogado por doze meses, nos moldes 

do que preconiza a Edital do Pregão Presencial nº 

012/2022. CLÁUSULA TERCEIRA DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS Pennanecem inalteradas todas as 

demais c láusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO Fica eleito o foro da 

cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o 

município de Buritirana (MA) é termo judiciário, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos 

da execução deste contrato. E, para firmeza e como prova 

de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lido e achado conforme, é assinado pela 

Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Buritirana (MA), 14 de setembro de 2023. TONISLEY 

DOS SANTOS SOUSA - PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: Sucly Marinho dos Santos Pereira 

Código identificador: 60fmxsofjp2023 I 00-11 3 1052 

PRlMErRO TERMO ADITIVO - Tomada de Preços nº 

007/2022 

estado do maranhão prefeitura municipal de buritirana (ma) 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 

22.09.01 /2022 de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 

ENTre SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BURITIRANA 

(MA) E A EMPRESA CABRAL CONSTRUÇÕES E 

LOCAÇÕES ElRELI, NA FORMA ABAIXO. Aos 

dezenove dias do mês de setembro do ano de 2023, de um 

lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA, CNPJ/MF 

nº 0I.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. 

Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasi leiro, casado, 

agente político, portador da cédula de identidade de nº 

015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, 

doravante denominada s implesmente de CONTRATANTE 

e, do outro lado, a empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E 

LOCAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ sob o nº 29.505.771/0001-12, com sede na 

Av. Coronel Frederico Lundgren nº 50, Apto. 302, Bloco H, 

Rio Doce, Olinda - PE, neste ato representada pelo Sr. José 

Alderivan Leite Cabral , brasileiro, casado, empresário, 

portador do RG nº 1382585 SSP-PB e do CPF/MF nº 

219.726.644-68, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADO, tendo em vista o que consta nos autos da 

Tomada de Preços nº 007/2022 - CPL e proposta 

apresentada, que passam a integrar este instrumento, 

independentemente de transcrição, na parte em que com 

este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o 

presente TERMO ADITIVO DE CONTRA TO, regido pela 

Lei n.º 8.666, de 2 1 de junho de 1993, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA 

- DO OBJETO Constitui objeto deste termo aditivo a 

execução de serviços de modernização do estádio de 

futebol do município de Buritirana (MA), em conformidade 

com os autos da Tomada de Preços nº 007/2022 - CPL e 

seus anexos, que independente de transcrição integram este 

instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente 

Termo Aditivo de Contrato está consubstanciado no 

procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.0 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 2001 , garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Página 315 


