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1. APRESENTAÇÃO  
 

A Prefeitura Municipal de BURITIRANA apresenta o – Projeto Executivo de Engenharia 

para a Recuperação de Estrada Vicinal no município, compreendendo a extensão de 

14.189,72m. 

O projeto em referência contempla os projetos geométricos e terraplenagem, cujos 

serviços são de extremas necessidade e importância. 

Este relatório foi elaborado em conformidade com as normas vigentes preconizadas 

pelos órgãos viários e atendendo as solicitações e exigências do contratante, tendo a 

finalidade de expor uma visão geral e detalhada dos estudos desenvolvidos e parâmetros 

adotados para cada projeto apresentado. 

Os estudos propostos estão sendo apresentados em um único volume, contendo todas 

as informações necessárias para a execução da obra em referência. 

Foram realizados estudos geoténicos com analise do subleito e de jazida sendo 

apresentados no item estudos geoténicos. 
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1.1 Relação das estradas a serem recuperadas 

 

TRECHO

BSTC 

600

BSTC 

800

BSTC 

1000

BDTC 

1000

BTTC 

1000

Ponte de 

Madeira 

Recup. (m)

Ponte de 

Madeira 

Const.

Lagoa Nova 12

Cocalino

Centro do Machado 3

TOTAL 0 0 15 0 0 0 0

6.726,82

14.189,72

COMP.

3.246,86

4.216,04
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2. JUSTIFICATIVA 
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2.    JUSTIFICATIVA  

 
A intervenção proposta beneficiará a população da sede do município, as vizinhas da 

obra em intervenção, bem como todas as comunidades dos povoados pertencentes à Zona 

Rural do Município, proporcionando melhores condições de trafego para estas localidades, 

facilitando assim, o acesso da população com outros povoados e integrando com mais 

conforto e comodidade ao Município Sede. Os efeitos da obra serão refletidos no maior 

escoamento da produção agrícola e o fomento ao comércio da região. 
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3. ESTUDOS 
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 3.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 
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3.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 
Os estudos topográficos consistem basicamente no mapa da Prefeitura Municipal de 

BURITIRANA-MA, que tem como base o levantamento o levantamento de todas as vias e 

sinais do município, realizado em 30/03/2015, através de GPSX5. 

Referido mapa encontra-se anexado a este projeto. 
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3.2 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 
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 3.2 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

 

Nesta fase de projeto efetuaram-se estudos com o objetivo de identificar materiais 

existentes no subleito de sondagem e ensaios de laboratório necessário para identificação de 

suas características. 

Efetuaram–se vistorias nas áreas próximas ao local de estudo com o objetivo de 

identificar materiais necessários à execução das camadas do pavimento. A princípio foi 

detectada as jazidas de materiais lateríticos, localizada na região de intervenção da obra, cuja 

distância média de transporte é de 8,19 km. Para a utilização desta jazida, executaram-se os 

ensaios de laboratório necessários para identificação de suas características e sua utilização. 
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4. PROJETOS 
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 4.1 PROJETO GEOMÉTRICO   

 

O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as recomendações e critérios pré-

estabelecidos pelas normas vigentes, com o objetivo de fornecer o alinhamento horizontal e 

vertical das vias em estudos, tomando-se como base os estudos topográficos. 

Primeiramente definiram-se as seções-tipo que procurou seguir basicamente as 

existentes, introduzindo correções do greide existente. 

O alinhamento horizontal foi definido procurando basicamente seguir o existente, 

introduzindo a padronização de largura da via. 

O alinhamento vertical seguiu basicamente o perfil das pistas existentes, não se 

fazendo necessárias correções significativas.  

A extensão total da intervenção foi 14.189,72m, ligando a sede do Município de 

BURITIRANA aos povoados, compreendendo uma largura total de 6,00 m (seis metros) e 

uma espessura de 12 cm (doze centímetros).  
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 4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

 

 
 

  17  

 

4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

  

 O projeto de terraplenagem foi desenvolvido com base nos estudos topograficos e no 

projeto geometrico, sendo desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Desenho das seções trasnversais 

 Gabaritagem das seções 

 Foram considerados a execução do aterro com o próprio material extraído dos cortes 

projetados. Executando-se apenas uma conformação e compactação do sub-leito. 
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5. QUANTITATIVO DO PROJETO 

 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

EXTENSÃO: 14.189,72METROS 

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT.  

        

1. SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA m² 18,00 

        

2. TERRAPLENAGEM     

2.1 CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS    m²      28.379,44  

2.2 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m³ 10.216,60 

2.3 TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA tkm 83.643,48 

2.4 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA m² 85.138,32 

2.5 
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. 
CATEGORIA 

m² 
85.138,32 

2.6 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL m³ 10.216,60 

        

3. DRENAGEM     

3.1 OBRAS DE ARTES CORRENTES     

3.1.1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

m³ 
               
37,80  

3.1.2 
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE 

m³ 
            
283,50  

3.1.3 REATERRO E COMPACTACAO PARA BUEIROS m³ 
            
201,03  

3.1.4 CORPO BSTC D=1,00M m 
            
105,00  

3.1.5 BOCA BSTC D=1,00M NORMAL un 
               
30,00  
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6. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 
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6. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

A seguir apresentamos as especificações técnicas preliminares referentes aos 

principais serviços que contam neste projeto, obedecendo aos critérios de subdivisão abaixo: 

 

 6.1 Normas Gerais de Trabalho, onde se procuram disciplinar os aspectos ligados à 

documentação contratual e as respectivas regulamentação de responsabilidade das partes 

contratantes. 

  

 6.2 Especificações Complementares, compreendem as especificações que completam as 

previstas nas especificações de serviços do DNIT. 

  

 6.3Especificações Gerais, tem-se como referência as especificações de serviço do DNIT. 
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7. NORMAS GERAIS DE TRABALHO 
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 7.1 GENERALIDADES 

 

 

Onde, na documentação contratual, forem empregados os termos e abreviações abaixo, 

deverão os mesmos ser interpretados como a seguir indicado: 

 

a) Abreviações  

 

DNIT – Departamento Nacional de Infra-estrutura e dos Transportes 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

EB – Especificações Brasileiras 

 

b) Termos 

CONCORRENTE – Pessoa Jurídica, ou consócio de firmas atuando diretamente ou 

através de um representante devidamente credenciado, que esteja submetendo legalmente uma 

proposta; 

CONTRATO – O documento que regula a execução dos serviços e define os 

compromissos e obrigações da Executante e da Contratante; 

EXECUTANTE, CONTRATANTE – Pessoa Jurídica ou Consórcio que empreende a 

execução dos serviços objeto do contrato que atua diretamente ou através de empregados ou 

subcontratantes; 

PRAZO – A não ser que designado de outra forma, prazo, como usado na 

documentação contratual e nas especificações, devera a ser compreendido como contrato em 

dias consecutivos; 

FISCALIZAÇÃO – A Prefeitura Municipal de BURITIRANA – MA, por seus 

representantes ou Consultor Contratado. 

 

ORDEM DE SERVIÇO – ordem escrita, expedida pela Fiscalização à Executante 

determinando a execução de serviços de acordo com o contrato, inclusive as modificações que 

não envolvem alteração na base de pagamento. 
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PROJETO – Representação gráfica dos detalhes dos serviços a serem executados e 

objeto do contrato. 

ESPECIFICAÇÕES – Definição escrita do modo de execução dos serviços, da 

qualidade dos materiais e dos métodos de controle, medição e pagamento, para itens de 

serviço cuja construção ou execução são previstas no contrato. 

 

 7.2 DOCUMENTAÇÃO 

 

a) Os documentos integrantes do Contrato são: 

 Edital de concorrência; 

 Normas Gerais de Trabalho; 

 Especificações Particulares; 

 Especificações Complementares; 

 Especificações Gerais; 

 Projetos; 

 Legislação, normas e instruções vigentes no País, na SINFRA e no 

DNER, que lhe sejam aplicáveis; 

 Proposta da Executante. 

 

b) Fica entendido, para fins deste artigo, que cada documento, conforme 

ordenado acima, prevalecerá sobre o seguinte, apenas onde ocorram discrepâncias ou 

contradições diretas. Esclarecimentos ou adições posteriores relativas a documento, 

estabelecendo condições ou determinações apresentadas em outro, não deverão ser 

compreendidos como discrepância ou contradições. 

c) A Executante deverá elaborar e submeter à Fiscalização os desenhos 

detalhadamente de parte das obras, peças, diagrama, etc., que forem requeridos em 

complementação aos constantes projetos. Tais desenhos deverão ser aprovados pela 

Fiscalização antes do início dos serviços a eles relativos. Esses desenhos deverão, 

ainda estar de conformidade com os projetos e as especificações que prevalecerão 

sobre quaisquer daqueles ou sobre quaisquer detalhes elaborados pela executante. 
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d) Os serviços deverão obedecer traçados, cotas, seções transversais, 

dimensões, tolerâncias e exigências de qualidade de materiais indicados nos projetos e 

nas Especificações. Embora as medições, as amostragens e ensaios possam ser 

considerados como evidencia dessa observância, ficará a exclusivo critério da 

Fiscalização, julgar se os serviços e materiais apresentam desvio em relação ao 

projeto e especificações. Sua decisão, quanto a desvios permissíveis dos mesmos, 

deverá ser final. 

 

 7.3 CANTEIRO DOS SERVIÇOS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS 

 

a) A mobilização consistirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo 

equipamento necessário à execução dos serviços, de acordo com o cronograma de 

equipamento proposto, inclusive a instalação de usinas centrais e depósitos, bem como a 

construção de alojamentos, escritórios e outras instalações necessárias ao trabalho, assim 

como também da construção das instalações para a Fiscalização. 

b) Será considerada como mobilização, a obtenção, preparo, conservação das 

áreas e respectivos acessos a serem utilizados. 

c) A desmobilização consistirá na desmontagem e retirada do canteiro da obra de 

todos os equipamentos e instalações executadas, com execução das instalações para a 

Fiscalização. 

d) Não haverá qualquer pagamento em separado para mobilização e 

desmobilização. Seus custos deverão ser incluídos nos preços propostos para os vários 

itens de serviço, constantes do Quadro de Quantidades. 

e) Toda aquisição de terreno, direitos de exploração, servidões, facilidades ou 

direitos de acesso que venham a ser necessários para pedreiras, jazidas, aguadas ou 

outras finalidades que estejam além dos limites da faixa de domínio, deverão ser 

adquiridos pela Executante e o seu  custo incluído nos preços propostos para os vários 

itens de serviços. 

f) Antes de utilizar quaisquer pedreiras, jazidas, empréstimos ou quaisquer áreas 

dentro da faixa de domínio, para armazenamento que não seja temporário ou fins 

normais de execução do projeto, a Executante deverá obter autorização, por escrito da 

Fiscalização. 
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g) A executante deverá, durante todo tempo, proporcionar supervisão adequada, 

mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a conclusão, 

dentro do prazo requerido no Contrato. 

h)  Todo o pessoal da Executante deverá possuir habilitação e experiência para 

executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. 

i) Qualquer operário ou empregado da Executante, ou de qualquer subcontratado 

que , na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e 

adequada, ou seja, desrespeitosa, temperamental, desordenado ou indesejável por outros 

motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado 

imediatamente pela Executante. 

j)     Quando a Executante ou seu representante não estiver presente em 

determinado setor de trabalho onde seja necessário ministrar instruções, estas serão 

dadas pela Fiscalização e deverão ser recebidas e acatadas pelo encarregado ou pela 

pessoa eventualmente dirigente do serviço em questão. 

k) A Executante deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades 

que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os 

equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender às exigências, com 

produção de qualidade e quantidade satisfatória dos trabalhos, a Fiscalização poderá 

ordenar remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório. 

 

 7.4 MATERIAIS 

 

a) Todos os materiais devem estar de acordo com as Especificações. Caso 

a Fiscalização julgue necessário, poderá solicitar da Executante a apresentação de 

informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais. 

b) A Executante deverá submeter à aprovação da Fiscalização amostras de 

todos os materiais a serem utilizados e empregados, devendo estar integralmente de 

acordo com as amostras aprovadas. Caso julgue necessário, a fiscalização poderá 

solicitar a apresentação de Certificados de Ensaios relativos a materiais a serem 

utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

c) A Executante deverá efetuar todos os controles necessários para 

assegurar que a qualidade dos materiais empregados se encontrem em conformidade 
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com as Especificações. Os ensaios e verificações a seu cargo serão executados por 

laboratório aprovados pela Fiscalização. 

d) Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos 

serviços acima descritos e seu custo deverá estar incluído nos preços unitários 

constantes de sua proposta. 

 

e) Antes de apresentar sua proposta, o Concorrente deverá visitar o local 

das obras, a fim de se inteirar do vulto das mesmas, de modo a elaborar seu orçamento 

baseado em sua própria  avaliação das condições locais. 

 

f) Após a efetivação do contrato não será levados em conta, quaisquer 

reclamações ou solicitações de alteração dos preços constantes de sua proposta, 

decorrentes da não observância deste item. 

 

 

 

 

 7.5 SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA 

 

a) A Executante deverá, em toa e qualquer ocasião tomar o necessário 

cuidado em todas as operações e uso do seu equipamento, a fim de proteger o público 

e facilitar o tráfego, e nos locais onde os projetos exigirem, que qualquer base, 

revestimento ou pavimento sejam construídos em uma faixa de cada vez. A faixa que 

não estiver sendo concluída deverá ser aberta ao tráfego público, sob o controle de 

direção única, alternadamente.   

Se a Executante julgar conveniente poderá, com aprovação prévia da 

Fiscalização e sem remuneração extra, construir e conservar variantes, desviar o 

tráfego do local dos serviços e, quando indicado no projeto, a executante deverá 

desviar o tráfego para uma passagem aprovada, devendo conservar em perfeitas 

condições de segurança. 
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Quando ordenada pela Fiscalização, a Executante deverá fornecer 

sinalizadores, a fim de possibilitar a passagem do tráfego sob os controles de direção 

única. Nenhum pagamento em separado será feito para os referidos sinalizadores.  

 Os derramamentos resultantes das operações de transportes ao longo ou 

através de qualquer via pública deverão ser removidos, imediatamente pela 

Executante, com ônus para a mesma. 

As operações de construção deverão ser executadas de tal maneira que causem 

o mínimo incômodo possível às propriedades limítrofes. 

b) A Executante deverá providenciar, instalar e manter as barreiras necessárias, 

sinais de perigo, sinais de desvio e outros, em quantidade suficiente, bem como tomar 

todas as precauções necessárias para a proteção do trabalho e segurança do público. 

Exige-se que a Executante implante sinais de aviso 200 metros antes e depois 

do local da obra, onde as operações interfiram com tráfego. 

O pagamento para o fornecimento e levantamento de barreiras, sinais de perigo 

e de aviso não serão feitos diretamente, mas todos deverão ser inclusos nos preços 

propostos para os itens de serviço do contrato. 

Os sinais de aviso deverão estar de acordo como os símbolos e padrões em 

vigor. 

c) A Executante deverá ser responsável pela proteção de toda propriedade 

pública, linha de transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone e outros 

serviços de utilidade pública, ao longo e adjacente ao trecho em construção. Quaisquer 

serviços de utilidade pública avariada pela Executante deverão ser consertados 

imediatamente, com ônus para a mesma. 

À Executante caberão os encargos impostos por lei por quaisquer danos ou 

morte de qualquer pessoa ou danos às propriedades públicas e privadas, por ela causados.   

d) A Executante deverá isentar a prefeitura municipal e todos os seus 

representantes, de processos, ações ou reclamações de qualquer pessoa ou 

propriedade, como conseqüência de negligencia nas precauções exigidas no trabalho 

ou pela utilização de materiais inaceitáveis na construção dos serviços. 

e) Quando determinados trechos das obras estiverem concluídos e se solicitado 

pela fiscalização, a Executante deverá abrir esses trechos ao tráfego, ficando, 

entretanto, responsável pela conservação dos referidos trechos. 
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 7.6 RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS 

 

a) A Fiscalização deverá decidir as questões que venham a seguir quanto á 

qualidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, 

interpretação dos projetos, especificações e cumprimento satisfatório ás cláusulas do 

contrato. 

b) Nenhuma operação de importância deverá ser iniciada sem o 

consentimento escrito da Fiscalização ou sem uma notificação escrita da Executante, 

apresentada com antecedência suficiente para que a Fiscalização tome as providencias 

necessárias para inspeção, antes do início das operações. Os serviços iniciados sem a 

observância destas exigências, poderão ser rejeitados. 

c) A Fiscalização deverá, sempre ter acesso ao trabalho durante a 

construção e deverá receber todas as  facilidades razoáveis para determinar se os 

materiais e mão-de-obra empregados estão de acordo com os projetos e 

Especificações. 

d) Até que seja notificado pela Fiscalização sobre a aceitação final dos 

serviços, a Executante deverá ser responsável pela conservação dos mesmos e deverá 

tomar as precauções contra o prejuízo ou danos a qualquer parte dos mesmos, pela 

ação dos elementos, ou por qualquer outra causa, quer surjam da execução dos 

serviços, quer de sua não execução.    

A Executante, por sua conta, deverá reparar e restaurar todos os danos a 

qualquer parte dos serviços objeto de Contrato, exceto aqueles danos devido a causas 

imprevisíveis, fora de controle e não motivados por falta ou negligencia da mesma. 

e) A Executante não deverá usar materiais antes que este tenha sido 

aprovado como determinado nas Especificações, nem deverá executar qualquer 

serviço antes que o alinhamento e as cotas tenham sido satisfatoriamente 

estabalacidas. 

f) As mudanças, alterações, acréscimos ou reduções nos projetos e nas 

Especificações, inclusive aumento ou diminuição de quantitativos, segundo venham a 

ser julgados necessários para Fiscalização, serão fixadas em Ordens de Serviços, que 

especificarão as alterações feitas e os quantitativos alterados. 
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g)   Caso as alterações no item anterior afetem o valor global do contrato 

ou alterem o prazo contratual ou ainda incluem preços novos não previstos 

anteriormente, a Ordem de Serviço só poderá ser emitido com fundamento em apostila 

ou em termo aditivo ao contrato lavrado entre a prefeitura e a executante. 

h) Os serviços executados ou materiais fornecidos, que não atenderem às 

exigências especificadas, deverão ser removidos, substituídos ou reparados, segundo 

instruções da Fiscalização e da maneira que esta determinar tudo por conta da 

Executante. 

i) Antes do recebimento final, a rodovia, as jazidas, empréstimos, 

pedreiras e todo o terreno ocupado pela Executante relacionados com o serviço, 

deverão ser limpos de todo o lixo, excesso de materiais e estruturas temporárias. Todas 

as obras de arte, valetas e drenagem deverão ser limpas de qualquer dispositivo 

resultante dos serviços da Executante e conservação, até que inspeção final tenha sido 

feita. Estes serviços serão considerados como serviços necessários à conclusão do 

Contrato e nenhum pagamento direto será feito pelos mesmos. 

 

 7.7 ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

 7.7.1 TERRAPLENAGEM 

 

 Serviços Preliminares de Terraplenagem    NT – 3/96 

 Caminhos de Serviços       NT – 4/96 

 Cortes         NT – 5/96 

 Empréstimos        NT – 6/96 

 Aterros         NT – 9/96 
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8. ELEMENTOS PARA A CONCORRÊNCIA 
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8. ELEMENTOS PARA CONCORRÊNCIA 

 

 8.1 CLIMA E PLUVIOMETRIA 

 

O clima de um modo geral é favorável e a temperatura média oscila em torno de 26º a 38ºC. 

A precipitação anual média na região é de 1.200mm. 

 

 8.2 FATORES DE ORDEM TÉCNICA 

 

Os serviços de Preservação Ecológica deverão ser considerados pelo licitante no que 

se refere a custos, produtividade e prazos de execução. 

Considerou-se no projeto que a aquisição de brita para confecção de concreto de 

cimento Portland se dará junto a fornecedores locais. 

 

 8.3 PRAZO 

 

O prazo estimado para execução da obra é de 90 (noventa) dias consecutivos. 

Apresenta-se a seguir alguns quadros de interesse para o licitante, a saber: 

 Resumo do Orçamento Geral: preenchido pelo licitante a partir dos subtotais 

do seu orçamento; 

 Relação de Equipamento Mínimo: preenchido pelo licitante com a quantidade 

de cada equipamento a ser alocado à obra para o cumprimento dos prazos estipulados, 

considerando as especificações dos serviços. 
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ITEM EQUIPAMENTOS QUANTIDADE

1 TRATOR DE ESTEIRAS D-6 01

2 CARREGADEIRA DE PENUS MODELO 966 01

3 MOTONIVELADORA MODELO 120-B 02

4 CAMINHÃO BASCULANTE 05

5 TRATOR AGRÍCOLA TIPO CBT 02

6 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL 02

7 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ÁGUA 02  
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9. PLANILHA DE PREÇOS 

 

 

 

 

 


