



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Construção de Campo de Futebol

LOCAL: BURITIRANA - MA

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,55%	R\$2.151,90	100,00%		
2.0	CAMPO DE FUTEBOL	82,73%	R\$323.042,01	40,00%	40,00%	20,00%
3.0	DRENAGEM	6,35%	R\$24.784,37	20,00%	40,00%	40,00%
4.0	DIVERSOS	10,38%	R\$40.521,72			100,00%
	TOTAL	100,00%	R\$390.500,00	34,91%	35,63%	29,46%
				R\$ 136.325,58	R\$ 139.130,55	R\$ 115.043,87